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1. Gegevens gebied/indiener

1.1. Gebiedsnaam
Nationaal Park Hollandse Duinen

1.2 Naam indiende organisatie
Dunea

1.3 Adres
Postbus 756
2700 AT Zoetermeer
Nederland

2. Contactpersoon indiener, tevens aanspreekpunt (penvoerder) voor deze inzending

Bart van Engeldorp Gastelaars
088-3475637
06-10426889
b.engeldorp@dunea.nl

3. Mede-indieners
Naast Dunea wordt dit bidbook ingediend door de volgende 10 mede-indieners:
gemeente Den Haag, Wim Duijs, wim.duijs@denhaag.nl
gemeente Voorschoten, Helena Meijer, hmeijer@werkorganisatieduivenvoorde.nl
gemeente Wassenaar, Helena Meijer, hmeijer@werkorganisatieduivenvoorde.nl
gemeente Westland, Arie van Blanken, AvBlanken@GemeenteWestland.nl
IVN, Arthur Hilgersom, a.hilgersom@ivn.nl
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Alex Ouwehand, a.ouwehand@milieufederatie.nl
Staatsbosbeheer, Annemiek Kooij, A.kooij@staatsbosbeheer.nl
stichting Duinbehoud, Ben ter Haar, bterhaar@euronet.nl
stichting Duivenvoorde, Annette de Vries, advries@kasteelduivenvoorde.nl
Zuid-Hollands Landschap, Michiel Houtzagers, M.Houtzagers@zhl.nl

Daarnaast wordt dit bidbook ondersteund door 29 adhesiebetuigers:
De Belangenraad Meijendel, het College van Participanten Den Haag Marketing, Den Haag
Marketing, Duinrell, de gemeente Delft, de gemeente Katwijk, de gemeente Leiden, de gemeente
Leidschendam-Voorburg, de gemeente Noordwijk, de gemeente Rotterdam, Heineken, Holland
Rijnland, het Hoogheemraadschap van Delfland, Katwijk Marketing, Keukenhof, Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportbond, landschapstafel Bollenstreek, namens de deelnemende
gemeenten: Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen, landschapstafel
Duin, Horst en Weide, landschapstafel Hof van Delfland, Leiden marketing, Metropoolregio
Rotterdam Den Haag, MKB Den Haag, Museon, Museum Voorlinden, Natuurmonumenten,
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provincie Zuid-Holland, Stichting Marketing Scheveningen, VEWIN en VVV Hoek van Holland.

Zie bijlage 1 voor de aanbiedingsbrief van Dunea en bijlage 2 voor quotes van alle mede-
indieners en adhesiebetuigers.
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4. Kerngegevens inzending

4.1 De inzending heeft betrekking op een samenhangend gebied waarbinnen natuurgebieden van
(inter)nationale waarde zijn gelegen. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan
dit criterium.

Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse vastelandsduinen. Een
prachtig kustlandschap waar landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar afwisselen.
Eeuwenlang door Hollandse meesters vastgelegd; geliefd om water, ruimte en licht. Dit is het nieuwe
Nationale Park Hollandse Duinen: 43 kilometer lang, tot 8,5 km breed. Het omvat een
aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag, met 4.610 hectare aan Natura
2000-gebieden Solleveld&Kapittelduinen, Westduinpark&Wapendal, Meijendel&Berkheide,
Coepelduynen en boswachterij Noordwijk. Maar liefst 22% van onze vastelandsduinen liggen erin en
5% van de jonge duinen van Europa. Een uniek gebied, eigen van zichzelf.

Het gebied is dé parel van de zuidelijke Randstad. Natuur als onderdeel van een breed sociaal,
economisch en cultureel landschap; wat steeds belangrijker is voor het vestigingsklimaat. Dit maakt
het Nationaal Park Hollandse Duinen een vanzelfsprekende noodzaak. Het Nationaal Park brengt
meer verbinding in het landschap zonder daarbij de kern van de natuur uit het oog te verliezen. Zo
wekt het totale gebied meer interesse, dan als separate eenheden en vergroten we de
natuurbeleving. De meerwaarde van samenvoeging als Nationaal Park is dat het gebied als eenheid
wordt beschouwd waardoor we kenmerkende kwaliteiten en natuurtypen nog beter kunnen
behouden en versterken.

Het kustlandschap is in millennia vanuit zee opgebouwd. Parallel lopende strandwallen, gedeeltelijk
door jonge duinen overstoven, en strandvlakten zijn de ruggengraat van Holland. Soms is het
duingebied kilometers breed. In het Zuiden is dit door kustafslag slechts een paar honderd meter. De
loop van de Oude Rijn en de Rijn hebben de ontwikkeling van de kuststrook sterk bepaald. Evenals
het gebruik door de mens voor visserij, bollenteelt, infrastructuren tussen dorpen en steden,
waterwinning, landbouw en kassenbouw. De strandwallen en –vlakten zijn samen met de jonge
duinen groengoude oasen in een sterk verstedelijkt Zuid-Holland. Het Nationaal Park is essentieel
voor het groene karakter van Zuid-Holland.
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4.2 De inzending gaat in op (de ontwikkeling van) de unieke (potentiële) belevingsmogelijkheden,
die passen bij de draagkracht van het gebied. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te
voldoen aan dit criterium. (300 woorden)

Dit Nationale Park wordt gekenmerkt door een veelheid aan activiteiten; van historie en cultuur tot
sport, natuurbeleving en wandelen en fietsen. Hierin zijn de contrasten enorm en is het de natuur die
dit alles verbindt, dichtbij brengt. Waar anders kun je binnen een dag kunst, cultuur en natuur
beleven? Om vanuit het Mauritshuis, in hartje stad, binnen 30 minuten in de duingraslanden te
staan, een nachtegaal te horen, om vervolgens een festival aan het strand te bezoeken. In dit
Nationale Park kan dat! Met een uitgekiende infrastructuur. Vanuit Rotterdam, Den Haag en Leiden
zijn alle entrees van het gebied goed bereikbaar: per fiets, met de auto én met openbaar vervoer.
De verhaallijnen van Nationaal Park Hollandse Duinen passen bij de NBTC Holland City campagne.
Het natuur- en cultuurlandschap sluit naadloos aan op het recreatieaanbod in de regio. Musea,
landgoederen en overige recreatieaanbieders betuigen daarom breed steun aan dit initiatief.

Kenmerkende elementen van de Nederlandse kust zoals waterwinning en kustverdediging hebben
het landschap ook gemaakt tot wat het is en verhouden zich goed tot de draagkracht van het gebied.
De samenwerking biedt ook op lange termijn evenwicht tussen ecologie, economie en beleving.
Samenwerking maakt het mogelijk de waarden van natuur, recreatie, economie en landschap
blijvend op elkaar af te stemmen. Voorbeelden zijn: optimaliseren van recreatieve voorzieningen,
nieuwe natuurbelevingscentra, ecologische verbindingszones en nieuwe kwalitatieve fiets- en
wandelroutes tussen landgoederen en duingebieden. Dit alles uitgewerkt volgens de Man And
Biosphere systematiek: kernzones, bufferzones en transitiezones.

De natuurkernen bieden reeds bezoekerscentra en informatie aan de recreant. Inzet van een
overkoepelende marketingstrategie en uitwerking van de ambities van het Nationaal Park Hollandse
Duinen zal dit versterken en meerwaarde en samenhang bieden voor bezoekers en ondernemers in
de regio.
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4.3 Voor de inzending is draagvlak van, en de samenwerking tussen partijen geborgd, en er is zicht
op haalbaarheid en uitvoering. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit
criterium.

Het Nationale Park Hollandse Duinen wordt de sprong voorwaarts voor deze regio: de oproep voor
de vorming van een nieuw Nationaal Park kwam als geroepen. Dit is het momentum om samen,
verbindend, te komen tot behoud en versterking van dit unieke gebied. Een coalitie van 40 partijen
heeft meegewerkt aan dit bidbook; en dat worden er dagelijks meer. In korte tijd sloten maar liefst
tien mede-indieners zich aan bij Dunea, en spraken 29 adhesiebetuigers hun steun uit. Niet omdat
het moet, maar omdat wordt gevoeld dat het kan. Hier geldt oprecht: “Samen kom je verder.” Dunea
is penvoerder van de coalitie en is bereid dit te blijven.

Het proces laat een groot organiserend vermogen zien van de projectorganisatie en de coalitie
vertegenwoordigt de regio in de volle breedte: terreinbeheerders, gemeenten en andere overheden,
maatschappelijke organisaties, marketingbureaus en een (nog) beperkt aantal ondernemers. Trots op
de regio en enthousiasme zijn sleutelwoorden om de samenwerking tussen de zeer betrokken
coalitiepartijen te beschrijven.

Gezien de relatief korte periode voor de deadline zijn omwonenden en ondernemers nog beperkt bij
dit initiatief betrokken. Op 19 september organiseren wij een informatiebijeenkomst voor het MKB
als een eerste logische volgende stap om te komen tot een Nationaal Park en om ondernemers ook
bij de activiteiten in het gebied te betrekken. De coalitiepartners hebben ervaring met het betrekken
van ondernemers bij hun activiteiten en zien dit als een waardevolle kans om de samenwerking te
versterken.

De omwonenden zijn inwoners, bezoekers, waterklanten en/of donateurs van de mede-indieners.
Deze groep beogen wij in oktober zo breed mogelijk te informeren over dit initiatief middels een
publiekscampagne. Een specifieke campagne gericht op kinderen, opgezet door de
Kindercorrespondent, maakt deel uit van de plannen; zij zijn onze ambassadeurs van nu en de
toekomst.
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4.4 De inzending draagt bij aan de regionale sociaaleconomische ontwikkeling. Beschrijf welke
activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium. (300 woorden)

Al voor de samenvoeging tot een Nationaal Park dragen de kerngebieden en coalitiepartners bij aan
de sociaal economische ontwikkeling van de regio. Het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie,
toegevoegd aan bestaande structuren, versterkt dit alleen maar. Het concept businessplan voor het
Nationaal Park zal binnen het te vormen bestuur worden uitgevoerd. Fondsen zijn o.a. gebaseerd op
de investeringsprogramma’s van de provinciale Landschapstafels en reserveringen vanuit de
beheerplannen van terreinbeheerders. Binnen deze begrotingen verwachten wij besparingen te
realiseren door meer efficiency in beheer en marketing, door (gedeeltelijk) nieuwe en/of beter op
elkaar afgestemde samenwerkingsverbanden. De talrijke ambities die het Nationaal Park Hollandse
Duinen wil realiseren, zoals het verbeteren van vindbaarheid voor (inter)nationale toeristen en
aanbieden van nieuwe arrangementen, dragen bij aan het versterken van het regionale
vestigingsklimaat en maakt natuur de aanjager van nieuwe economische activiteiten in de recreatie
en – toerismesector. In 4.3 leest u hoe wij ondernemers, natuur- en wijkverenigingen,
belangenorganisaties en het publiek willen betrekken bij het Nationaal Park. Ondernemers hebben
een rol in het businessplan door het aanbieden van arrangementen en het bedenken van activiteiten.
Het publiek zal middels voorlichting en educatie bij het Nationaal Park worden betrokken. Educatie
speelt een belangrijke rol in de kennis en bekendheid over het Nationaal Park. De coalitiepartners
hebben nauwe banden met organisaties in de educatieketen zoals Naturalis en het Museon. Ook IVN,
het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een van de coalitiepartners.

Wij vinden het belangrijk dat verdiensten en deelnamegelden aan activiteiten weer terugstromen
naar het Nationaal Park. In de voorgenomen publiekscampagne staat het uitdragen van de trots op
het gebied en alles wat het Nationaal Park vormt voorop. Die trots zien we bij alle coalitiepartners en
bij bezoekers van onze afzonderlijke natuurkernen. Die trots willen we graag vergroten en borgen,
zodat het draagvlak voor toekomstig behoud een voedingsgrond heeft.
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4.5 De inzending voorziet in Adequate Governance. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om
te voldoen aan dit criterium.

“Be the change you wish to see in the world” – Mahatma Gandhi.

Governance gaat over sturing. Over wie wat bepaalt. En wat ons betreft vooral over
samenwerking tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gebruikers en
omwonenden. Over het mobiliseren van maatschappelijke dynamiek en het meeliften op de
golven van veranderingen. Samenwerking en het mobiliseren van energie zijn de centrale pijlers
van onze governance. We willen economische en maatschappelijke dynamiek in het gebied
stimuleren en cultiveren. De coalitiepartners zijn het eens over deze elementen voor de
governancestructuur:

- Maatschappelijke initiatieven als uitgangspunt, focus op slagkracht, lenigheid en leren. Snel
resultaat: aansprekende en overtuigende icoonprojecten.

- Autonomie en zichtbaarheid van partners blijft intact, iedereen is verantwoordelijk voor zijn
eigen rol.

- Zonder structurele financiering vanuit EZ, alleen projectfinanciering.
- Ieders belangen zijn bekend, gezamenlijk verantwoordelijk voor de belangen van het

Nationaal Park.
- De rollen op hoofdlijnen en daarmee basisfinanciering:

o Natuur is de kern en de beheerders zorgen voor de continue kwaliteit van natuur en
recreatie, samenhang in landschap.

o Kwaliteitsimpulsen komen o.a. uit Landschapstafels, Metropoolregio, Holland
Rijnland en Erfgoedlijnen.

o Ondernemers promoten het verhaal van het Nationaal Park en investeren in
faciliteiten.

o Educatiepartners, overheden en ondernemers zorgen samen voor betrokkenheid van
de samenleving.

- Kwaliteitsborging verticaal door jaarlijkse verantwoording aan partners.
- Kwaliteitsborging horizontaal door bijeenkomsten (bv paneldiscussies) met gebruikers,

omwonenden, bedrijven enz.
- Openstaan voor uitbreiding van het gebied en zoeken naar verbinding met andere domeinen

zoals cultuur en gezondheid.

Hoe? Door een lenige projectorganisatie die zorgt voor onderlinge samenhang en verbinding op basis
van een aantal ‘spelregels’. Uiteindelijk vormen we een compact bestuur als ‘escalatieplatform’ met
3 tot 5 kernspelers. De kosten van dit bestuur zullen door de deelnemende partijen worden
opgebracht, evenals de uitvoering van de merkstrategie en marketing.
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4.6 De inzending levert een substantiële bijdrage aan de te ontwikkelen merkstrategie voor de
Nederlandse Nationale Parken. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit
criterium.

Het Nationaal Park Hollandse Duinen draagt bij uitstek bij aan het programma Naar Nationale Parken
van Wereldklasse en het streven om de Nederlandse natuurgebieden aantrekkelijker te maken en te
ontsluiten voor internationaal toerisme. De natuurgebieden vormen een groene aanvulling op
bestaande bestemmingen en zorgen voor een grotere spreiding van toeristen over Nederland. Dit
park brengt het realiseren van deze doelstellingen dichterbij door nabijheid van zowel de kust als de
steden. Het samengevoegde park sluit daardoor aan bij het populaire kusttoerisme en het bloeiende
stedentoerisme in de regio.

Het Nationaal Park Hollandse Duinen vormt een extra aanleiding voor stedentrippers en badgasten
om Nederland te bezoeken. De reuring van stad en kust worden gecombineerd met de rust, ruimte
en de verhalen van het park. Toeristen die vooral op zoek zijn naar recreatie in natuurgebieden zullen
dit park zeker aan hun keuzelijst toevoegen.

Het nieuwe park heeft een autonome aantrekkingskracht op inwoners van de regio én
(inter)nationale bezoekers, vanwege de uitgebreide mogelijkheden om te wandelen en fietsen in
beschermde natuurgebieden en landgoederen met unieke flora en fauna. De bezoeker krijgt
bovendien een beeld van de unieke geografische en cultuurhistorische ontwikkeling van de
Hollandse kust; het levende bewijs van hoe we in de Lage Landen de voeten droog houden.

De eigen verhaallijnen van het Nationaal Park sluiten goed aan op de Holland-Marketing in het
buitenland. Zo is er bijvoorbeeld aansluiting bij de verhaallijnen Gouden Eeuwlijn en Bloemenlijn van
Holland City en kunnen we het Nationaal Park Hollandse Duinen promoten als de moderne variant
van Panorama Mesdag. Wij dragen graag bij aan het versterken van het merk Nationale Parken en
sluiten aan op de overkoepelende campagnes. Vanzelfsprekend zullen alle coalitiepartijen de trots op
het park een plaats geven in hun eigen communicatie, echter gekoppeld aan het grote geheel.
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4.7 Beschrijf welke kosten met de hierboven genoemde activiteiten samenhangen en specificeer
die. De inzending specificeert de kosten voor uitvoering van het bidbook of plan.

De kosten die samenhangen met de activiteiten rondom het Nationaal Park Hollandse Duinen vallen
uiteen in een drietal categorieën. Ten eerste is daar de investering voor de totstandkoming van het
Nationaal Park. Deze kosten zijn hieronder uitgewerkt. Als tweede noemen we de reguliere kosten
voor beheer, onderhoud van de natuur en infrastructuren. En als derde de investeringen in de
kwaliteit van de gebieden. Zoals in 4.4 en 4,5 al aangegeven gaan wij ervan uit dat deze investeringen
voor een groot deel al vastliggen in de plannen van de bestaande organisaties.

De eerste kostensoort staat voor de kosten die gemoeid zijn met de totstandkoming van het
Nationale Park Hollandse Duinen en de uitrol van een marketingcampagne. Deze kosten hebben wij
hieronder in kaart gebracht. Hierbij willen wij aantekenen dat de projectorganisatie voor een groot
deel gebruik zal maken van bestaande structuren waardoor er geen extra investeringen hoeven te
worden gedaan en de organisatie zogezegd de eigen broek kan ophouden. Initiatiefnemer Dunea
biedt aan om penvoerder te blijven van de projectorganisatie. Dit betekent dat Dunea ook uren
beschikbaar stelt om mee te werken aan de Community of Practice, het verder uitwerken van het
governancemodel en het onderzoeken van verdienmodellen en het businessplan.

Dunea investeert in de ontwikkeling van de publiekscampagne. Bij de uitrol wordt gebruik gemaakt
van de communicatiekanalen van alle coalitiepartners. Overige media-uitgaven zullen in overleg met
de coalitiepartners worden bepaald. Hieronder een globale raming van de externe kosten. Alle mede-
indieners en (waar mogelijk) adhesiebetuigers zullen uren beschikbaar stellen om de realisatie
mogelijk te maken.

· Ontwikkelen governance jaarlijkse kosten tijden ontwikkelfase € 20.000,-

· Ontwikkelen Merkstrategie € 100.000,-

· Ontwikkelen website, beeldmerk en huisstijl € 200.000,-

· Zichtbaarheid en herkenbaarheid (borden, kaarten etc.) € 200.000,-
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5 Samenvatting

Het Nationaal Park Hollandse Duinen is het kustlandschap van strand, duingebied en het groengebied
in de meer landinwaarts liggende strandwallen in Zuid-Holland. Het gebied is grofweg 200 km2 groot
met daarin onder meer de Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark &
Wapendal, Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink (gedeeltelijk
Kennemerland-Zuid). De natuur is hier van een ongekende variatie aan leefomgeving voor planten,
dieren én mensen: van strand tot stuivende duinen en bos. Ook te midden van al die functies midden
tussen het stedelijke gebied vinden er nog steeds grootschalige dynamische processen plaats. In de
natte duinvalleien kom je zeldzame soorten orchideeën en amfibieën tegen. In de bloemrijke
duingraslanden word je omringd door honderden planten-, insecten en vogelsoorten.

Op korte afstand bezoek en beleef je vandaag en in de toekomst een groot aantal iconen: van de
bollenvelden en de Keukenhof tot, duingebieden als Meijendel en het Westduinpark, de Zandmotor
als wereldprimeur in kustversterking en cultuurhistorische trekkers als Kasteel Duivenvoorde en de
Atlantic Wall bij Hoek van Holland. De mogelijkheden van het Nationaal Park Hollandse Duinen voor
het sterk verstedelijkte achterland zijn dan ook onbegrensd: recreatieve- en natuurbeleving, actief en
passief, rust en reuring, zee, strand, duinen, cultuur en historie. Het grote contrast tussen bebouwing
en natuur zorgt ervoor dat de bezoeker altijd dichtbij natuur is. Het natuurlijk en cultureel erfgoed
versmelt op de vele buitenplaatsen en landgoederen die het park rijk is. De vaak monumentale
panden staan midden in de natuur en laten zien hoe het land in vroeger tijden werd bewerkt.

Sinds het initiatief voor dit Nationaal Park langs de Hollandse kust ontstaan is er veel gedaan aan het
creëren van draagvlak en een samenwerkingsvorm om de unieke kenmerken van de regio te
verbinden. Trots en enthousiasme zijn sleutelwoorden gebleken in de samenwerking tussen de
coalitiepartijen. Een passend governancemodel vinden is belangrijk. Dit gaat verder dan alleen het
beheren van natuur, ook de culturele en sociaaleconomische aspecten spelen een rol van belang. De
kust is tenslotte ‘van iedereen’. Dit vertaalt zich in een slagvaardige projectorganisatie met oog voor
alle betrokkenen. Hoge betrokkenheid en weinig extra investeringen zorgen ervoor dat de
organisatie de eigen broek kan ophouden. De projectorganisatie stelt ook uren beschikbaar voor de
Community of Practice, het verder uitwerken van het governancemodel en het businessplan. Het is
belangrijk om over de grenzen van het park heen te kijken en gezamenlijk ervoor te zorgen dat de
natuur de motor is voor de nationale economische ontwikkeling, waarbij het aantrekken van
toeristen een speerpunt is.

Voorlichting en educatie spelen een belangrijke rol in het vergroten van betrokkenheid van het
publiek. Het voornemen voor een voorlichtingscampagne gericht op kinderen maakt deel uit van de
plannen; zij zijn onze ambassadeurs van nu en de toekomst. De Kindercorrespondent zorgt ervoor
dat dit op een voor kinderen geschikte manier gebeurt. Al voor het samenvoegen van de
kerngebieden tot een Nationaal Park dragen deze natuurgebieden bij aan de sociaal economische
ontwikkeling van de regio. Het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie zal dit alleen maar
versterken.

Op het gebied van financiën vinden wij het belangrijk dat verdiensten en deelnamegelden aan
activiteiten weer terugstromen naar het Nationaal Park Hollandse Duinen. De trots die we zien bij



Bidbook Nationaal Park Hollandse Duinen
Waar natuur stad en zee verbindt

11

alle coalitiepartners en bij bezoekers van onze afzonderlijke natuurkernen willen we graag delen en
borgen en daarmee zorgen voor draagvlak voor toekomstig behoud.

Het Nationaal Park Hollandse Duinen draagt bij uitstek bij aan het programma Naar Nationale Parken
van Wereldklasse. De natuurgebieden vormen een groene aanvulling op bestaande bestemmingen
en zorgen voor een grotere spreiding van toeristen over Nederland. Het park brengt het realiseren
van deze doelstellingen dichterbij vanwege de nabijheid van zowel kust als steden. Het Nationaal
Park heeft een autonome aantrekkingskracht op zowel bewoners van de regio als (inter)nationale
bezoekers, onder meer vanwege de uitgebreide mogelijkheden om te wandelen en te fietsen in een
beschermd natuurgebied met unieke flora en fauna. Het park geeft de bezoeker bovendien een
beeld van de geografische en cultuurhistorische ontwikkeling van de Hollandse kust en is het levende
bewijs van hoe we in de Lage Landen de voeten droog houden. Voor de duinen van de Hollandse
vastelandskust worden twee bids uitgebracht: het NP Zuid-Kennemerland en het NP Hollandse
Duinen. De bids delen een ambitie van samenwerking en de ontwikkeling van een governance
structuur passend bij de schaal van dit gebied, waarbij regionale betrokkenheid essentieel is voor de
beoogde meerwaarde. In het vervolgproces is een intensieve dialoog voorzien waarin de initiatieven
vanuit beider kracht verder naar elkaar kunnen groeien.



Bidbook Nationaal Park Hollandse Duinen
Waar natuur stad en zee verbindt

12

6.1 Bent u bereid opgedane kennis en ervaring te delen en beschikbaar te stellen aan alle
Nationale Parken en andere inzenders en deel te nemen aan een te ontwikkelen Community of
Practice?

Ja. Het uitgewerkte plan voor het bidbook is ontstaan in samenwerking met alle coalitiepartijen: de
initiatiefnemer, de mede-indieners, de adhesiebetuigers en andere geïnteresseerden. Het gehele
traject van brainstormsessies, moderatiebijeenkomsten en opstellen van de inschrijving is
gedocumenteerd. Dit maakt onderdeel uit van ‘the story of’ het Nationaal Park en vormt een
leerproces op zichzelf. Dunea als initiatiefnemer en de coalitie in zijn geheel zijn vanzelfsprekend
bereid om deze opgedane kennis en ervaring te delen. U zult zien in de kostenbegroting in de
beantwoording van criterium 4.7 dat wij hiermee ook rekening houden in de urenbegroting van de
projectorganisatie van het Nationaal Park.

Wij ondersteunen de visie van het Ministerie van EZ en de commissie Nationale Parken van
Wereldklasse dat de Nederlandse Nationale Parken met een meer eenduidige visie kunnen opereren.
Wij werken daarom graag mee aan de ontwikkeling van zo’n meer gezamenlijke visie binnen deze
Community of Practice. Wij vinden het belangrijk om over de grenzen van ons eigen park heen te
kijken en gezamenlijk ervoor te zorgen dat de natuur de motor is voor de nationale economische
ontwikkeling. Natuur hoort midden in de samenleving thuis, een samenleving waarin delen steeds
belangrijker wordt. Kennis delen is daarvan wellicht het voornaamste onderdeel.
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6.2 Is er over deze inzending contact geweest met de betrokken provincie(s)?

Ja, Dunea heeft veelvuldig contact met de Provincie Zuid-Holland. De provincie was ook aanwezig bij
brainstormsessies van de coalitie. De provinciale landschapstafels vormen de basis voor het
governancemodel van het Nationaal Park.

Onderstaand een statement van Han Weber, de betrokken gedeputeerde van de provincie Zuid-
Holland:

“Het Hollandse duingebied is door de grote soortenrijkdom van planten en dieren belangrijk voor de
biodiversiteit in Nederland. Het gebied heeft altijd een grote aantrekkingskracht op mensen gehad.
De vele prachtige landgoederen zijn daar een mooi voorbeeld van. Een gewaardeerd gebied vergroot
de kans op behoud van het gebied in de toekomst. Met het programma ‘Nationale Parken van
Wereldklasse’ ontstaan grotere Nationale Parken met meer aantrekkingskracht voor binnen- en
buitenlandse toeristen die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Dunea is met een
brede coalitie van natuurorganisaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers
gestart om het Nationaal Park Hollandse Duinen uit te werken. In onze dichtbevolkte stedelijke
omgeving biedt het Hollandse duingebied inwoners en toeristen de mogelijkheid de rust en ruimte en
de unieke natuur en cultuur te beleven. De provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor de
biodiversiteit, recreatie en erfgoed, steunt het initiatief van harte.”



Bidbook Nationaal Park Hollandse Duinen
Waar natuur stad en zee verbindt

14

Verklaring en ondertekening

· Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze inzending te ondertekenen.

· Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Wim Drossaert, directeur Dunea

14 september 2016
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Bijlagen

Wij kiezen ervoor het bidbook te verduidelijken met bijlagen.

In bijlage 1 vindt u de officiële aanbiedingsbrief namens penvoerder Dunea (vragen 1 en 2).

In bijlage 2 stellen wij alle mede-indieners en adhesiebetuigers aan u voor via quotes, die aangeven
wat het belang is voor onze regio voor het creëren van een Nationaal Park van Wereldklasse (vragen
3 en 4.3).

In bijlage 3 vind u een kaart van het plangebied en speciaal voor deze gelegenheid gecreëerd
beeldmateriaal dat een impressie geeft van het prachtige plangebied (vragen 4.1 en 4.2).

Daarnaast is in bijlage 4 filmmateriaal toegevoegd dat het gebied op een bijzondere manier in kaart
brengt (vragen 4.1 en 4.2).

De zakelijke kant hebben wij verder toegelicht in bijlage 5; een concept businessplan als uitgangspunt
voor de opzet van Nationaal Park Hollandse Duinen en een toelichting op het governancemodel
(vragen 4.4, 4.5 en 4.7).

Bijlage 6 geeft u een indruk van de samenwerking tussen de partijen in de coalitie door een verslag
van de totstandkoming van dit bid. Het laat goed zien op welke manier de partijen in een korte tijd
een grote ontwikkeling hebben doorgemaakt op het gebied van planvorming en samenwerking en
wat heeft geleid tot dit gezamenlijk gedragen bidbook (vragen 4.3 en 6.1).

Bijlage 7 laat een aantal investeringsinstrumenten zien die illustreren dat er reeds meerjarige
investeringsagenda’s en fondsen in onze regio bestaan die zowel bijdragen aan de regionale
sociaaleconomische ontwikkeling als aan de uitrol van het beoogde Nationaal Park (vragen 4.4 en
4.7).

Bijlage 8 geeft de uitnodiging en genodigdenlijst weer voor een MKB informatiebijeenkomst die
bedoeld is om ondernemers te betrekken bij het beoogde Nationaal Park (vraag 4.3).

In bijlage 9 vind u voorbeelden van de campagne waaraan wij werken in voorbereiding op de
publieksverkiezingen, zowel gericht op volwassenen als kinderen (vragen 4.3 en 4.6).



Aanbiedingsbrief behorend bij het bidbook
Nationaal Park Hollandse Duinen

Bijlage 1





Quotes van mede-indieners en adhesiebetuigers - 
behorend bij vraag 3 en 4.3

Bijlage 2



MEDE-INDIENERS (ALFABETISCH) 

Dunea 
““Wij vinden het belangrijk dat dit gebied voor onze klanten nog aantrekkelijker wordt door een gespreid 
recreatieaanbod, harmonieus in balans met de natuur en een up to date informatievoorziening. Daarnaast zien wij als 
grote terreinbeheerder binnen het nationale park in oprichting dit initiatief als kans om effecten van versnippering van 
terreinen door een veelheid aan natuurbeheerders te verminderen.” 
- Wim Drossaert, directeur 

 

Gemeente Den Haag 
“Den Haag vormt het hart van misschien wel het mooiste natuurgebied van Nederland. Het is de reden waarom 
zoveel mensen in Den Haag willen wonen en werken en onze stad komen bezoeken. Ik hoop dat door deze 
verkiezing nog meer Hagenaars en gasten vanuit de hele wereld van deze groene parel gaan genieten.” 
- Boudewijn Revis, wethouder 

 

Gemeente Voorschoten 
“Als onderdeel van Duin Horst & Weide mag Voorschoten met kasteel Duivenvoorde en vele bijzondere 
buitenplaatsen niet ontbreken in het Nationaal Park.” 
- Bianca Bremer, wethouder 

 

Gemeente Wassenaar 
‘Het Nationaal Park Hollandse Kust biedt bezoekers rust en ruimte midden in de Randstad. Wassenaar is als 
‘Landgoed aan zee’ trots hier onderdeel van uit te maken.’ 
- Leo Maat, wethouder 

 

Gemeente Westland 
“De kust – de duinen, het strand en de zee – vormen een natuurgebied van grote waarde. Niet alleen voor flora en 
fauna, maar ook voor bewoners van het kustgebied, toeristen en recreanten. Het aanmerken van dat kustgebied als 
Nationaal Park benadrukt dat.” 
- Peter Ouwendijk, wethouder 

 

IVN 
Duingebieden zijn uniek vanwege de grote biodiversiteit en de dichtheid aan biotopen: droog en nat, warm en koud, 
hoog en laag. Hier is het allemaal te beleven en IVN gaat ook in Nationaal Park Hollandse Duinen samenwerken om 
natuurbeleving en educatie te bevorderen! 
- Daphne Teeling, regiodirecteur IVN Zuidwest 

 

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
Zee, strand en duinen hebben in alle jaargetijden een enorme aantrekkingskracht op mensen.  Ook in het drukke 
Zuid-Holland vormen zee en wind het dynamische strand en duinlandschap. Op rustige stranden en in de duinen 
komen bijzondere en verstoringsgevoelige flora en fauna voor. Het systeem van zee, strand en duinen vormt een 
gouden en natuurlijke rand rond het achterland. Dit landschap verdient een Nationaal Park. 
- Alex Ouwehand, directeur 



 

Staatsbosbeheer 
“De Hollandse Duinen zijn een natuurgebied waar veelsoortige, hoogwaardige recreatie en absolute topnatuur in 
goede balans samenkomen. Kwaliteiten waar Staatsbosbeheer sinds jaar en dag een belangrijke rol in vervult. Een 
rol die Staatsbosbeheer, als landelijke publieke organisatie graag verder uitbouwt in een toekomstig Nationaal Park 
van ontegenzeggelijk internationale allure.” 
- Annemiek Kooij, teamleider “Duin en Stad” van Staatsbosbeheer, provinciale eenheid Zuid-Holland 

 

Stichting Duinbehoud 
“De instelling van een Nationaal park Hollandse Duinen zal het draagvlak voor bescherming en behoud van de 
duinen vergroten en meer mogelijkheden creëren voor de natuurgerichte recreant.” 
- Ben ter Haar, voorzitter 

 

Stichting Duivenvoorde 
“Het Nationaal Park Hollandse Duinen koestert het unieke gebied dat Hollandse meesters in de loop der eeuwen zo 
voortreffelijk hebben verbeeld: water, ruimte, lucht en licht, maar altijd met mens en dier in de nabijheid. Aan ons de 
taak om door samenwerking en verbinding dit karakteristieke Hollandse natuur- en cultuurlandschap te verankeren 
en voor Nederland te behouden.” 
- Annette de Vries, directeur 

 

Zuid-Holland Landschap 
“Dit Nationaal Park is een uniek natuurgebied waar mens en natuur echt samen komen; Hollands Landschap in 
optima forma!” 
- Michiel Houtzagers, directeur 

 

  



ADHESIEBETUIGERS (ALFABETISCH) 

 

Belangenraad Meijendel 
“Een Nationaal Park midden in de Randstad is een krachtig nationaal standpunt, want het zorgt ervoor dat de 
versnippering verdwijnt en is een aanwinst voor natuur en recreatie.” 
- Harm Jan Buruma, voorzitter 

 

College van Participanten Den Haag Marketing 
“De stad Den Haag en de duinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het geliefde duingebied is al decennialang 
een inspiratiebron voor tal van kunstenaars. ‘Mooie stad achter de duinen’, zong de Haagse zanger/cabaretier Harrie 
Jekkers al. Denk ook aan de schilders van de Haagse School, te zien in het Gemeentemuseum, of aan het 
wereldberoemde Panorama Mesdag. Zij portretteerden dit unieke natuur- en cultuurlandschap op het doek. Alle 
Haagse bezienswaardigheden liggen slechts op een steenworp afstand van het nieuwe Nationale Park Hollandse 
Duinen. Wij verwijzen de bezoekers van onze Haagse musea, attracties, hotels, theaters, evenementen en winkels, 
met plezier naar het nieuwe Nationale Park. Dan kunnen ze, als goed bereikbaar onderdeel van hun stedenreis, dit 
bijzondere natuurgebied zelf beleven.” 
- Hans van Eenennaam, voorzitter 

 

Den Haag Marketing 
“Het Nationaal Park Hollandse Duinen kan voor (inter)nationale bezoekers die nu komen voor de stad en het strand 
een extra aanleiding zijn om naar Den Haag te komen. Zij komen nu voor de combinatie (en de reuring van!) stad en 
strand, maar krijgen met het Nationaal Park Hollandse Duinen tevens de mogelijkheid om te genieten van rust en 
ruimte.” 
- Marco Esser, directeur 

 

Duinrell 
“Geweldig initiatief! Belangrijk om dit prachtige gebied nog beter onder de aandacht te brengen bij recreanten. Wij 
zijn enorm trots op het gebied maar kunnen dat op deze wijze natuurlijk veel beter uitdragen”. 
- Philip van Zuylen van Nijevelt, directeur 

 

gemeente Delft 
“Zoveel unieke natuur, zo dichtbij; die moet je koesteren om als woon- en werkgebied toplocatie te blijven”. 
- Stephan Brandligt, wethouder Duurzame ontwikkeling 

 

gemeente Katwijk 
“Katwijk als familiebadplaats met zijn mooie aansluitende duingebieden ziet in de ontwikkeling van een Nationaal 
park langs de gehele Zuid-Hollandse kust en duin mogelijkheden tot een verdere ontwikkeling naar een veelzijdigere 
beleving van de kust, unieke natuur en cultuur voor zijn inwoners en bezoekers.” 
- Jacco Knape, wethouder 

 

  



gemeente Leiden 
“De duinen en het strand; voor onze inwoners is dat de ongerepte natuur. Het is niet alleen dé plek om uit te waaien, 
maar ook om te zwemmen en te spelen. Zonder de zee en de duinen zijn wij geen Hollanders.” 
- Paul Laudy, wethouder 

 

gemeente Leidschendam-Voorburg 
"Het Hollandse kustgebied is uniek. De gemeente Leidschendam-Voorburg ondersteunt van harte het pleidooi om 
hier een nationaal park van te maken. Aan de landschapstafel Duin Horst en Weide werken we met particulieren, 
bedrijven, agrariërs, milieuorganisaties, groenbeheerorganisaties, waterzuiveringsbedrijven en verschillende 
overheden om deze mooie combinatie bekend en bezoekbaar te maken en te beheren." 
- Floor Kist, wethouder 

 

gemeente Noordwijk 
“Met elkaar kunnen we iedereen laten genieten van onder meer het strand, de zee en de prachtige Natura 2000 
gebieden (Coepelduynen en Kennemerland-Zuid) rondom Noordwijk; de natuur dichtbij de mens, daarbij natuurlijk 
wakend voor het behoud van de biodiversiteit en ecologie van deze gebieden.” 
- Marie José Fles, wethouder 

 

gemeente Rotterdam 
“Rotterdam ziet de aanwijzing van de kust tot Nationaal Park als een kans om meer bekendheid te geven aan dit 
unieke landschap in de metropool, met Hoek van Holland als veelzijdige badplaats en goed bereikbare 
toegangspoort.” 
- Joost Eerdmans, wethouder 

 

Heineken 
Bier, en dus ook Heineken®, bestaat voor 93% uit water. Alleen de beste kwaliteit water is goed genoeg voor de 
beste kwaliteit Heineken® pils. Daarom kiest brouwerij HEINEKEN Zoeterwoude bewust voor Dunea. In het 
duingebied filtert Dunea haar water en voor die filterende werking is een schone bodem met vitale natuur essentieel. 
Een Nationaal Park is de beste borging van deze elementen. Om die reden dragen wij het initiatief om de Hollandse 
Duinen tot Nationaal Park te maken een warm hart toe. 
- Jos Oliemans, brouwerij directeur HEINEKEN Zoeterwoude 

 

Holland Rijnland 
“Het instellen van Nationaal Park Hollandse Duinen is voor ons een bevestiging van de kwaliteit en economische 
positie van het landschap in regio Holland Rijnland. Dat vervult ons met trots.” 
- Kees den Ouden, portefeuillehouder Natuur en Landschap 

 

Hoogheemraadschap van Delfland 
“Er is veel om van te genieten in onze duinen. Veiligheid en natuurontwikkeling in dit prachtige landschap gaan hand 
in hand. Dit willen we graag met iedereen delen.” 
- Marcel Houtzager, lid dagelijks bestuur 

 



Katwijk Marketing 
“De Zuid-Hollandse kustlijn is, zeker bij Katwijk, uniek. Het is de plek waar land en zee samenkomen, waar een 
dichtbevolkt stedelijk gebied ophoudt en het water al eeuwenlang op een indrukwekkende manier haar plaats opeist. 
Daarmee is het een prachtplek om te verblijven, om tot rust kunt komen of juist actief te zijn en perfect geschikt om 
de natuur in al haar rijkdom te ervaren. Wij wensen nog veel meer mensen de mogelijkheid toe om hiervan te 
genieten.” 
- Piet de Vries, citymarketeer 

 

Keukenhof 
“Keukenhof is voorstander van het behoud van dit mooie stukje Hollands erfgoed, waarvan Keukenhof en de 
bollenvelden een prachtig onderdeel zijn. Jaarlijks genieten miljoenen mensen uit binnen- en buitenland van 
Keukenhof en de Bollenstreek.  
Voor het vitaal houden van dit gebied op de lange termijn is het belangrijk dat ondernemers in de bloemen- en 
bloembollensector de gelegenheid blijven houden om hun bedrijf te ontwikkelen. 
Het initiatief om tot dit nationaal park te komen laat zien dat de Bollenstreek een levend landschap is, waar natuur, 
cultureel erfgoed en ondernemen bij elkaar komen.” 
- Bart Siemerink, directeur 

 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond 
"Het zou toch geweldig zijn als ruiters, met respect voor de natuur, kunnen genieten van het Nationaal Park en er 
voor de kuststrook van Zuid-Holland een eenduidige regeling is van de toegangstijden van paarden op het strand en 
het rijden door de duinen!" 
- Anita Verloop-Groenen, KNHS-Regioconsulent kuststrook Zuid-Holland 

 

Landschapstafel Bollenstreek 
De komst van een Nationaal Park versterkt de drie thema’s; Identiteit, Beleving en Natuur van het gebiedsprogramma 
‘B(l)oeiende Bollenstreek 2016 – 2020’ en hierdoor worden gezamenlijke ambities gerealiseerd. 
- wethouder mr J.C.F. Knapp, bestuurlijk trekker van de Landschapstafel Bollenstreek. Namens de deelnemende 
gemeenten: Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen 

 

Landschapstafel Duin Horst & Weide 
“Het logo van Duin Horst en Weide is een barcode. Het eerste deel daarvan is het prachtige unieke kustgebied. 
Tezamen met Horst en Weide ontstaat een gebied dat nergens anders ter wereld te vinden is. En dat allemaal in 
Holland. Het is daarom niet zo gek dat terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties, private partijen en 
overheden investeren in de beleefbaarheid, vitaliteit en authenticiteit van dit gebied. De erkenning van de Hollandse 
Kust als Nationaal Park onderstreept het belang om dit deel van Duin Horst & Weide te koesteren en te verder 
ontwikkelen. Vanzelfsprekend ondersteunen we dit mooie initiatief.” 
- wethouder Floor Kist, voorzitter 

 

Landschapstafel Hof van Delfland 
“De status van Nationaal Park voor het Hollandse Duinlandschap betekent een versterking van de ambities van de 
Landschapstafel Hof van Delfland. Dat past bij onze inzet om het landschap beter beleefbaar te maken en 
aantrekkelijke verbindingen tussen stad en land te leggen en te versterken.” 
- Burgemeester Arnoud Rodenburg, voorzitter 

 



Leiden Marketing 
“Vanuit Leiden Marketing zien wij een toegevoegde waarde en (toeristisch en recreatief) potentieel in het onstaan van 
een Nationaal Park in onze streek. Op onze beurt werken wij samen met de gemeenten en marketingorganisaties 
van Noordwijk, Katwijk, Wassenaar en Oegstgeest (en gemeente Leiden zelf) aan het programma Stad+Kust. Een 
programma dat deels inzet op (buitenlands)toerisme en deels op alle bewoners in de Leidse agglomeratie die 
'onbegrensd' van stad tot kust loopt. Het benoemen van een Nationaal Park is hier een welkome aanvulling op. Zowel 
als autonome organisatie alsook als penvoerder van het programma Stad+Kust onderschrijft Leiden Marketing (onder 
voorwaarden) de ambities voor een Nationaal 'Duinpark' van harte.” 
- Lucien Geelhoed, strategie & regiobeleid Leiden Marketing 

 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
“De Hollandse duinen verdienen het predicaat Nationaal Park omdat de Hollandse Kust de economische kracht en 
ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag versterkt als unieke plek voor bedrijven, inwoners en 
bezoekers.” 
- burgemeester Ahmed Aboutaleb, voorzitter 

 

MKB Den Haag 
“Als MKB Den Haag ondersteunen wij – niet in financiële zin – het project ‘Een Nationaal Park langs de Hollandse 
Kust’. 
- Ad van Ginkel, bestuurslid 

 

Museon 
“Ik ondersteun de plannen voor een Nationaal Park langs de Hollandse Kust, van Hoek van Holland tot Noordwijk, 
omdat dit gebied niet alleen functioneert als "groene longen" van het stedelijk gebied achter de duinen, maar ook 
omdat het een belangrijk recreatiegebied is in een overbevolkte regio. Het Museon denkt graag inhoudelijk mee over 
de inrichting van het gebied en wil aandacht vragen voor de rol van kinderen bij de planontwikkeling - in aansluiting 
op de wens van de Kindercorrespondent." 
- Marie Christine van der Sman, directeur 

 

Museum Voorlinden 
Museum Voorlinden is een modern museum in een historisch landschap: internationale kunst aan de Hollandse kust. 
- Wim Pijbes, directeur 

 

Natuurmonumenten 
"De rust, ruimte en ongereptheid van onze kust is uniek en van onschatbare waarde voor de natuur én het toerisme. 
Natuurmonumenten ondersteunt van harte alle initiatieven die bijdragen aan betere bescherming van de kust. Wij 
hopen dat het ook anderen inspireert om de kust te beschermen, van Cadzand tot Rottumerplaat.” 
- Gert de Groot, beheerder Deltakust 

 

 

 



provincie Zuid-Holland  
“Ik ben blij met het initiatief voor meer aandacht voor onze kust en de prachtige duinen. Ook goed dat dit 
materialiseert in een bidbook voor een Nationaal Park. Dit initiatief verbindt zich inderdaad heel mooi met alle 
inspanningen die de diverse landschapstafels (Duin Horst en Weide, Leidse Ommeland en Duin-en Bollenstreek) 
doen in Zuid-Holland.” 
- Han Weber, gedeputeerde 

 

Stichting Marketing Scheveningen,  
'De natuurlijke omgeving van de badplaats Scheveningen wordt jaarlijks belangrijker. Sporten op zee en strand en 
daarnaast wandelen, fietsen en ontspannen in de aangrenzende duingebieden. In Nationaal Park 'De Hollandse Kust' 
komen natuur, veiligheid, economie en leefbaarheid samen!' 
- Heino Walbroek, directeur 
 

VEWIN 
“Met de aanwijzing als Nationaal Park komt er meer aandacht voor de sterke combinatie drinkwater en natuur in dit 
gebied; de natuur, het drinkwater en de maatschappij zullen daarvan profiteren.” 
- Renée Bergkamp, directeur 

 

VVV Hoek van Holland 
“Vanuit toeristisch oogpunt betuigen wij namens VVV Hoek van Holland adhesie aan het Nationaal Park. De unieke 
flora en fauna en de recreatieve mogelijkheden binnen het Hollandse duin bieden voldoende kansen om gezamenlijk 
te komen tot een toerisme bevorderend Nationaal Park met internationale allure.” 
- Yvo de Voogd, assistent manager 

 



Kaart van het beoogde Nationaal Park en 
beeldmateriaal van de natuurgebieden - behorend 
bij vraag 4.1 en 4.2

Bijlage 3



BEELDMATERIAAL 

Beeldmateriaal ter ondersteuning van de inschrijving 
Om u een beeld te geven van de diversiteit en omvangrijkheid van het beoogde Nationaal Park Hollandse Duinen 
hebben wij een kaart van het beoogde gebied gemaakt en een artist impression van het beoogde Nationaal Park. 

 

 

 







Filmmateriaal - behorend bij vraag 4.1, 4.2 en 4.6

Bijlage 4



FILMMATERIAAL 

Filmmateriaal ter ondersteuning van de inschrijving 
Om u een beeld te geven van de diversiteit en omvangrijkheid van het beoogde Nationaal Park Hollandse Duinen 
hebben wij een korte filmimpressie van het gebied gemaakt. 

U kunt het filmpje bekijken door te klikken op de onderstaande link: 

https://youtu.be/Xf6hyZNe9wM 

 

 

https://youtu.be/Xf6hyZNe9wM
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Concept Businessplan 

Nationaal Park Hollandse Duinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten geleide: een volwaardig en geloofwaardig business plan vraagt tijd en overweging en afstemming 
tussen alle partijen; meer tijd dan nu beschikbaar was. Als coalitie maken wij graag een gedegen 
business plan en willen wij dit gedeelte niet overhaasten. Daarom schetst het voorliggende 
businessplan vooral de contouren die wij in de komende maanden gezamenlijk willen invullen. 



1. Wat is Nationaal Park Hollandse Duinen? 

Het plangebied is een kustlandschap van strand, duingebied en groengebied in de meer landinwaarts 
liggende strandwallen. Het beoogde Nationaal Park is ongeveer 43 kilometer lang en tot 8,5 
kilometer breed. Het omvat circa 4610 hectare aan Natura 2000 gebieden: Solleveld & 
Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Coepelduynen en de 
boswachterij Noordwijk en De Blink (gedeeltelijk Kennemerland-Zuid). Het idee bestaat om één park 
langs de gehele Nederlandse vastelands-kust te realiseren. Dit vraagt echter meer tijd van de 
betrokken partijen. Het Nationaal Park omvat nu 22% van de Nederlandse vastelandsduinen en 5% 
van de jonge duinen in Europa. Deze opbouw maakt het een uniek geheel met grote diversiteit in 
ecosystemen. Zoals wij in Zuid-Holland nu al merken binnen de zogeheten Landschapstafels sterkt 
samenwerking de kwaliteit en verbetering van de zelfstandige gebieden in brede landschappelijke 
context. Een bijzondere eigenschap van dit Nationaal Park is de ligging midden in de Randstad. De 
natuur is onderdeel van een breed sociaal, economisch en cultureel landschap. Door dit alles meer 
met elkaar in verbinding te brengen, zonder daarbij de kern van de natuur uit het oog te verliezen, 
zal het totale gebied meer interesse wekken dan als separate eenheden mogelijk was. Het 
kustlandschap is in de afgelopen millennia vanuit zee opgebouwd. Parallel lopende strandwallen en 
strandvlakten zijn de ruggengraat van Holland. De strandwallen zijn gedeeltelijk door jonge duinen 
overstoven. Soms is het duingebied 3 kilometer breed. In het zuidelijke deel is dit door kustafslag 
echter maar een paar honderd meter. De loop van de Oude Rijn en de Rijn hebben de ontwikkeling 
van de kuststrook sterk bepaald. Evenals het gebruik door de mens met visserij, bollenteelt, 
infrastructuren tussen dorpen en steden, waterwinning, landbouw en kassenbouw. De strandwallen 
en –vlakten zijn samen met de jonge duinen oasen in de drukbebouwde Randstad, zowel voor mens 
als dier, voor werkenden en recreanten. Het Nationaal Park draagt bij aan het vestigingsklimaat en 
vormt tegelijkertijd de groene longen van Zuid-Holland 

 



2. Motieven en doelstellingen 

Al voor het samenvoegen van de kerngebieden tot een Nationaal Park dragen de gebieden en de 
coalitiepartners bij aan de sociaal economische ontwikkeling van de regio. Het ontwikkelen van een 
gezamenlijke strategie die we toevoegen aan de bestaande structuren zal dit alleen maar versterken. 
Het ontwikkelings- en businessplan/verdienmodel voor het Nationaal Park zal binnen het te vormen 
bestuur/governancemodel ontwikkeld en tot uitvoering worden gebracht. Financieringsbronnnen 
zijn onder andere gebaseerd op de meerjarige investeringsprogramma’s van de drie landschapstafels 
Hof van Delfland, Duin, Horst & Weide en B(l)oeiende Bollenstreek, op de reserveringen en 
beheerplannen van de terreinbeheerders en op het Groenfonds Staatsbosbeheer. Binnen deze 
begrotingen verwachten wij besparingen te kunnen realiseren door meer efficiency in beheer en 
marketing door (gedeeltelijk) nieuwe en/of beter op elkaar afgestemde samenwerkingsverbanden. In 
de beantwoording van 4.3 beschreven wij hoe wij ondernemers en publiek willen betrekken bij het 
Nationaal Park. Ondernemers kunnen een eigen rol spelen in het businessplan door het aanbieden 
van arrangementen en het bedenken van activiteiten in het Nationaal Park. Het publiek zal met 
behulp van voorlichting en educatie bij het Nationaal Park worden betrokken. Educatie speelt een 
belangrijke rol in de kennis en bekendheid over het Nationaal Park. De coalitiepartners hebben 
nauwe banden met organisaties in de educatieketen zoals Naturalis en het Museon. Ook IVN, het 
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid is een van de coalitiepartners. Wij vinden het 
belangrijk dat verdiensten aan een eventuele Nationaal Park Pas en deelnamegelden aan activiteiten 
ook weer terugstromen naar het Nationaal Park en het behoud en beheer van de natuur in het 
gebied. In de publiekscampagne die wij voor ogen hebben, staat het uitdragen van de trots op het 
gebied en alles wat het Nationaal Park vormt voorop. Die trots zien we bij alle coalitiepartners en bij 
bezoekers van onze afzonderlijke natuurkernen. Die trots willen we graag vergroten en borgen. 

 



3. Het marketingplan 

Idee 

Het idee voor Nationaal Park Hollandse Duinen is ontstaan naar aanleiding van de prijsvraag van het 
Ministerie van Economische zaken voor Nationale Parken van wereldklasse. Waarom niet de 
bestaande natuurgebieden samenvoegen in één Nationaal Park en zodoende meer aandacht 
genereren voor dit gebied? Een samenwerking tussen niet alleen de beherende partijen, maar ook 
vele andere stakeholders in het gebied levert een prachtig natuurpark op met oneindig veel 
belevingsmogelijkheden voor bezoekers uit binnen- en buitenland. 

De markt 

- Marktontwikkeling: Nederland wordt overspoeld met toeristen die nu vooral op de grote 
trekpleisters Amsterdam, Rotterdam, Hoge Veluwe en Giethoorn afkomen. De 
samenwerking van vele verschillende partijen met een grote diversiteit aan aanbod in de 
regio van het Nationaal Park Hollandse Duinen kan ervoor zorgen dat de bezoekers meer 
uitwaaieren over diverse gebieden en attracties. 

- Doelgroepen: We onderscheiden een drietal doelgroepen als bezoekers van het Nationaal 
Park Hollandse Duinen; de bewoners van de regio, binnenlandse toeristen en buitenlandse 
toeristen. Deze doelgroepen zullen waar mogelijk op een gedifferentieerde manier worden 
aangesproken. 

- Concurrentie: Andere natuurparken in Nederland. Vanzelfsprekend concurreert het 
Nationaal Park voor een deel ook met andere attracties binnen de eigen regio, echter, de 
samenwerking binnen het Nationaal Park Hollandse Duinen zorgt ervoor dat deze 
‘concullegae’ elkaar juist gaan versterken in plaats van beconcurreren. In de communicatie 
kun je ervoor zorgen dat iemand die het Panorama Mesdag in de binnenstad van Den Haag 
wil bezichtigen tijdens datzelfde bezoek ook tijd maakt voor een wandeling door het 
daadwerkelijke landschap. 

De markt gaan we naar aanleiding van o.a. een SWOT analyse en met gebruik van de 
expertise van onze marketingpartners verder onderzoeken. 

Marketing mix 

- De toe te passen marketing mix zal in de komende periode onderzocht gaan worden. Te 
denken valt aan eventueel een donateurskaart, licentie voor gebruik van ons logo/platform 
en promotie via zowel ieders individuele communicatiekanalen en –middelen als een op te 
zetten overkoepelende communicatie campagne (aansluitend bij de NBTC verhaallijnen) die 
ook door iedereen wordt overgenomen/uitgedragen 



4. Doelstellingen 

Als onderdeel voor het op te stellen bestuur zullen het benoemen van de gezamenlijke waarden, 
missie en visie zijn. Onze visie zou bijv. kunnen zijn: 

 

Wij ondersteunen de visie van het Ministerie van EZ en de commissie Nationale Parken van 
Wereldklasse dat de Nederlandse Nationale Parken met een meer eenduidige visie kunnen opereren. 
Wij werken daarom graag mee aan de ontwikkeling van zo’n meer gezamenlijke visie binnen deze 
Community of Practice. Wij vinden het belangrijk om over de grenzen van ons eigen park heen te 
kijken en gezamenlijk ervoor te zorgen dat de natuur de motor is voor de nationale economische 
ontwikkeling. Natuur hoort midden in de samenleving thuis, een samenleving waarin delen steeds 
belangrijker wordt. Kennis delen is daarvan wellicht het voornaamste onderdeel. 



5. Financieel plan 

De kosten die samenhangen met de activiteiten rondom het Nationaal Park Hollandse Duinen vallen 
uiteen in een drietal categorieën. Ten eerste is daar de investering voor de totstandkoming van het 
Nationaal Park. Deze kosten zijn hieronder uitgewerkt. Als tweede noemen we de reguliere kosten 
voor beheer, onderhoud van de natuur en infrastructuren. En als derde de investeringen in de 
kwaliteit van de gebieden. Zoals in 4.4 en 4,5 al aangegeven gaan wij ervan uit dat deze investeringen 
voor een groot deel al vastliggen in de plannen van de bestaande organisaties.  

De eerste kostensoort staat voor de kosten die gemoeid zijn met de totstandkoming van het 
Nationale Park Hollandse Duinen en de uitrol van een marketingcampagne. Deze kosten hebben wij 
hieronder in kaart gebracht. Hierbij willen wij aantekenen dat de projectorganisatie voor een groot 
deel gebruik zal maken van bestaande structuren waardoor er geen extra investeringen hoeven te 
worden gedaan en de organisatie zogezegd de eigen broek kan ophouden. Initiatiefnemer Dunea 
biedt aan om penvoerder te blijven van de projectorganisatie. Dit betekent dat Dunea ook uren 
beschikbaar stelt om mee te werken aan de Community of Practice, het verder uitwerken van het 
governancemodel en het onderzoeken van verdienmodellen en het businessplan.  

Dunea investeert in de ontwikkeling van de publiekscampagne. Bij de uitrol wordt gebruik gemaakt 
van de communicatiekanalen van alle coalitiepartners. Overige media-uitgaven zullen in overleg met 
de coalitiepartners worden bepaald. Hieronder een globale raming van de externe kosten. Alle mede-
indieners en (waar mogelijk) adhesiebetuigers zullen uren beschikbaar stellen om de realisatie 
mogelijk te maken. 

• Ontwikkelen governance jaarlijkse kosten tijden ontwikkelfase  € 20.000,- 

• Ontwikkelen Merkstrategie      € 100.000,- 

• Ontwikkelen website, beeldmerk en huisstijl    € 200.000,- 

• Zichtbaarheid en herkenbaarheid (borden, kaarten etc.)  € 200.000,- 

 

 



6. Planning 

Hierbij een voorzet over de processtappen, waar de medeindieners nog over in gesprek zullen gaan:  

September’16  Presentatie principes en hoofdlijnen in bidbook. 

November’16  Afhankelijk van uitkomst verkiezing besluiten hoe verder te gaan. 

Januari’17  Start eerste projecten, leren door te doen. 

Februari’17  Verkenning modellen governance. 

Mei’17   Oplevering aantal varianten. 

Oktober’17  Besluit door partners. 
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Proces naar 15 september  
 
De aanloop naar de totstandkoming van het bidbook voor het Nationaal Park Hollandse Duinen kent een korte, 
maar dynamische bestaansgeschiedenis. Wij vinden deze ontstaansgeschiedenis dermate van belang dat wij 
deze graag toelichten en daarmee nog eens laten zien hoe enthousiasme, trots en slagvaardigheid een grote rol 
spelen binnen de coalitie. 
 
Mei 2016 
De staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, wil nieuwe Nationale Parken van wereldklasse 
oprichten. Dat zijn grote gebieden met natuur en landschap als ruggengraat.  
 
Juni 2016 
Dunea wil haar duinen de status van Nationaal Park langs de Hollandse kust bezorgen. Intern wordt een 
werkgroep opgericht die meteen aan de slag gaat . Er wordt plan van aanpak met een forse actielijst gemaakt om 
binnen het krappe tijdsbestek een bidbook te realiseren. Dunea zoekt hier voor geschikte partners. 
  
Eind juni hebben we de meest logische partners uitgenodigd voor een brainstormbijeenkomst. Tijdens die 
bijeenkomst willen we samen de kansen voor het Nationaal Park verkennen en hopen we partners te vinden die 
zich ook (willen) verbinden aan het bid voor het Nationaal Park Hollandse Duinen. 
 
Juli 2016 
Op 6 juli brainstormde een aantal collega's uit de sectoren Water en Klant & Natuur van Dunea met 
vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijven, marketingbureaus, de provincie en terreinbeheerders over de 
kansen die de creatie van een Nationaal Park biedt.  
 
Kees Lever van het ministerie van Economische Zaken lichtte met zijn presentatie toe waarom er een nieuwe 
koers is gekozen voor nationale parken. Georgette Leltz, sectormanager Klant & Natuur, ging vervolgens in haar 
verhaalin op de bouwstenen die we in handen hebben om een voor iedereen aantrekkelijk nationaal park langs 
de Nederlandse kust te creëren. In verschillende groepjes werden elementen aangedragen die van dat park een 
succes kunnen maken. Een sneltekenaar maakte daar een verslag van. Het enthousiasme was zo groot dat er 
vervolgsessies zijn gepland om gezamenlijk input aan te leveren voor de beantwoording van de criteria die 
gezamenlijk het bidbook vormen dat op 15 september bij het ministerie van Economische Zaken moet worden 
ingediend. 
 
26 juli – werksessies  
Het bidbook dat we indienen bevat een aantal verplichte criteria zodat de jury een goede vergelijking kan maken. 
Om per criterium specifieke inhoud voor de beantwoording van deze criteria samen te stellen zijn er op 26 juli 
werksessies met de coalitiepartners gehouden. Er is daar veel extra input opgehaald. Ondanks vakantietijd en het 
zomerreces waren de partners zeer goed vertegenwoordigd.  
 
Augustus 2016 

• De honderden vrijwilligers van Dunea, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap zijn geïnformeerd 
over het intiatief 

• Concept bidbook opgestuurd naar alle coalitiepartners 
• 25 augustus een extra werksessie met de mede-indieners over het criterium Governance 
• Wij hebben op het concep bidbookt bijna 100 reacties mogen ontvangen. De reacties van de partners 

zijn zoveel mogelijk in het uiteindelijke bidbook verwerkt. 
• Er is deze maand ook gestemd op de naam: 

De keuze was: 
1. Nationaal Park Hollandse Kust 

Waar natuur stad en zee verbindt 
2. Nationaal Park Hollandse Duinen 

Waar natuur stad en zee verbindt 
 

Conclusie:.  
Mede-indieners en adhesiebetuigers hebben anoniem gestemd. Hun stemmen staakten op 10-10.  
De stem van Dunea als initiatiefnemer telt in deze dubbel. De naam wordt: Nationaal Park Hollandse Duinen.  
 



 
14 september 
Op woensdag 14 september is de presentatie van een gezamenlijk bidbook voor een nieuw Nationaal Park langs 
de Nederlandse kust. Op 14 september wordt de naam voor het nieuwe Nationaal Park onthuld op Kasteel 
Duivenvoorde tijdens een feestelijke bijeenkomst voor bestuurders en alle beleidsmedewerkers die betrokken zijn 
geweest bij de ontwikkeling van het bidbook. Het beoogde Nationaal Park is 43 kilometer lang en tot 8,5 kilometer 
breed. En omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot en met Langevelderslag. 
Het bidbook wordt vervolgens op 15 september digitaal ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en 
hiermee stelt het beoogde Nationaal Park zich officieel kandidaat voor de verkiezing ‘mooiste natuurgebied van 
Nederland’.  
 
 



Uitnodiging 
Brainstormsessie 6 juli 2016
Nationaal Park Hollandse Kust, samen verkennen 
wij de kansen! U komt toch ook?



Wij zien kansen!
De duinen van de Hollandse Kust zijn natuurgebieden van wereld-
klasse. De terrein beheerders in dit gebied zijn daar van overtuigd en 
hopelijk u met ons. Als beheerder van een deel van het duingebied 
zien we kansen om de duinen en aangrenzende  gebieden uit te laten 
groeien tot een Nationaal Park van (inter)nationale allure. Dunea 
gaat een bid uitbrengen en wil graag onderzoeken of hiervoor ook 
 enthousiasme bestaat bij uw organisatie.

Dunea nodigt u uit voor een brainstorm-bijeenkomst op 6 juli 2016 
om samen de ideeën te verkennen. De bijeenkomst vindt plaats 
op onze productielocatie in  Scheveningen en duurt van 12:30 
tot 17:00, inclusief lunch. Op basis van de uitkomsten volgt eind 
augustus een bestuurlijke bijeenkomst. 

Graag horen wij voor 29 juni of u aanwezig bent bij deze bijeenkomst. 
Als u zelf helaas verhinderd bent, hopen wij dat u een vervanger 
stuurt. Wij vinden uw inbreng namelijk van groot belang. 

Aanmelding
Stuur uw naam, e-mail,  telefoonnummer en organisatie, naar 
 a.scholtes@dunea.nl.

Meer informatie over de uitnodiging van de staatssecretaris kunt u vinden op  

www.nationaleparkenwereldklasse.nl

Een nieuwe kans voor de marketing van onze kust: Nationaal Park 
Hollandse Kust? Staatssecretaris Martijn van Dam vraagt voor  
15 september aanstaande een bid uit te brengen.
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Kees Lever Ministerie van Economische Zaken c.lever@minez.nl

Wim Duijs Gemeente Den Haag wim.duijs@denhaag.nl

Joanne Gendronneau Gemeente Den Haag joanne.gendronneau@denhaag.nl

Hermine Erenstein Gemeente Den Haag hermine.erenstein@denhaag.nl

Irene Mulder Gemeente Den Haag irene.mulder@denhaag.nl

Marco Esser Den Haag Marketing m.esser@denhaag.com

Heino Walbroek Stichting Marketing Scheveningen walbroek@gmail.com

Cathrina Draaisma Werkorganisatie Duivenvoorde cdraaisma@werkorganisatieduivenvoorde.nl

Helena Meijer Werkorganisatie Duivenvoorde hmeijer@werkorganisatieduivenvoorde.nl

Lennert Langerak Gebiedsregisseur Duin, Horst & Weide LENNERT@UENL.NL

Robert van der Poel Gemeente Katwijk r.vanderpoel@katwijk.nl

Alex Lambregts Gebiedsregisseur Bollenstreek alex@alexlambregts.nl

Fred Goedbloed Gemeente Leiden f.goedbloed@leiden.nl

Lucien Geelhoed Leiden marketing lucien@leidenmarketing.nl

Geerlings Cilene VVV Noordwijkerhout cilene@vvvnoordwijkerhout.nl

Yvo de Voogd VVV Hoek van Holland yvo@hoekvanholland.nl

Kees van Oorschot Gemeente Rotterdam cjm.vanoorschot@rotterdam.nl

Kees Verdouw Provincie Zuid-Holland c.verdouw@pzh.nl

Carlo Langelaan Hoogheemraadschap van Delfland clangelaan@hhdelfland.nl

Annette de Vries Kasteel Duivenvoorde advries@kasteelduivenvoorde.nl

Arthur Hilgersom IVN Zuid-Holland a.hilgersom@ivn.nl
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Nationaal Park 
Hollandse Kust? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georgette Leltz 
manager Klant & Natuur 



Wie gaan er mee doen…? 

? 

? 

? 
? 



Bouwstenen 
Nationaal Park Hollandse Kust  

 Ruggengraat van internationale 
topnatuur 
 

 Kustlandschap toeristische magneet 
 

 Rust en ruimte voor de Randstad 
 

 Toegankelijk en bereikbaar 
 

 Iconen met aantrekkingskracht 
 

Westduinpark 

Zandmotor 

Binnenstad 
Den Haag 

Kasteel 
Duivenvoorde 

Musea Leiden 

Keukenhof 

Boulevard 
Katwijk 

Meijendel 



De kust is van iedereen 

Inwoner / recreant Binnen-/buitenlandse toerist Ondernemer 

Nationaal Park 
merk 

+ 
marketing- en 

investeringsstrategie 

landschap 

economie 



Planning bidbook 

6 juli  Meedenksessie 
 
15 augustus Concept bidbook rondsturen 
 
29 augustus Reacties binnen 
 
14 september Bestuurlijke bijeenkomst 16:00 uur 
  Kasteel Duivenvoorde 
 
? september Overhandigen bidbook aan Staatssecretaris 
  door Han Weber 
 
15 september Digitaal indienen bidbook 
 
 
 



Vanmiddag 

o Wat is de merkstrategie, naam en beeldmerk 

van het Nationaal Park? 

o Wat zijn de randvoorwaarden voor governance 

en financiering van het Nationaal Park? 

o Welke economische voordelen heeft het 

Nationaal Park voor de regio? 

o Hoe vergroten we samen de 

belevingsmogelijkheden in / van het Nationaal 

Park? 

o Welke verhaal kenmerkt dit Nationaal Park? 





 
 

  
 

Voorbereiding: huiswerk versturen en presentaties voor de introductie maken Bart/ Georgette) 
 

Doel: Het verzamelen van componenten (randvoorwaarden) die gezamenlijk tot tekst kunnen leiden voor in het 
bidbook. 
 
Thema: Samenhang en belevingsmogelijkheden 
 
Link met criteria uit bidbook (deze staan na de inleiding op het scherm): 
- 4.1. Criterium 1: De inzending heeft betrekking op een samenhangend gebied waarbinnen natuurgebieden van 

(inter)nationale waarde zijn gelegen. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium. 300 
woorden. 

- 4.2. Criterium 2: De inzending gaat in op (de ontwikkeling van) de unieke (potentiële) belevingsmogelijkheden, die 
passen bij de draagkracht van het gebied. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium. 300 
woorden. 

 
 

1. 10.00 Introductie (20 min) 
• Aftrap/Toelichting m.b.t. het doel van deze sessie door Georgette en Bart 
• Voorstelrondje 

 
 

2. 10:20 Per doelgroep (zie hieronder) in drie groepjes de volgende vragen beantwoorden: (leef je in in de 
doelgroep) eerste bord 15 minuten dan doordraaien 15 min en als laatste presenteren/bespreken 
eindresultaten 20 min: 

 
Visie: Geef aan per doelgroep hoe zijn/ haar wereld eruit ziet na realisatie Nationaal Park Hollandse Kust/ Duinen 
Maak per doelgroep een bord met antwoorden op de vragen: 
 
• Wat is hun allergrootste wens die we met het NP kunnen realiseren? 
• Wanneer is het NP in hun ogen een succes?  
• Hoe ziet dat succes er uit (beeld)? Wat zijn de tien iconen van het NP? 
• Wat kun je zelf bijdragen waardoor het beter wordt? 

 
Doelgroepen: 
• Mede-indieners en adhesie-betuigers 
• Recreanten/ toeristen 
• Ondernemers 

 
3. 11:15 Clusteren en prioriteren (15 min)  

 
4. 11:30 Samenvatten en afsluiten (30 min) 

 
 

 
 
 

 
  

Betreft Werksessie Nationaal Park 
Aan Bart van Engeldorp Gastelaars 
Van Sandra van Krimpen 
Afdeling Moderatie  
Datum 28-07-2016 

 Datum/tijd sessie 26 juli 2016 10:00 – 16:30 uur 
Versie 1.0 
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Doel: Het verzamelen van componenten (randvoorwaarden) die gezamenlijk tot tekst kunnen leiden voor in het 
bidbook. 
 
Thema: Samenwerking, governance en financiering 
 
Link met criteria uit bidbook (deze staan na de inleiding op het scherm): 
- 4.3. Criterium 3: Voor de inzending is draagvlak van, en de samenwerking tussen partijen geborgd, en er is zicht op 

haalbaarheid en uitvoering. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium. 300 woorden. 
- 4.5. Criterium 5: De inzending voorziet in een adequate governance. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te 

voldoen aan dit criterium. 300 woorden. 
- 4.7. Beschrijf welke kosten met de hierboven genoemde activiteiten samenhangen en specificeer die. 300 woorden. 
 
 

5. 12.30 Introductie (20 min) 
• Aftrap/Toelichting m.b.t. het doel van deze sessie door Georgette en Bart 
• Voorstelrondje 

 
6. 12:50 Per doelgroep (zie hieronder) in drie groepjes de volgende vragen beantwoorden: (leef je in in de 

doelgroep) eerste bord 15 minuten dan doordraaien 15 min en als laatste presenteren/bespreken 
eindresultaten 20 min: 

 
Visie: Geef aan per doelgroep hoe zijn/ haar wereld eruit ziet na realisatie Nationaal Park Hollandse Kust/ Duinen 
Maak per doelgroep een bord met antwoorden op de vragen: 
 
• Wanneer is het NP in hun ogen een succes? Wie heeft een goed voorbeeld? 
• Hoe ziet dat succes er uit (beeld)?  
• Wat kun je zelf bijdragen waardoor het beter wordt?? 

 
Doelgroepen: 
• Mede-indieners en adhesie-betuigers 
• Ondernemers 
• Betrokken buitenstaanders (NBTC< EZ, etc.) 

 
7. 13:45 Clusteren en prioriteren (15 min)  

 
8. 14:00 Samenvatten en afsluiten (30 min) 
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Doel: Het verzamelen van componenten (randvoorwaarden) die gezamenlijk tot tekst kunnen leiden voor in het 
bidbook. 
 
Thema: Regionaal sociaaleconomische ontwikkeling en merkstrategie 
 
Link met criteria uit bidbook (deze staan na de inleiding op het scherm): 
- 4.4. Criterium 4: De inzending draagt bij aan de regionale sociaaleconomische ontwikkeling. Beschrijf welke activiteiten 

u onderneemt om te voldoen aan dit criterium. 300 woorden. 
- 4.6. Criterium 6: De inzending levert een substantiële bijdrage aan de te ontwikkelen merkstrategie voor de 

Nederlandse Nationale Parken. Beschrijf welke activiteiten u onderneemt om te voldoen aan dit criterium. 300 woorden. 
 
 

9. 14.30 Introductie (20 min) 
• Aftrap/Toelichting m.b.t. het doel van deze sessie door Georgette en Bart 
• Voorstelrondje 

 
10. 14:50 Per doelgroep (zie hieronder) in drie groepjes de volgende vragen beantwoorden: (leef je in in de 

doelgroep) eerste bord 15 minuten dan doordraaien 15 min en als laatste presenteren/bespreken 
eindresultaten 20 min: 

 
Visie: Geef aan per doelgroep hoe zijn/ haar wereld eruit ziet na realisatie Nationaal Park Hollandse Kust/ Duinen 
Maak per doelgroep een bord met antwoorden op de vragen: 
 
• Wanneer is de branding van het NP in hun ogen een succes?  
• Hoe ziet dat succes er uit (beeld)?  
• Wat kun je zelf bijdragen waardoor het beter wordt?? 

 
Doelgroepen: 
• Bewoners 
• Binnenlandse en buitenlandse toeristen 
• Ondernemers 

 
11. 15:45 Clusteren en prioriteren (15 min)  

 
12. 16:00 Samenvatten en afsluiten (30 min) 
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Sales Support

Van: g.leltz@dunea.nl
Verzonden: maandag 15 augustus 2016 16:47
Aan: Bart van Engeldorp Gastelaars
Onderwerp: Nationaal Park | Concept bidbook + breng uw stem uit!

 Lees online
  

  

 

 

Ontwikkeling Nationaal Park 

Via deze e-mail vragen we uw aandacht voor het concept bidbook, de naam van 

het Nationaal Park, de bestuurlijke bijeenkomst op 14 september en de 

communicatie. We nodigen u van harte uit om daarop te reageren. 

  
 

  

Concept bidbook 

Onze tekstschrijver heeft hard gewerkt om enerzijds de input van alle sessies te 

distilleren tot de essentie en anderzijds zo veel mogelijk te voldoen aan de 

criteria van het bidbook. In de bijlage vindt u de pdf van het concept bidbook. Om 

de eventuele reacties van zoveel verschillende partijen in goede banen te leiden, 

vragen wij u gebruik te maken van bijgeleverd Exceldocument. Beperk 

eventuele aanvullingen en opmerkingen a.u.b. tot de hoofdlijnen zoals: 

1. Welk goed idee MOET er echt in? 

2. Welke zin MOET echt anders geformuleerd worden? 

Stuur uw Exceldocument met alle opmerkingen voor 29 augustus terug naar 

Georgette Leltz via g.leltz@dunea.nl. 
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Bekijk concept bidbook » 

 

 

 

Exceldocument » 

 

  

 

Welke naam moet het Nationaal Park krijgen? Breng voor 
29 augustus uw stem uit! 

Tijdens de diverse werksessies is er veel input opgehaald voor een toekomstige 

naam van het Nationaal Park. De volgende twee namen zijn het meest genoemd. 

Welke naam heeft uw voorkeur? 

1. Nationaal Park Hollandse Kust 
Waar natuur stad en zee verbindt 

2. Nationaal Park Hollandse Duinen 
Waar natuur stad en zee verbindt 

‘Dutch Coast National Park’ gebruiken we als vertaling voor beide Nederlandse 

namen. 

 

De naam met de meeste stemmen wordt bekend gemaakt tijdens de bestuurlijke 

bijeenkomst van 14 september. 

Breng hier uw stem uit » 
 

 

 

  
 

  

 

Save the date: 14 september 

Zoals eerder gemeld, vindt er op woensdag 14 

september een bestuurlijke bijeenkomst plaats op 

kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Deze 

bijeenkomst is van 16.00 tot uiterlijk 18.00 uur. Zet 

de datum alvast in uw agenda en die van uw 

bestuurder. De definitieve uitnodiging en het 

programma volgen nog! 
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Publiekscampagne en logo's 

Dunea heeft als penvoerder alvast ontwerpbureau T2 ingehuurd om na te denken 

over een publiekscampagne. Deze gaat starten als ons bid mag meedingen naar de 

titel Nationaal Park. Wilt u doorgeven of uw communicatieadviseur kan meedenken 

over de invulling hiervan? U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar Debbie 

Koorn (senior communicatieadviseur) via d.koorn@dunea.nl. Daarnaast ontvangen 

we graag het logo van uw organisatie (bij voorkeur .ai of .eps formaat). We gaan dit 

logo gebruiken op communicatie-uitingen op de bestuurlijke bijeenkomst (o.a. 

persinformatie). 

E-mail Debbie Koorn » 

 

 

 

  
 

  

Met vriendelijke groet, 

 

mede namens de Projectgroep Nationaal Park 

 

Georgette Leltz 

manager Klant & Natuur 

 

T  +31 88 3475 678 

M  +31 6 1089 1337 

 

Plein van de Verenigde Naties 11, 2719 EG Zoetermeer 

Postbus 756, 2700 AT Zoetermeer 

 
 

  



Uitnodiging 
Bestuurlijke bijeenkomst 
14 september 2016

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan een gezamenlijk bidbook voor een nieuw Nationaal Park 

langs de kust. Wij zijn bijzonder trots op dit gezamenlijke resultaat en de samenwerking die er is 

ontstaan. Op woensdag 14 september onthullen we de naam van ons nieuwe Nationaal Park tijdens 

een feestelijke bijeenkomst voor bestuurders en alle beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij de 

ontwikkeling van het bidbook. 

Het programma is als volgt:

16.00 - 16.30 uur Ontvangst op Kasteel Duivenvoorde

16.30 - 16.50 uur Welkomstwoord

16.50 - 17.00 uur Film Nationaal Park en Onthulling naam

17.00 - 17.15 uur Persfoto

17.15 - 18.00 uur Borrel

Wij hopen dat u erbij kunt zijn en dat we onze samenwerking met elkaar kunnen vieren.  

U kunt zich tot maandag 12 september aanmelden bij secretariaat@dunea.nl.

Wij verheugen ons op uw komst!

Wim Drossaert

algemeen directeur Dunea

Kasteel Duivenvoorde
Laan van Duivenvoorde 4
2252 AK Voorschoten
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1. Voorwoord 
 

Met trots presenteer ik het Gebiedsprogramma 2016 - 2020 B(l)oeiende Bollenstreek. Met dit 

programma zetten de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen 

de Duin- en Bollenstreek actief nog beter op de kaart als een streek die bloeit en blijvend boeit. We 

hebben, samen met organisaties en ondernemers, de gezamenlijke ambitie geformuleerd en een van 

onderop gedragen programma neergezet. De Duin- en Bollenstreek wordt groener, met een veelheid 

aan kleur, het hele jaar rond. We nodigen bezoekers uit de regio en van (ver) daarbuiten uit om onze 

streek nog beter te ontdekken en te beleven in al zijn kleuren. Daar dragen de 20 parels, de sieraden 

van de Duin- en Bollenstreek, natuurlijk voor een belangrijk deel aan bij. 

 

Ik wil hier graag mijn dank uitspreken aan alle mensen, ondernemers en organisaties die hebben 

bijgedragen aan dit programma. Tijdens de werklunches en themasessies heb ik veel nieuwe en frisse 

ideeën gehoord over hoe deze streek nog mooier kan worden, hoe we het cultuurlandschap beter 

kunnen ontsluiten of interessanter kunnen maken voor de bezoekers en hoe we ons verhaal beter 

kunnen vertellen. Het is mooi te zien hoe ondernemers, gemeenten, de provincie en andere spelers 

hun handen ineen slaan om ideeën om te zetten in concrete projecten die in de loop van de komende 

vier jaar uitgevoerd gaan worden. Sommige projecten gaan we vrij snel oppakken, andere hebben wat 

meer tijd nodig om te rijpen, maar de uitvoering doen we samen.  

 

Mr. J.C.F. Knapp, 

Clustervertegenwoordiger Gebiedsprogramma Groen Duin- en Bollenstreek  
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2. Ambitie - droom - thema’s 
 
De Ambitie 
Samen met ondernemers, inwoners en tal van vrijwilligers maken we de Duin- en Bollenstreek 
bloeiend en boeiend, het hele jaar rond! Voor bedrijven, bewoners en bezoekers, voor recreanten en 
toeristen. Je kunt niet om de hoogtepunten heen; de parels van de Duin- en Bollenstreek op het 
gebied van cultuur en historie. Voeg daarbij de schitterende parels van natuur en water en je hebt het 
complete pakket: de b(l)oeiende Duin- en Bollenstreek in volle glorie!  
Innovatie en ondernemerschap zorgen voor biodiversiteit rondom een sterke landbouwsector. De 
streek nodigt uit om te bewegen in de buitenlucht en is een voorbeeld van een ‘Healthy Region’. 
Dichtbij de kust biedt de streek de ontspanning van water en zee. Bezoekers kunnen alle elementen 
apart beleven, maar de kracht zit vooral in de combinatie van deze elementen.  
Wie Duin- en Bollenstreek zegt, bedoelt meer dan bloembollen en voorjaarsbloemen. De Bollenstreek, 
beleef het, het hele jaar rond. 
 
De Droom 
Onze droom: een bloeiende en vooral ook een boeiende streek als een parelketting van schitterende 
parels. Parels die niet los kunnen worden gezien van de historie van dit veelzijdige gebied. Van oudsher 
de tuin van Holland, met bloemen en bollen. De oorspronkelijke strandwallen in het landschap werden 
afgegraven om de huidige bollenvelden te realiseren. De loodrechte Trekvaart van Haarlem naar 
Leiden doorkruist het land als de snelweg van het verleden.  
Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen laten de grandeur van voorbije eeuwen zien, zoals de Ruïne 
van Teylingen, ’t Huys Dever en Landgoed Keukenhof. Maar ook bossen, parken en tuinen herinneren 
daaraan, zoals Landgoed Leeuwenhorst, Park Rusthoff, het Hof van Hillegom, de Engelse Tuin van Sint 
Bavo in Noordwijkerhout en het landgoed Huys te Warmont.  
 
Rondom deze parels kunnen (agrarische) ondernemers duurzaam en innovatief ondernemen. 
Inwoners, bezoekers en toeristen kunnen de omgeving beleven in al haar facetten. Met een diversiteit 
aan recreatiemogelijkheden en grote maar ook kleinschalige attracties is het gebied te voet, te paard, 
per fiets en over het water te ontdekken. Eigentijdse belevingsroutes vertellen het verhaal van de 
Bollenstreek, met respect voor het verleden en een visie op de toekomst. Cultuurhistorie en kunst zijn 
te vinden in de diverse musea, zoals het Ford Museum, De Zwarte Tulp, Streekmuseum Veldzicht en 
moderne varianten zoals Space Expo en het Lisser Art Museum.  
 
De parels van natuur en water dagen bewoners en bezoekers uit om te bewegen in een schitterende 
omgeving. Een gezonde streek aan zee, waar het gezond oud worden is. De Duin- en Bollenstreek als 
veelzijdig en natuurrijk gebied het hele jaar rond. Elk seizoen zijn eigen geur en kleur. Met de 
wereldberoemde bollenvelden in de lente, maar ook met natuurlijke bermen langs wegen en vaarten. 
De Noordzee, het strand, de duinen en plassen nodigen uit tot sportieve activiteiten, zoals hardlopen 
en mountainbiken, watersporten op het Valkenburgse meer, het Oosterduinse Meer en de 
Kagerplassen en golf in de duinen van Noordwijk en bij landgoed Tespelduyn. In de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en de Coepelduynen kun je heerlijk wandelen en wie per fiets of te voet het 
landschap van strandwallen en strandvlaktes doorkruist, ontdekt het bollenerfgoed.  
De streek biedt een verrassend en kwalitatief hoogstaand netwerk aan routes, die de ketting vormen, 
waaraan alle parels geregen zijn. Met het landgoed én de wereldwijd bekende bloemententoonstelling 
Keukenhof als stralend middelpunt. De Duin- en Bollenstreek biedt voor elk wat wils aan inspiratie en 
vertier; zowel voor een dagje erop uit als voor een verblijf van meerdere dagen. Samenwerkende 
ondernemers bieden een rijke keuze aan meerdaagse arrangementen. Alles is gemakkelijk te vinden 
en te reserveren met moderne communicatiemiddelen, via gezamenlijke websites en app’s.  
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De Thema’s 
Om de droom te laten uitkomen, gaan we investeren in drie thema’s: identiteit, beleving en natuur. 
 
Identiteit 
Onze identiteit: de Bollenstreek als ‘tuin van Amsterdam’ en van historisch Holland. Met het fraaie 
cultuurlandschap met de spectaculaire bollenvelden in het voorjaar, maar ook met zomer- en 
najaarsgewassen in de zomer. Dit bloeiende landschap wordt afgewisseld door graslanden in de 
strandvlakten en in de polders, landgoedbossen op de strandwallen, de duinen en het plassengebied. 
Deze landschappen die een uitgebreid palet van natuur en water in zich herbergen, omzomen de 
schitterende parels, die het visitekaartje van de Duin- en Bollenstreek zijn.  
Sleutelwoorden voor onze identiteit zijn cultuur en historie, met als belangrijkste thema’s: de Limes, 
oude landgoederen, de historische trekvaart, de Atlantikwall en het karakteristieke bollenerfgoed.  
Al deze ingrediënten samen maken van de Duin- en Bollenstreek een uniek en veelzijdig gebied met 
een diversiteit aan landschapstypen in een klein gebied; heel Holland in een notendop. Een identiteit 
om te koesteren, te (laten) beleven en om trots op te zijn! 
 
Beleving 
Sleutelwoorden die bij dit thema horen zijn: entrees, ecologische verbindingszones en bloemrijke 
bermen. Die maken de streek herkenbaar en nodigen uit om te komen fietsen, wandelen, varen en 
verblijven. We zetten in op de beleving van de Duin- en Bollenstreek. Bezoekers vanuit de stedelijke 
gebieden in ons land, maar ook van daarbuiten, voelen zich onmiddellijk welkom in onze mooie Duin- 
en Bollenstreek. We richten ons op de entrees van de streek als geheel, maar ook de entrees van de 
dorpen laten direct zien waar wij trots op zijn. Bloeiende bolgewassen, heesters en struiken en 
karakteristieke heggen en hagen geven de markante punten een aantrekkelijke uitstraling.  
We gaan unieke belevingsroutes ontwikkelen, waardoor bewoners en bezoekers kennismaken met de 
geschiedenis, het landschap en het verhaal van de Bollenstreek. We gaan ondernemers stimuleren in 
het tot stand brengen en vermarkten van aantrekkelijke arrangementen rondom de ketting van parels 
en belevingsplekken. Nieuwe parels worden gepolijst en bestaande parels poetsen we waar nodig op. 
 
Natuur 
Waterkwaliteit, plassen, zee en uitgestrekte duinen, in combinatie met biodiversiteit en duurzame 
teelt van bollen en vaste planten, zijn de sleutelwoorden die bij het thema natuur horen. De streek 
biedt een diversiteit aan open landschappen, met bollenvelden, weilanden, bossen, parken en 
landgoederen, maar ook de prachtige natuur in de duinen. We zetten in op versterking van de 
biodiversiteit met een grote variatie aan flora en fauna. Focus op innovatief ondernemerschap levert 
duurzame bollenteelt op vanuit een mooi landschap. Bloemen bloeien in natuurvriendelijke oevers en 
braakliggende kavels kunnen herstellen door wisselteelt van fleurige gewassen.  
De natuur biedt rust en stilte, maar ook gelegenheid om te wandelen, te fietsen en te varen.  
 
Met deze ambitie, deze droom en deze drie thema’s zijn we op weg naar behoud van een vitale, 
bloeiende en boeiende Duin- en Bollenstreek. Bollenstreek: beleef het! 
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3. Uitwerking subdoelstellingen totale programma 
 

 Doelen Toelichting 
 

1. De parels van de Bollenstreek 
versterken als visitekaartjes 
van de Bollenstreek 

Zichtbaarder, toegankelijker en beter beleefbaar maken 
voor het grote publiek. Binnen vier jaar kent 60% van de 
inwoners de parels, daarnaast weten bezoekers de Parels 
beter te vinden. 
 

2. Herkenbare, fraaie entrees 
realiseren 

De entrees van de dorpen en de parels zijn uitnodigend en 
fraai ingericht. Op deze plekken wordt de identiteit van de 
Bollenstreek uniform uitgedragen in de vorm van een 
herkenbaar baken. 
 
Bijvoorbeeld: De entree vanaf de N207 richting Keukenhof 
vormt de belangrijkste toeristische poort van de streek en 
kan een totale verfraaiing gebruiken. 
 

3. Jaarrond bloemen zichtbaar De Bollenstreek ontwikkelen van de huidige korte 
bloeiperiode in het voorjaar naar een gebied dat jaarrond 
in bloei staat.  
 
Bijvoorbeeld: In de Bollenstreek zijn reeds op een flink 
aantal plekken bollen in bermen aangeplant. Dit wordt nu 
regionaal doorgezet, waarbij verlengde bloei in de 
zomerperiode belangrijk is. 
 

4. Meer belevingsmogelijkheden 
langs de routenetwerken voor 
verschillende 
gebruikersgroepen 

Het bevorderen van recreatie- , horeca- en 
verblijfsmogelijkheden, zicht- en rustpunten langs routes. 
Feitelijk gaat het om het ‘upgraden’ van de huidige 
recreatieve netwerken en het ontwikkelen van samenhang. 
  

5. Kwaliteitsverbetering van de 
routenetwerken 

Ervoor zorgen dat de routes voldoen aan de verwachtingen 
van de gebruiker: goed vindbaar, fijnmazig, goede 
regionale aansluitingen, zicht- en rustpunten, nieuwe oost-
west verbindingen, knelpunten opgelost. 
 
Bijvoorbeeld: op enkele cruciale locaties knelpunten 
oplossen waardoor bijvoorbeeld de kwaliteit van 
Wandelnetwerk Bollenstreek wordt versterkt. 
 

6. Het unieke verhaal van de 
Bollenstreek vertellen 

Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van de 
streek, de geschiedenis en de toekomst en van de waarden 
waarmee we de bewoners en bezoekers intrigeren en 
vermaken. Hierdoor kunnen zij zich identificeren met de 
streek en de parels.  
 
Bijvoorbeeld: door het plaatsen van informatiezuilen en 
informatieborden.  
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7. Beschermen en verbeteren 
van het kenmerkende 
cultuurhistorisch 
landschap  

Het landschap en z’n karakteristieke elementen versterken. 
Bollenschuren actiever herbestemmen, aandacht voor 
overig bollenerfgoed, verrommeling (verspreid liggend glas 
etc.) uit het landschap opruimen of landschappelijk 
inpassen, erven beplanten met streekeigen groen, 
bestaande landschapselementen herstellen. 
Bijvoorbeeld: Oude land- en schaftschuurtjes (klein 
bollenerfgoed) dreigen te verdwijnen. Door herbestemming 
en actievere bescherming worden dit attractieve elementen 
in het landschap. 
 

8. Meer biodiversiteit in de 
bollenteelt en veehouderij 

Bestaande natuurwaarden krijgen aandacht en een impuls 
waar dat gewenst is. Natuurvriendelijke oevers, bloemen 
en bollen- en weidevogels.  
Doelstellingen dragen bij aan het duurzame karakter van 
de bollenteelt. Daarnaast specifieke doelen voor 
duurzamere bollenteelt: vervolgprojecten groenbemesters 
en akkerranden.  
 

9. Regionaal Natuur Netwerk 
(EHS) versterken  

In de Bollenstreek zijn diverse ecologische 
verbindingszones voorzien, maar die zijn nog niet 
(voldoende) gerealiseerd en functionerend. Ook via de ISG 
en de herstructureringsopgaven krijg dit onderwerp 
aandacht. 
 

10. Vermarkting van (het aanbod 
van) de Bollenstreek 

Ervoor zorgen dat duidelijk is waar de Bollenstreek voor 
staat, dat de beelden die gemeenten, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en verenigingen gebruiken 
op website, blog, advertentie of in sociale media passend 
zijn bij wie/wat de streek is of wat zij doet. Kortom als één 
streek op een doordachte wijze naar buiten treden met 
één identiteit. 
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4. Investering en dekking totale programma 
 

Indicatief overzicht investeringen per doelstelling  
    

Gebiedsprogramma Bollenstreek 2016-2020   

B(l)oeiende Bollenstreek   

    

    

1. De parels als visitekaartjes van de Bollenstreek € 4.835.000 

2. Herkenbare, fraaie entrees realiseren € 1.500.000 

3. Jaarrond bloemen zichtbaar € 750.000 

4. Meer belevingsmogelijkheden langs de routenetwerken voor 
verschillende gebruikersgroepen 

€ 660.000 

5. Kwaliteitsverbetering van de routenetwerken € 1.900.000 

6. Het unieke verhaal van de Bollenstreek vertellen € 125.000 

7. Beschermen en verbeteren van het kenmerkende cultuurhistorisch 
landschap 

€ 2.500.000 

8. Meer biodiversiteit in de bollenteelt en de veehouderij € 600.000 

9. Regionaal Natuur Netwerk versterken (EHS) € 1.400.000 

10. Vermarkting van (het aanbod van) de Bollenstreek  € 0 

    

Programmacoördinatie  € 240.000 

Doorontwikkelen netwerk Landschapstafels  € 50.000 

    

Afronding -€ 60.000 

    

    

TOTAAL € 14.500.000 

 

Toelichting op kosten programmacoördinatie:  

- 0,2 fte programmacoördinator plus 0,2 fte -assistent: € 50.000,- per jaar  

- € 10.000,- out of pocketkosten per jaar  

- Totaal voor vier jaar: € 240.000,- 
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Indicatief overzicht beoogde dekking   

    

Gebiedsprogramma Bollenstreek 2016-2020   

B(l)oeiende Bollenstreek   

    

    

    

Provincie Zuid-Holland (PZH)  €             6.500.000  

SWG Holland Rijnland (Regionaal Groenprogramma)  €             3.250.000  

6 Samenwerkende Bollenstreek-gemeenten  €             3.250.000  

Derden  €             1.500.000  

    

    

TOTAAL  €           14.500.000  

    

    

    

Financiering door derden:   

Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM)   

POP3   

LOS (voorheen LEADER)   

Zuid-Hollands Landschap   

Landgoed Tespelduyn   

Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland    

Fonds Dunea-Staatsbosbeheer   

Ondernemers   

Subsidieregeling Erfgoedlijnen PZH   

Sectorale regeling Ecologische Verbindingszones PZH   

Verkapitaliseerde ureninzet door diversen    
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Inkomsten 
Voor het realiseren van dit ambitieuze programma is veel incidenteel geld nodig. Daarnaast kunnen 
investeringen leiden tot extra structurele beheerlasten. Op de wijze van dekking wordt hieronder kort 
ingegaan.  
 
Dekking van de investeringen 
Inkomsten voor investeringen zijn afkomstig van subsidiegevers zoals de Provincie Zuid-Holland, de 
regio Holland Rijnland en daarnaast natuurlijk van de gemeenten zelf. 
 
Subsidie Holland Rijnland 
De regio Holland Rijnland staat op voorhand al positief tegenover cofinanciering van de in het 
Gebiedsprogramma Groen voor de Duin- en Bollenstreek opgenomen projecten vanuit het Regionaal 
Investeringsfonds (RIF) en vanuit LEADER:  
“Regio Holland Rijnland heeft het Regionaal Investeringsfonds. Een onderdeel van het Regionaal 
Investeringsfonds is bestemd voor de uitvoering van het Regionaal Groenprogamma. Dit zal, totdat de 
middelen zijn uitgeput, financiering verstrekken aan groepen deelnemende gemeenten die projecten 
aandragen die voor een bijdrage in aanmerking komen. Met het Regionaal Groenprogramma wil 
Holland Rijnland de groene ruimte versterken en verbindingen voor recreatie en natuur verbeteren. De 
doelstellingen van het Regionaal Groenprogramma komen goed overeen met de doelstellingen van de 
gemeenten in dit onderhavige programma. Holland Rijnland biedt via het Regionaal Groenprogramma 
25% cofinanciering voor de uitvoering van projecten. Het Regionaal Groenprogramma loopt nog tot 
2020. 
Binnen regio Holland Rijnland is een Lokale Actie Groep LEADER. Deze groep voert de Lokale 
Ontwikkelingsstrategie uit. Particulieren, bedrijven en overheden kunnen bij de Lokale Actie Groep 
(LAG) projecten indienen voor cofinanciering. De LAG adviseert de provincie over de toekenning van 
Europese LEADER-subsidie en eventuele cofinanciering vanuit de provincie.  
Centraal motief is ‘Healthy region’. Kernthema’s daarbinnen zijn: versterking van de stad-land relaties 
op het gebied van gezondheid, vitaliteit en welzijn van mens en leefomgeving én het stimuleren van 
een circulaire economie. Een aantal projecten binnen het gebiedsprogramma van de Duin- en 
Bollenstreek zal voor financiering via LEADER in aanmerking komen.” 
 
Subsidie Provincie Zuid-Holland 
De provincie Zuid-Holland subsidieert de door haar gehonoreerde projecten in het gebiedsprogramma 
voor 50% op programmaniveau (lumpsum).  
 
Dekking vanuit de gemeenten 
Binnen de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen wordt op 
diverse manieren dekking voor de groenprojecten geregeld: via bestaande reserves, via de kadernota 
voor de begroting 2017-2018, nog goed te keuren door de gemeenteraden, etc.  
 
Dekking door cofinanciering van andere publieke en particuliere organisaties 
Er zijn veel partijen die zelf actief willen investeren in groen, natuur en landschap. Door daarmee slim 
samen te werken in projecten kan veel geld uit cofinanciering worden gerealiseerd.  
Denk aan de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) in het kader van haar reguliere 
herstructureringsactiviteiten, het Zuid-Hollands Landschap, het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Dunea, Staatsbosbeheer, ondernemers die zelf ook willen investeren etc. Door hierbij actief 
verenigingen te betrekken kan gebruik gemaakt worden van hun inzet van vrijwilligers en kennis.  
Bij het realiseren van projecten zal op creatieve wijze optimaal gezocht worden naar deze manieren 
van subsidiëring en cofinanciering. Een andere manier om geld te ‘verdienen’ is kosten te besparen. 
Slim (en samen) aanbesteden is daarvan een goed voorbeeld. 
Deze cofinancieringsbijdragen zijn projectafhankelijk en worden dus per project geïnventariseerd.  



Gebiedsprogramma 2016-2020 ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ - 31 mei 2016 
 

13 
 

 
Beheerlasten 
De beheer- en onderhoudskosten worden opgenomen in de begroting van de projecteigena(a)r(en). 
 
Bijlage 1 Nader indicatief overzicht investeringen  
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5. Prioritering doelstellingen 2016 - 2020  
 
Tijdens het bestuurlijk overleg van de zes Bollenstreek-gemeenten op woensdag 18 mei 2016 is een 
keuze gemaakt voor vier doelstellingen om in eerste instantie in te gaan investeren. Daarbij is gekozen 
om voorlopig de vijf parels binnen doelstelling 1 als eerste te gaan ontwikkelen.  
Verder is uitgesproken dat de belangrijkste entrees en verbindingen aandacht gaan krijgen.  
Expliciet is ook gebleken dat de bloemrijke bermen in de regio op breed draagvlak kunnen rekenen. 
Naar aanleiding van de bestuurlijke bijeenkomst is onderstaand prioriteitenoverzicht opgesteld. 

 
 Doelen Toelichting 

 

1. Vijf parels versterken als visitekaartjes van 
de Bollenstreek 

De vijf parels zichtbaarder, toegankelijker en beter 
beleefbaar maken voor het grote publiek.  
Binnen vier jaar kent 60% van de inwoners de 
parels, daarnaast weten bezoekers de parels beter 
te vinden. 

  Criteria voor parels: 
- Sierraden en visitekaartjes voor de regio in 

het algemeen 
- Bijzondere natuur en/of recreatieve waarde 
- (Potentieel) structurele grote 

publiekstrekker 
- Goed ontsloten door regionale recreatieve 

netwerken of potentie op dit gebied. 

 1.1 Landgoed Leeuwenhorst  

 1.2 Streekmuseum en Landgoed Veldzicht  

 1.3 Landgoed en golfbaan Tespelduyn  

 1.4 Trekvaart Haarlem-Leiden  

 1.5 Strand en duinen  

  Prioritering vijf parels: 
- Concreet en snel uitvoerbaar 
- Netwerk is geactiveerd 
- Zicht op concrete resultaten 
- Deels potentieel voor ondernemers 
- Zicht op cofinanciering  

2. Herkenbare, fraaie entrees realiseren De entrees van de dorpen en de parels zijn 
uitnodigend en fraai ingericht. Daarbij wordt op 
deze plekken uniform de identiteit van de 
Bollenstreek uitgedragen in de vorm van 
bijvoorbeeld een herkenbaar baken. 
 
Bijvoorbeeld: De entree vanaf de N207 richting 
Keukenhof vormt de belangrijkste toeristische 
poort van de streek en kan bijdragen aan de 
versterking van de identiteit van de streek. 
 

 2.1 Programma entrees Bollenstreek 
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3. Versterken verbindingen en netwerken  
 
Deze doelstelling behelst onderdelen uit de 
brede doelstellingen 4, 5, 7 en 9.  

De (nader te prioriteren) belangrijkste (recreatieve) 
verbindingen in de Bollenstreek krijgen een 
kwalitatieve verbetering en knelpunten worden 
opgelost. Dit kan zijn op het gebied van natuur en 
landschap, maar ook qua recreatieve of 
belevingswaarde. De nadruk ligt op verbindingen 
van en naar de belangrijkste parels en entrees. 

1.  3.1 Programma verbindingen en 
netwerken 

 
 
 
 

4. Jaarrond bloemen zichtbaar De Bollenstreek ontwikkelen van de huidige korte 
bloeiperiode in het voorjaar naar een gebied dat 
jaarrond in bloei staat.  
 
Bijvoorbeeld: In de Bollenstreek zijn reeds op een 
flink aantal plekken bollen in bermen aangeplant. 
Dit wordt nu regionaal doorgezet, waarbij 
verlengde bloei in de zomerperiodebelangrijk is. 

 4.1 Bloemrijke bermen fase 2 
 

 

 4.2 Braakliggend land in de bloemen 
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6. Investering en dekking prioritering  
 

Indicatief uitgewerkt overzicht investeringen  
     

Gebiedsprogramma Bollenstreek 2016-2020   

B(l)oeiende Bollenstreek   

     

Subdoelstellingen en indicatie van projecten:  Investering: 
      

1. De parels als visitekaartjes van de Bollenstreek   

  1.1 Landgoed Leeuwenhorst € 1.060.000 

  1.2 Streekmuseum en landgoed Veldzicht € 230.000 

  1.3 Landgoed en golfbaan Tespelduyn € 790.000 

  1.4 Trekvaart Haarlem-Leiden  € 700.000 

  1.5 Strand en duinen € 595.000 

      

2. Herkenbare, fraaie entrees realiseren   

  2.1 Programma entrees Bollenstreek  € 1.500.000 

      

3. Versterken verbindingen en netwerken    

  3.1 Programma verbindingen en netwerken Bollenstreek  € 1.500.000 

      

4. Jaarrond bloemen zichtbaar   

  4.1 Bloemrijke bermen fase 2 € 500.000 

  4.2 Braakliggend land in de bloemen € 250.000 

      

      

      

  Programmacoördinatie  € 240.000 

  Doorontwikkelen netwerk Landschapstafels  € 50.000 

      

  Afronding -€ 15.000 

      

      

TOTALEN € 7.400.000 
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Indicatief overzicht beoogde dekking   

    

Gebiedsprogramma Bollenstreek 2016-2020   

B(l)oeiende Bollenstreek   

    

    

    

Provincie Zuid-Holland (PZH)  €  3.250.000  

SWG Holland Rijnland (Regionaal Groenprogramma, RIF)  €  1.625.000  

6 Samenwerkende Bollenstreek-gemeenten  €  1.625.000  

Derden  €      900.000  

    

    

TOTAAL  €  7.400.000  

    

    

    

Financiering door derden:   

Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM)   

POP3   
LOS (voorheen LEADER) 
Hoogheemraadschap van Rijnland   

Zuid-Hollands Landschap   

Landgoed Tespelduyn   

Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland    

Fonds Dunea-Staatsbosbeheer   

Ondernemers   

Subsidieregeling Erfgoedlijnen PZH   

Sectorale regeling Ecologische Verbindingszones PZH   

Verkapitaliseerde ureninzet door diversen    
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7. Uitwerking parels van de Bollenstreek 
 
Inleiding parels 
De Bollenstreek is een parelketting van schitterende parels die door een keting met elkaar verbonden 
zijn. Het doel van dit programma is: de sier- en belevingswaarde van de parels te behouden en te 
vergroten in samenwerking (cocreatie) tussen overheden, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers 
en ondernemers. De aanwijzing als parel geeft een locatie in het kader van het gebiedsprogramma een 
bijzondere status bij gerichte investeringen voor doorontwikkeling en marketing. 
 
Voor de Bollenstreek zijn 20 parels aangewezen op basis van hieronder genoemde criteria.  
Uit deze groep van 20 parels zijn 5 parels geselecteerd, die in de periode april-mei 2016 nader tegen 
het licht zijn gehouden. Dit is gebeurd door middel van het organiseren van Landschapstafels: 
bijeenkomsten waarbij ook ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties uit het 
maatschappelijk veld en andere belanghebbenden zijn aangeschoven. Zo is vanuit verschillende 
hoeken meegedacht over de (door)-ontwikkeling van deze vijf parels als initiërende voorbeelden.  
 
Het gaat hier om: 
  1. Landgoed Leeuwenhorst 

2. Streekmuseum en landgoed Veldzicht 
3. Landgoed en golfbaan Tespelduyn 

  4. Trekvaart Haarlem-Leiden 
  5. Strand en duinen 
 
Voor deze 5 parels is als gevolg van de georganiseerde tafelbijeenkomsten het netwerk geactiveerd. 
Ook zijn projecten benoemd die in het kader van het groenprogramma in de periode 2016-2020 
kunnen worden uitgevoerd.  
 
Aanvullend hierop zijn nog 3 extra parels aangewezen, waar ook projecten op vergelijkbare wijze 
uitgevoerd kunnen worden, namelijk:  

6. Recreatiegebied Hillegom Noord 
7. Oosterduinsemeer  
8. ‘t Huys Dever 

 
Bij deze 3 parels liggen op andere fronten kansen voor relatief snelle uitvoering van projecten.  
In Hillegom Noord kunnen diverse bestaande ontwikkelingen met elkaar in verbinding worden 
gebracht en daardoor is deze parel kansrijk. In Lisse staat op korte termijn de ontwikkeling van het 
terrein Dever Zuid gepland, waardoor ook hier activiteiten kunnen starten en mooie koppelingen 
kunnen worden gemaakt met het groenprogramma. Het Oosterduinse meer staat al langere tijd op de 
nominatie om te worden ontwikkeld en dit zal nu snel tot uitvoering gaan komen.  
Indien wenselijk kan voor deze 3 parels als eerste het maatschappelijk veld bij elkaar worden 
geroepen. 
 
Voor de overblijvende 12 parels worden projecten uitgevoerd door middel van andere programma’s 
(Ruïne Teylingen, Kagerplassen en het Valkenburgse Meer in het groenprogramma Leidse 
Ommelanden) of zijn projecten uit eerdere of andere programma’s (bijna) afgerond (Hof van 
Hillegom).  
Ook zijn er parels waarvoor de uitvoering van mogelijke projecten op dit moment nog niet voldoende 
concreet is. Dit betekent nadrukkelijk niet dat er in de periode 2016-2020 bij die parels niets 
plaatsvindt of dat er daar niets wordt geïnvesteerd vanuit dit programma.  
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Feitelijk zijn alle 20 parels financieel te ondersteunen vanuit dit gebiedsprogramma Bollenstreek 
waarbij, als aan de ‘doelenboom’ wordt voldaan, ook een bijdrage mogelijk is van de Provincie Zuid-
Holland en zoveel mogelijk gelijktijdig ook van Holland Rijnland. 
 
Los van de parels zijn ook projecten subsidiabel die invulling geven aan één van subdoelstellingen en 
daarmee aan de drie doelstellingen van het programma. Veelal zal dit gaan om investeringen in de 
netwerken en de groene dooradering van de streek. Op deze manier zullen alle parels aan de ketting 
kwalitatief steeds beter met elkaar worden verbonden, zodat ze elkaars schittering versterken.  
Hierdoor wordt de identiteit van een “het hele jaar door b(l)oeiende Bollenstreek” versterkt.  
 
Bij investeringen in netwerken en verbindingen zal ook kritisch naar de ligging van de parels worden 
gekeken. Daarbij ligt het voor de hand dat projecten die de parels indirect versterken extra prioriteit 
krijgen.  
 
Criteria parels 

- Sierraden en visitekaartjes voor de regio in het algemeen 
- Bijzondere natuur en/of recreatieve waarde 
- (Potentieel) structurele grote publiekstrekker 
- Goed ontsloten door regionale recreatieve netwerken 

 
Kort overzicht parels  
 

1. Landgoed Leeuwenhorst 

2. Streekmuseum en landgoed Veldzicht  

3. Landgoed en golfbaan Tespelduyn 

4. Trekvaart Haarlem-Leiden 

5.  Strand en duinen  

6. Recreatiegebied Hillegom Noord 

7. Oosterduinse Meer 

8. ‘t Huys Dever 

9. Ruïne van Teylingen  

10. Keukenhof 

11. Het Hof van Hillegom 

12. Huys te Warmont 

13. Atlantikwall 

14. Limes en Merovingers 

15. Kagerplassen 

16. Valkenburgse meer 

17. Museum De Zwarte Tulp 

18. Katwijks Museum 

19. Space Expo 

20. Park en landgoed Sint Bavo - Sancta Maria 
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Uitwerking per parel  
 
1. Landgoed Leeuwenhorst  

 Gemeente  Noordwijkerhout 

 Inleiding Landgoed Leeuwenhorst is een vrij toegankelijk landgoed, 
gelegen tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Het bos is 
gelegen op een oorspronkelijke strandwal, een stuk 
onontgonnen landschap in de Bollenstreek.. Het gebied grenst 
deels aan bollenland en oorspronkelijke graslanden. Het bos is 
voor een deel in het bezit van Het Zuid-Hollands Landschap en 
deels in particulier eigendom en opengesteld. 

 Verbinding in regionale netwerken Het Fietsknooppuntennetwerk en het Wandelnetwerk 
Bollenstreek passeren en doorkruisen Landgoed 
Leeuwenhorst. Een waterverbinding is aangrenzend aan de 
oostzijde: de Leidsevaart of Haarlemmer Trekvaart. 

 Regionale uitstraling Landgoed Leeuwenhorst heeft een eeuwenoude historie: in 
de Middeleeuwen lag aan de Leeweg de Abdij van 
Leeuwenhorst, die in 1574 werd verwoest. De ridderschap 
ontwikkelde op die plek de buitenplaats Leeuwenhorst. Het 
grondgebied liep van het Westeinde tot aan de Leidsevaart en 
van de ’s Gravendamseweg tot de Van Berckelweg. In de 17e 
tot en met 19e eeuw werden op ‘Groot Leeuwenhorst’ maar 
liefst vier buitenplaatsen gevestigd, waarvan nog veel 
gebouwen en landschappelijke restanten te zien zijn. Het 
landgoed Leeuwenhorst biedt een schat aan cultuurhistorisch 
interessante zaken. Daarnaast is het een belangrijk natuur- en 
vogelgebied. 

 Potentie ondernemers Vlak naast het bos Nieuw Leuwenhorst ligt congrescentrum en 
hotel Leeuwenhorst. De verbindingen tussen het 
congrescentrum / hotel en de directe omgeving kunnen 
worden versterkt, waardoor de setting interessanter wordt.  
In het bollengebied aan het Westeinde is camping ‘Op Hoop 
van Zegen’ gevestigd, tegenover het bos. De Camping heeft bij 
de gemeente een plan ingediend om op 2 ha. grond achter de 
bestaande camping een drive-in camperpark te realiseren.  
Op landgoed Klein Leeuwenhorst heeft de familie Van den 
Bosch een landgoedwinkel, genaamd ‘Het Stalhuis’, die zij wil 
uitbreiden. 

 Welke kansen aanwezig Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft reeds een visie 
opgesteld voor het gebied Nieuw Leeuwenhorst en directe 
omgeving. Op Klein Leeuwenhorst worden enkele woonkavels 
ingericht.  
De verbinding met het congrescentrum / hotel is interessant 
en kan worden uitgebouwd.  

 
Realisatie 2016-2020 

Toe te voegen kwaliteiten Groot Leeuwenhorst ontwikkelen, heldere entree, koppeling 
met congrescentrum en hotel. 

Maatregelen/projecten 1. Opstellen integraal Uitvoeringsplan Groot 
Leeuwenhorst 
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2. Realisatie Groot Leeuwenhorst  
a. Herontwikkeling entree en parkeren 
b. Informatievoorzieningen (7-eeuwen 

Leeuwenhorst vertellen…) 
c. Verbeterde wandelroutes 
d. Nieuwe routing congrescentrum en landgoederen 

3. Grote vijver in Nieuw Leeuwenhorst 
a. Versterken natuurwaarden 
b. Nieuw vogelkijkscherm (i.s.m. Atlantikwall) 

4. Herstel historische laanstructuren 
5. Overige elementen 

a. Brug Spiegelvijver Nieuw Leeuwenhorst. 

Planning 1e helft 2017 onderdeel 1, vervolgens op basis van 
uitvoeringsplan verdere realisatie.  
Waar zaken ‘veilig’ kunnen worden gerealiseerd kan reeds 
begin 2017 worden gestart.  

Betrokken partijen Zuid-Hollands Landschap (Nieuw Leeuwenhorst), Eigenaren 
Klein Leeuwenhorst, congrescentrum NH Leeuwenhorst, 
Camping op Hoop van Zegen, lokale natuurorganisaties, 
omwonenden en de GOM. 

Indicatieve kosten 1. 50.000 
2. 250.000 
3. 80.000 
4. 600.000 
5. 80.000 

Organisatie Wethouders gaan tactisch verdelen en ambtelijke inzet 
borgen. De uitvoeringsorganisatie krijgt nog een nadere 
uitwerking in de tweede helft van 2016. 

 
2. Streekmuseum en landgoed Veldzicht  

 Gemeente Noordwijk 

 Inleiding p.m. 

 Verbinding in regionale netwerken Wandelnetwerk, Fietsknooppuntennetwerk, Limesroute 

 Regionale uitstraling Streekmuseum Veldzicht is gevestigd in boerderij Veldzicht. 
Het vertelt het verhaal van de Bollenstreek: van de prehistorie 
tot tegenwoordig: o.a. Romeinse Limes, kruidenteelt, 
landgoederen en buitenplaatsen, ambachten, veehouderij 
(blaarkoppen), bloembollenteelt etc.  
Museum en landgoed Veldzicht is een exponent van de 
identiteit van de streek. 

 Potentie ondernemers Het museum is in 2015 geheel opnieuw ingericht.  

 Welke kansen aanwezig Het streekmuseum heeft een potentie om zich door te 
ontwikkelen. Dit kan door de activiteiten op de locatie uit te 
breiden en te verbeteren en door een gebiedsgerichte aanpak 
met Veldzicht als entree voor een groter gebied. 

 
Realisatie 2016-2020 

Toe te voegen kwaliteiten Kwaliteitsverbetering streekmuseum  
Kwaliteitsverbetering inpassing in gebied 
Multifunctionele inrichting van het gebied 
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Aansluiting met Wandelnetwerk (oost-west) , faciliteiten 
aanbrengen. 

Maatregelen/projecten 1. Verplaatsen entree naar de Zwarteweg 
2. Ontwikkelen Toeristisch OverstapPunt (TOP) en 

verdere landelijke inpassing van Veldzicht 
3. Wandelnetwerk 2.0 verbindingen naar de kust en 

Offem-Zuid.  
4. Eventuele verdere ontwikkeling van het grotere 

gebied om Veldzicht heen. 

Planning 2017: 1-3 
2018: 4 

Betrokken partijen pm 

Indicatieve kosten 1. 80.000 
2. 50.000 
3. 100.000 
4. P.m. 

Organisatie Wethouders gaan tactisch verdelen en ambtelijke inzet 
borgen. De uitvoeringsorganisatie krijgt nog een nadere 
uitwerking in de tweede helft van 2016. 

 
3. Landgoed en golfbaan Tespelduyn  

 Gemeente Noordwijkerhout 

 Inleiding Landgoed Tespelduyn ligt op een unieke plek in de 
Bollenstreek: in de Hoogeveense polder tussen het 
Keukenhof-gebied en de duinen. Het landschapspark behelst 
een golfbaan en een restaurant.  
De voormalige vuilnisbelt is opgenomen in de ontwikkeling en 
vormt een uniek uitzichtpunt over het omliggende landschap.  
Bij de ontwikkeling van het landgoed is de aanleg van de 
Ecologische Verbindingszone Keukenhof-Duinen 
meegenomen en aangelegd. 

 Verbinding in regionale netwerken De Tespellaan is onderdeel van het Wandelnetwerk en het 
Fietsknooppuntennetwerk en daarmee is het gebied 
recreatief goed ontsloten. 

 Regionale uitstraling Het is de enige ‘bloembollengolfbaan’ ter wereld, daarmee 
uniek en regionaal dus belangrijk. Het restaurant en de 
golfbaan vormen een belangrijke regionale ‘pleisterplaats’. 

 Potentie ondernemers De eigenaren zijn zeer bereid om verder te ontwikkelen en 
staan open voor samenwerking en investering.  

 Welke kansen aanwezig Unieke plek in de streek, recreatief interessante plek, actieve 
ondernemer. 

 
Realisatie 2016-2020 

Toe te voegen kwaliteiten Aandacht, optimalisatie en doorontwikkeling landschap en 
recreatieve elementen  

Maatregelen/projecten 1. Verkavelings- en omgevingsplan 
2. Landschappelijke inpassing 
3. Opruimen verrommeling  
4. Uitzichtpunt (openbaar met webcam, bloemenradar) 
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Planning Start in 2017 wenselijk en mogelijk of zoveel eerder als 
mogelijk. 

Betrokken partijen GOM, ondernemer Tespelduyn, Gemeenten Lisse en 
Noordwijkerhout, HHS Rijnland, Provincie Zuid-Holland.  

Indicatieve kosten 1. 40.000 
2. 250.000 
3. 250.000 
4. 250.000 

Organisatie Wethouders gaan tactisch verdelen en ambtelijke inzet 
borgen. De uitvoeringsorganisatie krijgt nog een nadere 
uitwerking in de tweede helft van 2016. 

 
4. Trekvaart Haarlem-Leiden  

 Gemeente  Hillegom  

 Inleiding De trekvaart tussen Haarlem en Leiden is aangelegd in 1657 
als directe verbinding tussen deze steden. De trekvaart is 
onderdeel van een groter netwerk van historische 
trekvaarten, die deze steden verbonden met Amsterdam, 
Delft, Den Haag etc. In Zuid-Holland bestaat het netwerk uit 
de Leidsevaart / Haarlemmer Trekvaart, de Vliet en de Schie.  
De trekvaart doorsnijdt het landschap van de Bollenstreek op 
het laagste punt tussen kust en duinen en de verder 
binnenlands gelegen strandwal. Bij de Noordwijkerhoek 
maakt de vaart een scherpe bocht. Ten noorden van Hillegom, 
bij Vogelenzang, doorsteekt de vaart de strandwal. De 
trekvaart ligt doorgaans buiten de dorpen, maar vormt wel 
een verbinding tussen de landgoederen en buitenplaatsen. 
Omzoomd door bosgebieden, groene weiden en open 
bollenland is het een aantrekkelijk gebied voor recreatie. De 
trekvaart met weg, bermen en oevers loopt als blauw-groene 
ader door de Bollenstreek.  

 Verbinding in regionale netwerken Voor fietsrecreanten is de asfaltweg (het oude jaagpad) langs 
de vaart een aantrekkelijke route. In het voorjaar is de kade 
bij Keukenhof een aantrekkelijk spot voor (internationale) 
campertoeristen. Met de komst van het Wandelnetwerk is 
ook het aantal wandelrecreanten toegenomen. Bij de 
Leidsevaart in Hillegom zorgen trekpontjes voor oost-west-
routes dwars door boerenland en bollenland.  
Ook is de trekvaart aangesloten op het Sloepennetwerk.. Op 
dit moment is er slechts één doorvaarbare oost-west 
verbinding (fysiek en qua vaarverbod), namelijk bij de 
Hillegommerbeek. Vanuit Haarlem ontbreekt nog de 
aansluiting op dit Sloepennetwerk. Vanuit Haarlem is er wel 
een kano- (en schaats)-route door de bollenvelden. 
Verbindingen tussen de Trekvaart en de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer ontbreken. Bij het Hof van Hillegom is een 
openbare aanlegsteiger in de Hillegommerbeek en een kano 
opstapplaats bij de sportvelden. In Lisse is er een 
aanlegsteiger bij ‘kade Keukenhof’ en in Noordwijkerhout bij 
de Fagelsloot. Daar zijn ook een twintigtal vissteigers.  
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 Regionale uitstraling De trekvaart verbindt de Bollenstreek en doorsnijdt het open 
landschap van noord naar zuid. Het is een belangrijke vaar- en 
fietsverbinding. Ook zijn er wandelroutes en ommetjes. 
Het historische karakter als ‘Intercity van de Gouden Eeuw’ is 
bij recreanten, bezoekers en ook inwoners niet erg bekend. 

 Potentie ondernemers Van oudsher ligt er langs en nabij deze transportverbinding 
een aantal ‘aanlegplaatsen’. Ook nu is er nog een aantal 
horeca-ondernemers actief en er zijn ook plekken waar 
overnacht kan worden. Nabij de trekvaart liggen diverse oude 
landgoederen met elk hun eigen eigenaar. 

 Welke kansen aanwezig De Trekvaart maakt deel uit van de Erfgoedlijn Trekvaarten en 
van de Provincie Zuid-Holland. Projecten komen in 
aanmerking voor subsidiëring. Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland staat ook open voor cofinanciering.  
De trekvaart en omgeving is in alle routenetwerken een 
belangrijke ader. Ook is het gebied aangewezen als 
ecologische verbindingszone.  
De Trekvaart sluit aan op de erfgoedlijn Landgoederen 
(Keukenhof, Leeuwenhorst, Oud-Poelgeest) en richting 
Haarlem (o.a. Leyduin en Woestduin).  
De historie, met het jaagpad dat van oever verspringt, biedt 
kansen om dit in landschappelijke inpassingen zichtbaar te 
maken. Verbeteringen in de infrastructuur (bruggen, 
oeverbescherming e.d.) zijn veelal kostbaar en nu (nog) niet 
voorzien. Hier kan wel werk- met werk gecombineerd worden. 
Voorbeeld aan de Noorder Leidsevaart in Hillegom. Veel 
projecten en ideeën hebben ook te maken met 
samenwerkende ondernemers. In Hillegom wordt reeds een 
project langs de trekvaart gerealiseerd, mede met financiering 
uit het vorige programma. 

 
Realisatie 2016-2020 

Toe te voegen kwaliteiten Zie ‘stip aan de horizon’ Erfgoedlijn Trekvaarten. 
De unieke (cultuur)historische vaarweg en haar historie beter 
te laten beleven door omwonenden, recreanten en toeristen. 
De ruimtelijke kwaliteit waarborgen waaronder de zichtlijnen, 
oeverbeschoeiing en waterwegmeubilair. Verbindingen 
maken naar aanliggende historische kernen, musea en andere 
toeristisch-recreatieve punten. Aantrekkelijke knooppunten 
voor water-stad-landverbindingen.  
Versterking van de aansluiting op aangrenzende 
landgoederen, o.a. door overstap- en aanlegpunten voor 
fietsen en wandelen in de landgoederenzone.  
Ernaar streven dat de trekvaart overal goed bevaarbaar wordt 
voor waterrecreanten, die varend van cultuurhistorie willen 
genieten. Fietsers en wandelaars hebben in de nabijheid vele 
mogelijkheden om de erfgoedlijnen te verkennen. Het verhaal 
van de trekvaart-historie wordt verteld in het landschap en 
d.m.v. (digitale) informatie en educatie. Er is een actief 
netwerk van partijen, met o.a. overheden, verenigingen, 
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stichtingen en ondernemers, die samenwerken om het 
wensbeeld te realiseren en in stand te houden. 

Maatregelen/projecten 1. Masterplan Trekvaart opstellen, inclusief het deel ten 
noorden van Hillegom tot aan Haarlem, om daarmee 
ook de verbindingen met Noord-Holland te 
optimaliseren. (evt. zelfs tot Amsterdam in 
samenwerking) 
Ecologische verbinding realiseren. Zie 01. 

2. Doorvaarbare dwarsverbindingen richting Ringvaart 
om meer en kleinere vaarrondjes mogelijk te maken. 
Zowel fysiek als qua vaarverboden.  

3. Historie van de trekvaart in het landschap laten zien 
anders dan persé met informatieborden. O.a. door 
het jaagpad waar mogelijk in oude sfeer te herstellen. 

Aandachtspunten: 
Overstappunten, zichtlijnen, verbindingen, oevers. 

Planning 1. Masterplan in 2017 
2. overige 2018-2020 op basis van masterplan 

Betrokken partijen Eigenaar en beheer van de trekvaart en aanliggende oevers is 
niet overal gelijk. Op veel plaatsen is de trekvaart ook de 
gemeentegrens. Ook voor aangrenzende sloten die van belang 
zijn bij de creatie van meerdere ‘rondjes varen ’ is het 
eigenaarschap divers. Daarom ook eerst een masterplan 
opstellen.  
Hoogheemraadschap van Rijnland, Erfgoedlijn Trekvaarten, 
Gemeenten HLT. 
Mogelijk GOM als partner. 

Indicatieve kosten Planvorming 100.000, onderdelen 2 en 3 600.000 

Organisatie Grootse deel van de trekvaart loopt door de gemeenten 
Hillegom, Lisse en Teylingen, waardoor een rol weggelegd is 
voor de nieuwe werkorganisatie HLT.  
De uitvoeringsorganisatie krijgt nog een nadere uitwerking in 
de tweede helft van 2016. 

 
5. Strand en duinen  

 Gemeente Noordwijk 

 Inleiding De Natura 2000-gebieden Coepelduynen en Kennemerland-
Zuid vormen samen met het strand een gevarieerd gebied. 
Deze kustzone is niet alleen voor de bewoners van de 
kustgemeenten en uit de regio een belangrijk (recreatief) 
gebied, maar vervult ook een rol in de toeristische 
aantrekkingskracht van de regio en Nederland. In een goede 
balans tussen natuur en mens moet aandacht worden 
besteed aan het behouden en verbeteren van de biodiverse 
kwaliteit, maar ook aan de beleving ervan. 

 Verbinding in regionale netwerken Onderdeel van diverse fietsroutes en wandelverbindingen; 
zoals de Atlantikwall route, de Limes, Wandelnetwerk 
Bollenstreek. Verder zijn er twee TOP’s gerealiseerd, één bij 
de gemeente Noordwijk en één bij de gemeente Katwijk. 
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 Regionale uitstraling Het strand en de duinen trekken vele bezoekers uit de eigen 
streek, binnen- en buitenland. De duinen vormen een groot 
onderdeel van de identiteit en het ontstaan van de streek. 

 Potentie ondernemers St(r) andplaats Nederzandt kan het gebied rondom 
Langevelderslag meer bekendheid geven. Dit geldt ook voor 
de strandpaviljoens en hun omliggende gebied.  

 Welke kansen aanwezig Er is zeer veel te beleven in de duinen. Dit is echter niet altijd 
even zichtbaar. Bundeling van de activiteiten zou een kans 
kunnen zijn, waardoor het ook zichtbaar is wat er allemaal te 
beleven valt.  
Het fietspad door de Coepelduynen, een noord-zuid-
verbinding, kan aan beide zijden van het Natura 2000-gebied 
beter ontsloten worden.  
Door zonering van activiteiten in de duinen kan een kader 
worden gegeven om plaatselijk meer of minder activiteiten 
mogelijk te maken.  
De ecologische zone om Noordwijk heen biedt kansen voor 
extra (eventueel thematische) fiets- en wandelverbindingen 
en andere natuurbelevenissen. Daarnaast zijn er i.s.m. het 
Hoogheemraadschap kansen voor waterpartijen t.b.v. 
klimaatadaptatie. Deze ecologische verbinding zou in een 
later stadium het leefgebied van de reeën en damherten en 
zelfs de wisenten kunnen vergroten. 
Het gebied en de directe omgeving heeft potenties te worden 
ontwikkeld tot één nationaal park.  

 
Realisatie 2016-2020 

Toe te voegen kwaliteiten - Bestaande fietsroutes en wandelroutes een 
kwalitatieve impuls geven (o.a. ontsluiting, 
bebording,. toiletvoorzieningen, watertappunten) en 
(optioneel) een thematisch karakter geven. 

- Mountainbike routenetwerk uitbreiden 
- Het Natuur Netwerk Nederland versterken door de 

ecologische verbinding tussen de Natura 2000-
gebieden te realiseren. Met name bij de verbinding 
om Noordwijk heen is op enkele gedeelten van deze 
Natuur Netwerk Nederland zone (NNN-zone) reeds 
bestaande natuur aanwezig door landgoederen of 
andere groenstructuren.  

- Na het realiseren van een verbinding zou het gebied 
als één nationaal park aangewezen kunnen worden. 
We gaan onderzoeken of de duinen en het 
aangrenzende landschap ontwikkeld kunnen worden 
tot Nationaal Park van (inter)nationale allure. 

  1. Herstel oude Trimbaan Noordwijk  
2. Mountainbike route Trimbaan Noordwijk 
3. Kwaliteitsverbeteringen fiets- en wandelnetwerk in 

beide duingebieden; toiletvoorziening, 
watertappunten, bebording, verlichting en 
ontsluitingen. 
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4. Uitvoeringsplan (educatief) Streek- en 
Natuurbelevingscentrum  

5. Streek- en Natuurbelevingscentrum (inrichting en 
uitvoering) 

6. Uitvoeringsplan ecologische verbindingen 
7. Ecologische verbindingen (inrichting en beheer) 
8. Nationaal park (p.m. gevolgen) 

Planning 2016: 1 
2017: 2-3-4-6 
2018 uitvoering Natuurbelevingscentrum (5) 
2018-2020 Uitvoering Ecologische verbindingen (7) 
2020: Nationaal park (P.m. gevolgen)(8) 

Betrokken partijen Gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk; 
Hoogheemraadschap, Estec, Staatsbosbeheer, Waternet, 
Nederzandt, VNVN, Atlantikwall Museum. 

Indicatieve Kosten 1. 80.000 
2. 15.000 
3. 200.000  
4. 150.000 
5. P.m. 
6. 150.000 
7. P.m. 
8. P.m.  

Organisatie Wethouders gaan tactisch verdelen en ambtelijke inzet 
borgen. De uitvoeringsorganisatie krijgt nog een nadere 
uitwerking in de tweede helft van 2016. 

 
6. Recreatiegebied Hillegom Noord  

 Gemeente  Hillegom 

 Inleiding In het noordelijkste deel van de gemeente Hillegom ligt een 
prachtig open landschap. Polder, bollenvelden en een oud 
stukje duingebied zorgen hier voor een aantrekkelijk en 
recreatief landschap. Diverse recreatieve ondernemers zijn 
hier gehuisvest en de Vosse- en Weerlanerpolder is onlangs 
door de gemeente i.s.m. diverse partijen recreatief ingericht. 
Het gebied is al goed ontsloten door bestaande 
routenetwerken, zowel het Wandel- als het 
Fietsknooppuntennetwerk. Er zijn tal van recreatieve 
ondernemers in dit gebied aanwezig, die het landschap 
compleet maken tot recreatiegebied. 
De Oosteinderpolder is een stukje in Hillegom Noord dat nog 
ontwikkeld moet worden, zodat het recreatief toegankelijk 
gemaakt kan worden en de netwerken uitgebreid kunnen 
worden.  
Het landgoed Vogelenzang met bijbehorend oud duinbos (dat 
op Hillegoms grondgebied ligt) krijgt meer recreatieve waarde 
als we het kunnen ontsluiten aan de westkant, zodat een 
verbinding gelegd kan worden met de Amsterdamse 
Waterleidingduinen.  

 Verbinding in regionale netwerken Het is een uniek stukje Bollenstreek waar verschillende typen 
landschappen zo dicht naast elkaar liggen en dan ook nog 
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eens goed ontsloten door het Wandel- en 
Fietsknooppuntennetwerk. 

 Regionale uitstraling De aanwezige toeristische ondernemers hebben nu al een 
regionale uitstraling, denk aan Annemieke’s Pluktuin, het Ford 
Museum en landgoed De Zuilen. Het gebied in samenhang 
ontwikkelen is een kans om de regionale uitstraling te 
versterken. 

 Potentie ondernemers Er zijn diverse ondernemers actief in dit gebied. Een aantal 
van hen zijn hierboven genoemd, maar er zijn ook nog tal van 
kleinere initiatieven, waaronder het ontwikkelen van 
kleinschalige verblijfsrecreatie. 

 Welke kansen aanwezig De Bollenstreek is bij uitstek een gebied om te wandelen en 
fietsen. Ook Hillegom leent zich voor mooie wandel- en 
fietsroutes. Om het recreatiegebied nog attractiever te maken 
willen we samen met de ondernemers de mogelijkheden 
verkennen zodat we ook gezamenlijk kansen pakken en 
ontwikkelen. Denk hierbij aan het nog beter beleefbaar 
maken van het gebied, meer routenetwerken ontwikkelen en 
een oost-west verbinding creëren.  

 
Realisatie 2016-2020 

Toe te voegen kwaliteiten Recreatieve en natuurelementen combineren en in 
samenhang brengen: Annemieke’s Pluktuin, 
Oosteinderpolder, Vosse- en Weerlanerpolder, Landgoed 
Vogelenzang (oud duinbos). De aanwezig ruiterpaden een 
extra impuls geven door de verbinding met de Amsterdamse 
Waterleidingduinen te creëren.  

Maatregelen/projecten 1.       Ontwikkelings- en uitvoeringsplan 
2.       Recreatieve en landschappelijke ontwikkeling 

Oosteinderpolder 
3.       Realiseren Toeristisch OverstapPunt (TOP) en verdere 

recreatieve ontsluitingen 
4.       Ontsluiting oud-duinbos in Landgoed Vogelenzang 
5.       Ontwikkeling verblijfsrecreatie 

Planning n.t.b. 

Te betrekken partijen Annemieke’s Pluktuin, Zuid-Hollands Landschap, Ford-
Museum, Tuincentrum Oosteinde, Landgoed Vogelenzang, 
Manege, De Zuilen, Zorginstellingen, Volkstuinen, Gemeente 
Hillegom.  

Indicatieve kosten 1.       75.000 
2.       500.000 
3.       80.000 
4.       500.000 
5.       50.000 

Organisatie HLT (werkorganisatie Hillegom, Lisse Teylingen).  
De uitvoeringsorganisatie krijgt nog een nadere uitwerking in 
de tweede helft van 2016. 

 
7. Oosterduinsemeer  

 Gemeente  Noordwijkerhout 
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 Inleiding Het Oosterduinse Meer is in de jaren ‘60 van de vorige eeuw 
ontstaan als gevolg van het afgraven van de voormalige 
Oosterduinen voor de zandwinning door de 
Kalkzandsteenfabriek Van Herwaarden in Hillegom. Dit bedrijf 
(inmiddels onderdeel van Xella) is ook eigenaar van het meer. 
Het meer heeft een oppervlakte van ca. 40 hectare (1000 bij 
400 meter) en is maximaal 12 meter diep. Ook de oevers zijn 
grotendeels in handen van Xella. Een deel is eigendom van de 
provincie Zuid-Holland. 
Xella wil in de toekomst (na 2035) weer zand gaan winnen uit 
het bestaande of eventueel vergrote meer. Het college van 
B&W heeft in haar Coalitieakkoord 2014-2018 aangegeven, 
dat de (omgeving van) het Oosterduinse Meer extra aandacht 
verdient en aantrekkelijke gemaakt moet worden voor zowel 
toeristen als inwoners van Noordwijkerhout en omstreken.  
Eind 2012 is voor het Oosterduinse Meer een visie opgesteld, 
waarin de mogelijkheden en potenties in beeld zijn gebracht. 
De visie is nog niet vastgesteld omdat hiervoor eerst overeen-
stemming moet zijn met Xella als eigenaar van het meer.  
In de visie staan twee scenario’s. In scenario 1 ligt de nadruk 
op recreatie. Toegankelijkheid van het gebied en beleving van 
het meer en de aanwezige natuur staan centraal. In scenario 2 
ligt de nadruk op de natuur. Er worden ingrepen gedaan om 
meer natuurwaarde te creëren. Recreatie krijgt een duidelijke 
plaats, maar niet iedere plek is even gemakkelijk bereikbaar. 
Een combinatie is ook mogelijk. 
De vraag is in hoeverre zandwinning te combineren is met 
recreatieve herontwikkeling van het gebied en of zandwinning 
in de toekomst überhaupt mogelijk / wenselijk is.  

 Verbinding in regionale netwerken Het Oosterduinse Meer is opgenomen in zowel het Wandel-
netwerk Bollenstreek als het Fietsknooppuntennetwerk. De 
verbindingen lopen langs de west- en noordkant van het 
meer. De bedoeling is om bij het meer een Toeristisch 
OverstapPunt (TOP) te realiseren en een wandelroute rond 
het hele meer aan te leggen. Daarnaast een open verbinding 
te maken naar het Steengrachtkanaal.  

 Regionale uitstraling Is nog beperkt, maar uitvoering van de visie moet hierin 
verandering brengen, zodat het gebied een grotere regionale 
functie krijgt. Onder andere door de realisering van een TOP. 

 Potentie ondernemers Er liggen rond het meer twee vakantieparken en enkele 
horecazaken. Al deze ondernemers hebben belang bij een 
grotere recreatieve functie van het gebied en een betere 
bereikbaarheid.    

 Welke kansen aanwezig Het meer biedt door haar ligging in de regio en nabij twee 
bungalowparken kansen voor extensieve vormen van water- 
en verblijfsrecreatie, voor zowel de inwoners van 
Noordwijkerhout en omgeving als toeristen.   

 
Realisatie 2016-2020 

Toe te voegen kwaliteiten a. Verbetering waterkwaliteit door bestrijding blauwalgen 
b. Verbetering toegankelijkheid en bereikbaarheid 
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c. Verbetering verblijfsrecreatie op en rond het meer  
d. Versterking natuurwaarden rond het meer 

Maatregelen/projecten a. Starten met een proef om de blauwalgen te bestrijden 
met waterstofperoxyde; daarna - als proef slaagt - dit 
permanent gaan doen.  

b. Betere bewegwijzering in combinatie met aanleg TOP 
en opknappen parkeerplaats. Op langere termijn 
realiseren van een vaarverbinding met de Leidsevaart. 

c. Aanleg wandelsteiger en wandelroute rond het meer.  
d. Duurzame aankleding van het groene eiland 
e. Aanleg moeraszone (nog exact uitwerken).  

Planning a. Proef start in voorjaar 2016 
b t/d.   Vanaf 2017; is afhankelijk van medewerking eigenaar      
             van het meer; zodra duidelijk is dat eigenaar wil mee     
             werken wordt  in het najaar 2016 wordt een concreet                    
             plan opgesteld voor de recreatieve herontwikkeling en   
             verbetering van de natuurwaarden. 

Betrokken partijen Gemeente Noordwijkerhout  
Provincie Zuid-Holland 
Hoogheemraadschap van Rijnland  
Xella (eigenaar van het meer + deel oevers) 

Indicatieve kosten Totale investering ca. € 1,2 miljoen 
a. Proef bestrijding blauwalgen € 400.000 *  
b. Aanleg TOP € 28.000 / Doorvaart naar Leidse Trekvaart 

€ 400.000 
c. Aanleg wandelsteiger  € 350.000 
d. Duurzame aankleding € 50.000 
e. Aanleg moeraszone € 350.000 

 
* Werkelijke kosten zullen mogelijk een stuk lager uitpakken. 
 
De Raad van Noordwijkerhout krijgt in juni 2016 een voorstel 
om in het kader van de jaarrekening 2015 een 
bestemmingsreserve aan te houden voor de uitvoering van 
het totale Groenprogramma, waaronder het Oosterduinse 
Meer.     

Organisatie Gemeente Noordwijkerhout pakt dit voortvarend op.  

 
8. ’t Huys Dever  

 Gemeente  Lisse 

 Inleiding ‘t Huys Dever is één van de weinige bewaard gebleven 14de 
eeuwse donjons (woontorens) in Nederland. In de 16de en 17de 
eeuw zijn delen aangebouwd, waardoor een buitenplaats 
ontstond. Deze latere aanbouwen zijn later weer verdwenen. 
Na een restauratie van de donjon in de jaren ‘70 is ’t Huys 
Dever geopend voor het publiek. De buitenplaats en tuin zijn 
vrij toegankelijk. De buitenplaats ligt omsloten tussen 
bollenland en weiland. De buitenplaats is in bezit bij de 
Stichting Beheer Buitenplaats ’t Huys Dever. 
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 Verbinding in regionale netwerken Het Fietsknooppuntennetwerk en het Wandelnetwerk 
Bollenstreek passeren het gebied tussen Sassenheim en Lisse 
waar ’t Huys Dever ligt. 

 Regionale uitstraling Het is een van de middeleeuwse monumenten die de 
Bollenstreek rijk is.  

 Potentie ondernemers ’t Huys Dever is een rijksmonument dat veel gebruikt wordt 
voor zakelijke bijeenkomsten en trouwerijen. Ook 
kinderfeestjes, concerten en losse bezoeken behoren tot de 
mogelijkheid.  

 Welke kansen aanwezig Verder benutten van potentieel ’t Huys Dever. Grenzend aan 
’t Huys Dever ligt het gebied Dever-Zuid, dat nu nog als 
weiland wordt gebruikt. Wellicht bestaat de mogelijkheid om 
Dever-Zuid geheel of gedeeltelijk in te richten als recreatief 
parkgebied. Door dit park te verbinden met het cultuur-
historisch waardevolle Huys Dever en de buitenplaats als 
uitgangspunt te nemen voor de inrichting van het park, wordt 
het historisch karakter en de attractiviteit van Lisse en de 
regio vergroot. 
Samenhang landgoederen regionaal en binnen 
Landgoederenzone Zuid-Holland. 

 
Realisatie 2016-2020 

Toe te voegen kwaliteiten Vergroting recreatief gebied rond ’t Huys Dever 

Maatregelen/projecten 1. Ontwikkelingsplan Dever en omgeving 
2. Ontwikkeling park Dever-Zuid 

Planning n.t.b. 

Betrokken partijen Stichting ‘t Huys Dever, Vrienden van ‘t Huys Dever 
Gemeente Lisse 
Ondernemers directe omgeving 

Indicatieve kosten 1. 10.000 
2. 50.000 

Organisatie Wethouders gaan tactisch verdelen en inzet borgen. De 
uitvoeringsorganisatie krijgt nog een nadere uitwerking in de 
tweede helft van 2016. Daarnaast rol weggelegd voor de 
nieuwe werkorganisatie HLT. 

 
9. Ruïne van Teylingen  

 Gemeente Teylingen 

 Inleiding De Ruïne van Teylingen is een belangrijk symbool van de 
gemeente Teylingen en de Bollenstreek. De ruïne bestaat uit 
een ringmuur en een middeleeuwse woontoren (donjon), 
waarvan de ringmuur deel uitmaakt. De ruïne is gedeeltelijk 
door water omgeven.  
De Ruïne in de huidige staat laten is geen optie. Minimaal 
moeten bereikbaarheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid 
vergroot worden. Het terrein rond de Ruïne moet openbaar 
toegankelijk zijn. In overleg met de nieuwe eigenaar van de 
Ruïne, de Nationale Monumentenorganisatie (NMO), en 
wederom in een participatieproces, komen tot een keuze voor 
een model, inclusief inrichtingsvoorstel en exploitatie-
paragraaf voor de toekomst van de Ruïne. 
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 Verbinding in regionale netwerken Het Wandelnetwerk en het Fietsknooppuntennetwerk 
passeren de Ruïne van Teylingen. 

 Regionale uitstraling De Ruïne is te bezichtigen op vrijdagmiddag, zaterdag en 
zondag. Er vinden rondleidingen plaats en educatieve 
activiteiten voor scholen (o.a. archeologielessen). De Ruïne is 
ook aangewezen als trouwlocatie. 

 Potentie ondernemers Veel inwoners en ondernemers voelen een sterke 
verbondenheid met de Ruïne. Betrokkenheid van inwoners en 
ondernemers bij planvorming, maar ook bij uitvoering van de 
plannen, is voor de gemeente dan ook een randvoorwaarde. 

 Welke kansen aanwezig Binnen de Leidse Ommelanden is de ontwikkeling van de 
Ruïne van Teylingen als project opgenomen. Binnen het 
Regionaal Groenprogramma zie we voor de Ruïne vooral 
binnen de routestructuren. Zo zien we graag een verbinding 
gelegd met ‘t Huys Dever en landgoed Keukenhof. Ook zien 
we een kans voor de entree en aankleding van het gebied 
rondom de Ruïne in samenhang met de rest van de streek. 
Vlakbij de Ruïne van Teylingen liggen twee bollenschuren: het 

Rijksmonument van Bergman aan de Teylingerlaan 69 en het 
gemeentelijk monument van Westerbeek aan de 
Teylingerlaan 13. Beide gebouwen markeren de periode van 
de 20ste eeuwse bloembollenteelt, zo pal naast de 
kasteelruïne. De bollenschuren zouden benut kunnen worden 
t.b.v. de Ruïne, b.v. als bezoekerscentrum. 

 
10. Keukenhof 

 Gemeente  Lisse 

 Inleiding Al rond 1400 werd het duingebied ten zuiden van Lisse, het 
Keukenduin genoemd, omdat het duingebied wild en andere 
etenswaren opleverden voor de huishouding van het in de 
buurt gelegen slot Teylingen. In 1642 liet Adriaen Maertensz. 
Block in het Keukenduin een buitenplaats bouwen die de 
naam Keukenhof kreeg. In de eeuwen daarna groeide het 
landgoed o.a. door aankoop van het naastgelegen Zandvliet. 
Rond 1860 werd het park opnieuw ingericht door de 
tuinarchitecten Zocher en werd het classicistische landhuis 
voorzien van torens, waardoor het uiterlijk op een kasteel 
lijkt. In 1949 werd op een deel van het landgoed Keukenhof 
(Zandvliet) de bloemententoonstelling Keukenhof gesticht; 
het ‘showvenster voor het bloembollenvak’ met 32 hectare 
bloeiende voorjaarsbollen.  

 Verbinding in regionale netwerken Het Fietsknooppuntennetwerk en het Wandelnetwerk 
Bollenstreek lopen langs Keukenhof en ook over grond van 
Landgoed Keukenhof. Er is een Toeristisch OverstapPunt 
(TOP) gerealiseerd nabij het voormalig station. Keukenhof ligt 
ook nabij de Leidsevaart en het nog aan te leggen 
Sloepennetwerk. 

 Regionale uitstraling De bloemententoonstelling Keukenhof is gedurende acht 
weken in het voorjaar geopend en trekt dan rond de miljoen 
bezoekers uit binnen- en buitenland.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Classicisme
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Landgoed Keukenhof is jaarrond toegankelijk en trekt vele 
bezoekers van binnen en buiten de regio. 

 Potentie ondernemers De laatste jaren zijn diverse restaurants geopend en andere 
locaties voor bezoekers opengesteld. Landgoed Keukenhof 
organiseert veel activiteiten, zoals evenementen en 
streekmarkten. Dit draagt bij aan de beleving van het 
cultuurhistorisch erfgoed. In 2017 wordt op het landgoed het 
Lisser Art Museum geopend.  

 Welke kansen aanwezig Sinds eind 2015 is Stichting Graaf van Lynden eigenaar van de 
Bloemententoonstelling Keukenhof en Kasteel Keukenhof. 
Door fusie van de beide besturen is het beheer van het 
landgoed én de bloemententoonsteling in één hand gekomen. 
Dit biedt kansen voor het benutten van het potentieel dat 
Keukenhof te bieden heeft. De komende periode wordt door 
Keukenhof gewerkt aan een visie en uitvoeringsprogramma. 
Dit kan ook interessant zijn en een winwin situatie opleveren 
voor het regionale Groenprogramma.  
De regionale entree naar Keukenhof vanaf de N207 behoeft 
aandacht. Dit krijgt aandacht bij het thema’s entrees en dit 
draagt dus direct bij aan de parel Keukenhof.  
Keukenhof maakt ook deel uit van de Erfgoedlijn en 
Landgoederenzone Zuid-Holland. 

 
11. Het Hof van Hillegom  

 Gemeente Hillegom 

 Inleiding Het Hof van Hillegom is een belangrijke schakel in de 
Landgoederenzone, die de landgoederen in Noord-Holland 
verbindt met die in Zuid-Holland, waaronder Keukenhof, ‘t 
Huys Dever en Teylingen.  

 Verbinding in regionale netwerken Zowel noord-zuid als oost-west is Het Hof van Hillegom een 
belangrijke schakel in alle recreatieve netwerken. Op een 
aantal punten kan die kwaliteit nog verder verbeterd. 

 Regionale uitstraling Het Hof van Hillegom is de verbindende schakel in de 
Landgoederenzone en de verbindende schakel in oost-west 
verbinding in de recreatieve netwerken, o.a. in de 
waterverbinding tussen Trekvaart en Ringvaart. 

 Potentie ondernemers In de nabijheid van het Hof en het historisch dorpscentrum 
van Hillegom ligen parken. Het gaat hier om parken op 
gemeentegrond waar geen eigenaren direct bij betrokken zijn. 
De aantrekkelijkheid van het dorpscentrum is voor de 
ondernemers in het centrum wel van belang.  

 Welke kansen aanwezig Groene verbindingen maken tussen de parels. Bij het 
Wilhelminapark is ook de mogelijkheid voor een nieuwe 
recreatieve fietsrouteverbinding.  

 
Realisatie 2016-2020 

Toe te voegen kwaliteiten Verbindingen tussen parels, erfgoedlijnen en kwalitatieve 
verbetering van de recreatieve netwerken.  

Maatregelen/projecten 1. Herinrichting Wilhelminapark met mogelijk een extra 
recreatieve fietsverbinding. 
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2. Herinrichting Van Nispenpark als groene 
(fiets)verbinding tussen het Hof van Hillegom en het 
recreatiegebied Hillegom Noord en Landgoed 
Vogelenzang.  

Planning 1. Ontwerp uitwerken 2017 
2. Uitvoering 2018-2020 

Betrokken partijen Gemeente Hillegom, Provincie Zuid-Holland, grondeigenaren 
traject recreatief fietspad, aanliggende Draka fabriek, 
ondernemers recreatiegebied Hillegom Noord.  

Kosten 1.000.000 

Organisatie Uitvoering door ambtelijke organisatie van gemeenten 
Hillegom, Lisse en Teylingen. De uitvoeringsorganisatie krijgt 
nog een nadere uitwerking in de tweede helft van 2016. 

 
12. Huys te Warmont 

 Gemeente  Teylingen 

 Inleiding Aan de rand van Warmond ligt landgoed Huys te Warmont, 
waarvan gedeelten rond 1300 zijn gebouwd. Het huidige huis 
is gebouwd als 17de eeuwse buitenplaats en ligt in een park 
met statige lanen en kronkelende paden. Het landhuis is 
omgeven door een kasteelgracht. Het huis is particulier 
bewoond en niet te bezichtigen. Het landgoed Huys te 
Warmont (23 ha) is eigendom van Het Zuid-Hollands 
Landschap en is opengesteld voor bezoekers. 

 Verbinding in regionale netwerken Het Wandelnetwerk, Sloepennetwerk en het 
Fietsknooppuntennetwerk passeren Huys te Warmont. 

 Regionale uitstraling Als wandelbos is het gebied interessant. Er is ook een 
wandelroute langs de buitenplaatsen in Warmond.  

 Potentie ondernemers   

 Welke kansen aanwezig Als onderdeel van de routenetwerken is Huys te Warmont een 
belangrijke parel. Huys te Warmont maakt deel uit van de 
Landgoederenzone Zuid-Holland. 

 
13. Atlantikwall  

 Gemeente  Noordwijk 

 Inleiding Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in augustus 1942, zijn de 
Duitsers begonnen met de bouw van de Atlantikwall. Die was 
bedoeld om de te verwachten geallieerde invasie af te weren. 
Het is een aaneengesloten verdedigingslinie langs de kust van 
West-Europa van 5.000 kilometer. In de duinen tussen Katwijk 
en Wassenaar en in de Noordduinen van Noordwijk zijn de 
restanten te zien van een batterij, die deel uitmaakte van de 
Atlantikwall. Deze bestond uit bunkers, geschutsstellingen, 
munitiebergplaatsen en verblijfruimtes voor de manschappen, 
met daartussen mijnenvelden, anti-tankmuren en 
prikkeldraad. 

 Verbinding in regionale netwerken Het Wandelnetwerk Bollenstreek loopt langs een deel van de 
Atlantikwall in de Pan van Persijn. Deze route is te bereiken 
via het Toeristisch OverstapPunt (TOP) in Katwijk, of via de 
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ingang van de Pan van Persijn. Voor Noordwijk is er 
aansluiting in de nabijheid op het Wandelnetwerk. 

 Regionale uitstraling Via het Wandelnetwerk Bollenstreek is de Atlantikwall in 
Katwijk te bereiken. Door aanwezigheid van het het 
Antlantikwall Museum en het Engelandvaarders Museum 
krijgt het gebied een grote meerwaarde voor bezoekers die 
specifiek voor dit thema het gebied bezoekers, alsmede voor 
natuurliefhebbers.  

 Potentie ondernemers In het Panbos ligt een theehuis dat hiervoor een arrangement 
kan maken. Dit wordt echter pas echt interessant als de 
Tankgracht aan de zuidkant van het voormalig Vliegkamp 
Valkenburg recreatief toegankelijk wordt. In de nabijheid van 
het Atlantikwall Museum en Engelandvaardersmuseum 
bevindt zich een aantal strandpaviljoens. Ook de overige 
horeca op de Koningin Wilhelmina Boulevard kan goed 
inspelen op deze aanvulling van het toeristisch product.  

Welke kansen aanwezig Door de gemeente Katwijk worden op dit moment geen acties 
ondernomen om de Atlantikwall binnen de gemeente Katwijk 
verder te ontwikkelen.  
De gemeente Noordwijk heeft inmiddels uit het Erfgoedfonds 
een subsidie van €5.000 euro toegezegd  

 
14. Limes en Merovingers 

 Gemeente  Katwijk 

 Inleiding De Romeinse Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, is 
de grootste lineaire archeologische structuur in Europa. De 
limes loopt langs de Rijn door de provincies Gelderland, 
Utrecht en Zuid-Holland. Katwijk is recent door de provincie 
Zuid-Holland aangewezen als één van de drie te ontwikkelen 
toeristisch-recreatieve Limesknopen. Na aanleiding van het 
provinciale en landelijke beleid heeft de gemeente een visie 
Romeinen in Katwijk opgesteld. Doel van deze visie is: het 
verhaal van de Romeinen in Katwijk op een samenhangende 
manier te ontwikkelen en bekender te maken voor een groter 
publiek. Dit wordt gedaan door ruimtelijke ingrepen, maar 
ook door informatie voorziening en educatie.  
Naast de Romeinen zijn ook de Merovingers duidelijk 
aanwezig geweest. In Rijnsburg is een Merovingisch grafveld 
aanwezig dat in de grond wordt behouden. Op deze locatie 
komt een parkgebied dat is aangesloten op de regionale fiets- 
en wandelroutes en ecologische structuren. Daardoor is het 
verankerd in de groenstructuur van Rijnsburg. 
Om het park meer dynamiek en eigen karakter te geven wordt 
in het plan getracht om het grondwerk een bijzondere vorm 
te geven, waarbij gezocht wordt naar inspiratie uit de 
Merovingische cultuur.  

 Verbinding in regionale netwerken De resten van de Romeinen en de Merovingers liggen over het 
algemeen direct langs het Wandelnetwerk, het Fietsknoop-
puntennetwerk en het Sloepennetwerk. Door het inrichten 
van het Merovingers grafveld ontstaat een groen rustpunt. 
Daar kunnen wandelaar en fietser genieten van een 
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biodiverse en groene omgeving en tevens informatie krijgen 
over de geschiedenis en cultuur van de Merovingers.  
Ook de Limes die door heel de gemeente heen loopt heeft 
veel aanknopingspunten met het wandel- en fietsnetwerk. 

 Regionale uitstraling Het Merovingers grafveld heeft de kans om een mooi park te 
worden dat van verschillende kanten te bereiken is. Bezoekers 
kunnen hier even uitrusten, picknicken op het gras en een 
beeld te krijgen van het verleden van de streek. Ook langs de 
Limes zijn verschillende mogelijkheden om even uit te rusten 
en informatie te krijgen over het verleden. Hiernaast wordt 
binnen de Limes gewerkt aan een mogelijke reconstructie van 
de ‘militaire as’ bij de Woerd. 

 Potentie ondernemers Samenwerking tussen de gemeente, ondernemers, culturele 
en vrijwilligersorganisaties en andere partijen (zoals horeca en 
ondernemersvereniging, KOV) is essentieel bij de realisatie 
van een aantrekkelijk en samenhangend toeristisch recreatief 
product. Voor de ontwikkeling van de Romeinse producten 
wordt daarom gewerkt met 2 product-markt-combinaties. 
Ondernemers kunnen aanhaken bij de beschikbare informatie 
en routes en dit combineren met een arrangement 

 Welke kansen aanwezig Het Merovingers grafveld kan een erg mooie plek worden. In 
plaats van het huidige agrarisch gebruik wordt het een 
prachtig park, met kunstobjecten van de Merovingers. 
Hiernaast is er aandacht voor biodiversiteit in de keuze van de 
beplanting, zodat het gebied ook aantrekkelijk is voor 
vleermuizen, bijen en vlinders. Hiervoor is al een eerste 
ontwerp opgesteld. De inrichting van het park is voorlopig 
begroot op +/- €240.000. 
Voor de Limes is een masterplan Romeinen opgesteld, met 
diverse kernen en vindplaatsen. In het kader hiervan wordt 
onder andere gewerkt aan een mogelijke reconstructie van de 
‘militaire as’ bij de Woerd. 

 
15. Kagerplassen 

 Gemeente  Teylingen 

 Inleiding De gemeente Teylingen heeft als één van haar parels de 
Kagerplassen, met binnen haar gemeentegrenzen een groot 
aantal jachthavens en -werven, die direct aansluiting hebben 
op de Kagerplassen. Unieke plekken om aan te leggen, te 
genieten van de plassen en de natuur, de 
veenweidegebieden, maar ook van het verdere achterland en 
de bollenvelden.  
De realisatie van het Sloepennetwerk Bollenstreek vormt een 
prachtige verbinding over het water tussen De Kaag en het 
bollengebied richting het strand.  

 Verbinding in regionale netwerken Het Wandelnetwerk, Sloepennetwerk en het 
Fietsknooppuntennetwerk zijn allemaal verbonden aan de 
Kagerplassen. 

 Regionale uitstraling De Kagerplassen worden bezocht vanuit de hele regio en ver 
daarbuiten. Het is een populair recreatievaart- en zeilgebied. 
Midden in de plassen liggen een aantal eilanden. Een aantal 
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daarvan is te bewandelen, andere zijn woon- en rustgebied 
voor vogels. 

 Potentie ondernemers Aan de Kagerplassen zitten tal van actieve ondernemers, die 
zich hebben georganiseerd, zoals de Watersportgebonden 
Ondernemers Kaag en Braassem e.o. (WOKB). 

 Welke kansen aanwezig We willen de verbinding via het water naar het bollengebied 
en de kust verbreden door te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn voor kanoroutes door de Bollenstreek, 
aansluitend op het netwerk dat momenteel wordt ontwikkeld 
binnen de Hollandse Utrechtse Plassen (HUP). 

 
16. Valkenburgse meer  

 Gemeente  Katwijk 

 Inleiding Het Valkenburgse Meer is een recreatief gebied binnen de 
Leidse Ommelanden, waar je terecht kunt voor watersport, 
wandelen of een ritje met de stoomtrein. Komende jaren 
wordt gewerkt om het gebied een duurzame toekomst te 
bieden als natuurparel en unieke verblijflocatie binnen het 
routenetwerk in de Leidse Ommelanden, maar ook binnen de 
Duin- en Bollenstreek. 

 Verbinding in regionale netwerken Vanuit het Valkenburgse Meer kun je eenvoudig alle kanten 
op. Op steenworp afstand zit je in de duinen, het strand, 
Leiden, Wassenaar, Oegstgeest of het centrum van Katwijk.  

 Regionale uitstraling Het gebied trekt al veel bezoekers uit de regio.  

 Potentie ondernemers In het gebied zijn al twee actieve ondernemers aanwezig: het 
Smalspoormuseum en de Tender. Beiden hebben leuke 
ideeën om het gebied verder te ontwikkelen.  

 Welke kansen aanwezig De Brasseriegroep (Tender) heeft plannen om uit te breiden 
en hiermee ook andere doelgroepen aan te trekken. Ook het 
Smalspoor heeft plannen om het museum verder te 
ontwikkelen.  
 

 
17. Museum De Zwarte tulp 

 Gemeente  Lisse 

 Inleiding Museum De Zwarte Tulp is een museum over de historie van 
de bloembollencultuur en de kunst van bolbloemen. 
Bezoekers beleven de Bloembollenstreek aan de hand van een 
interactieve tentoonstelling. Het museum is gehuisvest in een 
gebouw in het centrum van Lisse, dat ooit als bollenschuur 
dienst deed. Onderdeel van het museum zijn de 
indrukwekkende vroeg 20ste-eeuwse directiekamers van 
Kalkzandsteenfabriek Van Herwaarden, de Comparitie 
genaamd. In de museumtuin bloeit in het seizoen een variatie 
aan bolgewassen. 

 Verbinding in regionale netwerken Het Fietsknooppuntennetwerk en het Wandelnetwerk 
Bollenstreek lopen langs Museum De Zwarte Tulp. 

 Regionale uitstraling Museum De Zwarte Tulp sluit aan bij de identiteit van de 
Bollenstreek. De Bollenstreek staat bekend om de bollenteelt 
en museum De Zwarte Tulp biedt de mogelijkheid om die 
cultuur te beleven.  
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 Potentie ondernemers Museum De Zwarte Tulp is in 1985 opgericht vanuit het 
particulier initiatief. In 2015 is het museum volledig opnieuw 
ingericht. Het museum beschikt over een museumwinkel en 
de VVV Lisse is in het museum gehuisvest.  

 Welke kansen aanwezig Verbindingen tussen andere parels in de Bollenstreek en 
verdere verfraaiing van het museum. 

 
18. Katwijks Museum  

 Gemeente  Katwijk 

 Inleiding Het Katwijks Museum ligt in het centrum van het voormalige 
vissersdorp en combineert een bijzondere collectie 
schilderijen van Nederlandse en buitenlandse schilders met 
een fraaie collectie lokale en streekgebonden 
bezienswaardigheden. Het charmante van het geheel door 
vrijwilligers gedragen museum zijn de aantrekkelijke 
inrichting, de vaste collectie en de interessante 
wisseltentoonstellingen. Het museum is gehuisvest in een 
historisch pand.  

 Verbinding in regionale netwerken Het Wandelnetwerk Bollenstreek passeert het museum. 
Hiernaast is vanuit het Fietsknooppuntennetwerk en het 
Sloepennetwerk eenvoudig een korte uitstap te maken naar 
het Katwijks Museum. 

 Regionale uitstraling Het Katwijks Museum ontvangt jaarlijks duizenden bezoekers. 

 Potentie ondernemers Het Katwijks Museum ligt centraal in Katwijk aan zee en is 
eenvoudig via verschillende routes te bereiken. Zo loopt het 
Wandelnetwerk direct langs het museum, maar ook met de 
fiets en via het water is het museum eenvoudig te bereiken. 
Ondernemers kunnen erop inspelen door het organiseren van 
een arrangement, zoals bv. de museumtocht van de Katwijker 
Motorvaart. 

 Welke kansen aanwezig Het Katwijks Museum is in het bezit van de historische 
Peutinger kaart. Hierop is de Limes terug te vinden, maar ook 
Lugduno (vlak voor de kust van Katwijk) en Brittenburg 
(Valkenburg). Activiteiten in het kader van de Limes kunnen in 
samenwerking met het Katwijks Museum plaatsvinden. 

 
19. Space Expo  

 Gemeente Noordwijk 

 Inleiding Space Expo is het officiële bezoekerscentrum van ESTEC, de 
Nederlandse vestiging van The European Space Agency (ESA). 
Bezoekers worden meegenomen op een reis langs verre 
planeten en prachtige Melkwegstelsels. De tentoonstelling 
laat hen kennismaken met de ruimtevaart in al haar facetten. 
Naast de rijke historie toont Space Expo ook de toepassingen 
én de techniek achter de ruimtevaart. 

 Verbinding in regionale 
netwerken 

Space Expo is opgenomen in het Fietsknooppuntennetwerk. 

 Regionale uitstraling Het is een attractieve plek in de regio met flinke 
bezoekersaantallen.  

 Potentie ondernemers  
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 Welke kansen aanwezig Nadere aansluiting in netwerken. 

 
 
 
 
20. Park en landgoed Sint Bavo - Sancta Maria  

 Gemeente Noordwijkerhout 

 Inleiding Park en Landgoed Sint Bavo en Sancta Maria zijn terreinen van 
voormalig psychiatrische instellingen, die in het begin van de 
20ste eeuw in Noordwijkerhout zijn gebouwd.  
Het gebied is 31 ha groot en er zijn een Engelse tuin, een 
kinderboerderij, een oude begraafplaats en een 
waterspeeltuin gevestigd. Het park biedt ook een aantal 
Rijksmonumenten . 

 Verbinding in regionale netwerken Het park en landgoed zijn aangesloten op het 
Fietsknooppuntennetwerk en het Wandelnetwerk 
Bollenstreek. 

 Regionale uitstraling De waterspeeltuin en de kinderboerderij trekken publiek uit 
de hele regio. In combinatie met de Rijksmonumentale 
gebouwen en de plannen om terreinen te verbinden en beter 
te ontsluiten, worden het park en landgoed nog interessanter. 

 Potentie ondernemers De waterspeeltuin wordt beheerd door een stichting. Een 
investeerder wil de Engelse tuin in zijn oude luister herstellen. 
Er worden ook enkele woningen gerealiseerd.  
Ook de restauratie van de verschillende gebouwen leidt tot 
een aantrekkelijker landgoed, dat beter wordt ontsloten. 

 Welke kansen aanwezig Een projectontwikkelaar heeft al plannen voor de Engelse 
tuin. De gemeente ziet kansen het park en het landgoed te 
verbinden en meer bezoekers te trekken. Ook zal het erfgoed 
aandacht krijgen en worden de kinderboerderij en de 
waterspeeltuin nog aantrekkelijker gemaakt.  
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Bijlage 1  

Nader indicatief overzicht investeringen en dekking totale programma 

  



Indicatief uitgewerkt overzicht investeringen 

Gebiedsprogramma Bollenstreek 2016-2020

B(l)oeiende Bollenstreek
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1. De Parels als visitekaartjes van de Bollenstreek

1.1 Landgoed Leeuwenhorst € 1.060.000 x x x x x x x

1.2 Streekmuseum en landgoed Veldzicht € 230.000 x x x x

1.3 Landgoed en golfbaan Tespelduyn € 790.000 x x x x x

1.4 Trekvaart € 700.000 x x x x x

1.5 Strand en duinen € 595.000 x x x x x

1.6 Recreatiegebied Hillegom Noord € 400.000 x x x x

1.7 Oosterduinse meer (€ 1.200.000)* € 0 x x x

1.8 't Huys Dever € 60.000 x x x x

1.9 PM ontwikkeling overige parels € 1.000.000 x x x x

* Oosterduinse meer heeft reeds een dekking binnen lopende gebiedsprogramma 2014-2018

2. Herkenbare, fraaie entrees realiseren

2.1 Programma entrees Bollenstreek € 1.500.000 x x x x

3. Jaarrond bloemen zichtbaar

3.1 Bloemrijke bermen fase 2 € 500.000 x x x x x x

3.2 Braakliggend land in de bloemen € 250.000 x x x x x x

4. Meer belevingsmogelijkheden langs de routenetwerken voor verschillende gebruikersgroepen

4.1 Vermarkten van de recreatieve netwerken via folders app's ect. € 30.000 x x x x x

4.2 Natuurspeelplekken langs netwerken realiseren € 200.000 x x x

4.3 Stimuleren openstelling bedrijven € 50.000 x x x x

4.4 Uniforme informatievoorzieningen € 100.000 x x x

4.5 Uitkijkpunten realiseren € 250.000 x x x x

4.6 Impuls arrangementen in samenhang met netwerken € 30.000 x x x x x

5. Kwaliteitsverbetering van de routenetwerken

5.1 Realiseren nieuwe MTB-routes € 50.000 x x x x

5.2 Nieuwe fietspaden en fietsroutes (m.n. oost-west) € 800.000 x x x x

5.3 Fase 2 vaarnetwerken: knelpunten oplossen, aanlegsteigers € 500.000 x x x x x

5.4 Aankleden wandelnetwerk Bollenstreek: waterttappunten, bankjes etc. € 100.000 x x x x

5.5 Nieuwe boerenlandpaden (10 km), bruggen, pontjes etc. € 250.000 x x x x

5.6 Ontbrekende Oost-west wandelverbindingen realiseren, knelpunten oplossen (op 2 plekken) € 200.000 x x x x

6. Het unieke verhaal van de Bollenstreek vertellen

6.1 Lespaketten voor scholen € 50.000 x x x x

6.2 Stimulans pluktuinen € 75.000 x x x x

7. Beschermen en verbeteren van het kenmerkende cultuurhistorisch landschap

7.1 Landschappelijke inpassing verrommeling € 750.000 x x x x x x x x

7.2 Realiseren erfbeplantingen € 500.000 x x x x x x x x

7.3 Ontwikkeling en herbestemming bollenerfgoed € 750.000 x x x x x x x

7.4 Beschermen en ontwikkelen karakteristieke landschapselementen € 500.000 x x x x x x x x

8. Meer biodiversiteit in de bollenteelt en de veehouderij

8.1 Natuurvriendelijke oevers € 250.000 x x x x x x

8.2 Bloemen voor bijen € 100.000 x x x x x

8.3 Stimulans bollenvogels en weidevogels € 150.000 x x x x x

8.4 Ontwikkeling duurzame bollenteelt € 100.000 x x x x x

9. Regionaal Natuur Netwerk versterken (EHS)

9.1 Realiseren ecologische verbindingszones € 1.400.000 x x x x x x x

10. Vermarkting van (het aanbod van) de Bollenstreek 

Realisatie via de economische agenda € 0

Programmacoördinatie € 240.000 x x x

Doorontwikkelen netwerk Landschapstafels € 50.000 x x x

Afronding -€ 60.000

TOTALEN € 14.500.000

POTENTIELE FINANCIELE VERDELING OVER FINANCIERS
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Bijlage 2  

Governance 
 
 
Inleiding 
Werken aan groen, recreatie en toerisme gebeurt in samenwerking met tal van partijen. Een goede 
organisatie van de samenwerking is essentieel voor de effectieve uitvoering van beleid. 
 
In het Bestuurlijk Overleg van 18 mei 2016 is dit onderschreven maar is besloten om de nadere 
uitwerking van de governance in een later stadium uit te werken en te besluiten. Benadrukt is dat 
daarbij scherp gelet zal worden op het voorkomen van onnodige versnippering en bestuurlijke drukte, 
in zowel de besturing als positionering van de programmaorganisatie. 
 
Samenwerking en afstemming met andere Landschapstafels binnen Holland Rijnland 

- De provincie Zuid-Holland sluit op landschapstafel-niveau gebiedsdeals met gemeenten op 
basis van een meerjarenprogramma. Daarom wordt met de subregio Duin en Bollenstreek een 
gebiedsdeal gesloten. 

- Binnen de regio Holland Rijnland zal met de andere Landschapstafels Rijn- en Veenstreek en 
met Leidse Ommelanden afstemming plaatsvinden waar dit zinvol is. Enkele projecten worden 
in die andere programma’s gefinancierd (b.v. Valkenburgse meer en De Kaag lopen mee in 
Leidse Ommelanden). 

- Bezien wordt of het zinvol is om andere gemeenten uit te nodigen aan deze Landschapstafel. 
- In de Regiegroep Holland Rijnland vindt periodiek afstemming plaats tussen de 

landschapstafels en de provincie Zuid-Holland. 
 
Afstemming met de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 
Met de Economische Agenda Duin en Bollenstreek zijn veel raakvlakken.Waar mogelijk zal worden 
samengewerkt en afgestemd. Denk aan de economische pijler “vernieuwen en verbreden van het 
toeristisch product”, het project 1: “Flower Science & Flower Attraction” waar het o.a. gaat om het 
stimuleren van innovatieve kwekersinitiatieven, project 5: het Innovatie- en Demonstratiecentrum 
Bollen en Vaste Planten (IDC), het project 4: Blueport waarin o.a. vaarwegen worden verbeterd, etc. 
Dit gebiedsprogramma kan van deze economische doelstellingen profiteren én eraan bijdragen!  
 
Afstemming overige programma’s 
In het gebied zijn ook diverse andere programma’s actief op gebied van cultuur (Erfgoedlijnen 
Provincie Zuid-Holland), natuur (Natuurnetwerk Nederland), landbouw (POP3), waarmee goed wordt 
afgestemd. 
 
Samenwerking tussen gemeenten:  
Trekker Gebiedsprogramma en bestuurlijke thema-eigenaren 

- Noordwijkerhout is namens de zes samenwerkende Bollengemeenten de bestuurlijke trekker 

van het Gebiedsprogramma Groen. Noordwijkerhout levert tevens de ambtelijke trekker. 

Samen met de programmacoördinator faciliteren zij de overall regie namens de gemeenten. 

- Noordwijkerhout vraagt de programmasubsidies aan, beheert ze en verdeelt ze over de 

projecten. 
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Samenwerking gemeenten met andere overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers 
(het externe netwerk) 

- Een nieuw samenspel tussen gemeenten, ondernemers, maatschappelijke partijen en 

bewoners is nodig. Gemeenten zijn daarbij ‘slechts’ één van de partijen. Organisaties als 

Staatsbosbeheer, Dunea, Het Zuid-Hollands Landschap zijn eigenaren van grote 

(buiten)gebieden en beschikken over eigen budgetten en eigen agenda’s.  

De herstructureringen door de GOM bieden grote kansen. Ondernemers hebben soms grote 

(bedrijfs)terreinen in beheer, willen daarin investeren, zijn vaak bereid die goed te beheren en 

soms ook open te stellen voor publiek. Voor particuliere grootgrondbezitters geldt hetzelfde. 

Bewoners kunnen via een groot aantal verenigingen en stichtingen worden bereikt. Ze zijn 

geëngageerd en vaak beschikken ze over belangrijke gebiedsinformatie. Ook zijn tal van 

vrijwilligers actief.  

Bij de voorbereiding van dit gebiedsprogramma is al intensief met al deze partijen overlegd. Er 

is een goede basis gelegd en dit zal verder worden uitgebouwd en benut (zie bijlage 1) 

- In dit netwerk zullen de gemeenten als één van de partners in cocreatie gaan werken. 

- De gemeenten nemen de regierol op zich in het totale proces.  
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Bijlage 3    

Betrokken en geactiveerd netwerk bij voorbereiding Gebiedsprogramma 

Bollenstreek 
 
 

Samenwerken aan Groen: 
“als je snel wilt gaan, ga dan alleen, als je ver wilt komen, ga dan samen” 

(oud Afrikaans gezegde) 
 
De zes samenwerkende Bollenstreek-gemeenten van dit Gebiedsprogramma Groen willen 
maatschappelijk draagvlak krijgen voor de nieuwe plannen. Tevens streeft men naar samenwerking 
met maatschappelijke partijen en ondernemers en naar eventuele cofinanciering. Bij de voorbereiding 
van het Gebiedsprogramma Groen “B(l)oeiende Bollenstreek” zijn ca. honderd partijen betrokken die 
direct of indirect een rol spelen en een belang hebben bij groen, recreatie en toerisme (zie bijlage).  
Zij vormen gezamenlijk een representatieve afspiegeling van overheden, maatschappelijke partijen en 
ondernemers uit de regio. Het actief betrekken van deze partijen kwam laat op gang, maar vanaf 21 
april tot 9 mei zijn zes workshops georganiseerd, waaraan circa 150 personen deelnamen.  
Daarnaast is iedereen in de gelegenheid gesteld (via e-mail) commentaar te geven op het concept 
Gebiedsprogramma. 
 
Doel van de workshops: 

- Verkenning van de relevante inhoudelijke onderwerpen. 
- Identificatie van kansen voor doorontwikkeling in concrete projecten. 
- Onderzoeken van mogelijke (financiële) bijdragen van de partijen. 
- Kennismaking met en in kaart brengen van het netwerk. 
- Alle partijen zijn voor één of meerdere sessies uitgenodigd. Niet iedereen heeft kunnen 

deelnemen vanwege het korte tijdsbeslag, maar iedereen is geïnteresseerd in de opvolging en 
wil op de één of andere wijze betrokken zijn, variërend van meedenken en meepraten tot 
meedoen en cofinanciering.  

 
Niet voor alle parels kon, gelet op de tijd en op de prioriteit, een aparte workshop worden 
georganiseerd. Prioriteit is gegeven aan de parels waarvoor in dit Gebiedsprogramma de komende 
jaren een ontwikkelingsopgave wordt opgesteld en waarvoor financiering wordt gezocht.  
De keuze voor die parels is gemaakt in het ambtelijk overleg van de Bollenstreek-gemeenten.  
Op basis daarvan zijn de volgende workshops georganiseerd: 

21 april: Themaworkshop over netwerken, natuur en landschap en entrees 
25 april: Golfbaan/Landgoed Tespelduyn 
26 april:  Strand en Duin 
29 april:  Trekvaart Haarlem-Leiden 
4 mei:   Landgoed Leeuwenhorst  
9 mei:   Streekmuseum en landgoed Veldzicht 

 
Parels waarvoor om specifieke redenen bewust geen workshop is georganiseerd: 

- Keukenhof: na overleg met de directie van Keukenhof (tentoonstellingsdrukte). In het najaar 
2016 volgt overleg om op langere termijn te bezien wat nodig is. 

- Ruïne van Teylingen: doorontwikkeling wordt in een apart proces opgepakt. 
- Valkenburgse meer: wordt meegenomen in het Gebiedsprogramma Leidse Ommelanden 

 
 



Gebiedsprogramma 2016-2020 ‘B(l)oeiende Bollenstreek’ - 31 mei 2016 
 

44 
 

Resultaten van de workshops:  
- Veel ideeën die beweging creëren en die naar concrete projecten kunnen worden vertaald. 
- Veel kennis en nieuwe inzichten die tot nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden. 
- Betrokkenheid vanuit ondernemers die zich in cofinanciering kan vertalen. 
- Bewustwording van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de regio. 
- Een breed samengesteld en geactiveerd netwerk voor kennisdeling, klankborden en 

samenwerken. 
 
Resultaten van de consultatieronde via e-mail voor het ‘concept Gebiedsprogramma’: 

- Het conceptprogramma is, voordat het in het Bestuurlijk Overleg van 18 mei werd behandeld, 
aan alle partijen rondgestuurd voor commentaar. Daarop ontvingen we ca. 15 reacties die 
bijna allemaal positief tot zeer lovend waren. Met de verkregen aanvullende opmerkingen, 
correcties en suggesties is zoveel mogelijk rekening gehouden in het stuk dat op 18 mei op 
tafel lag.  
Alle respondenten zullen nog een schriftelijke reactie ontvangen met een toelichting op wat er 
is gedaan met hun inbreng. Met sommigen kan er mogelijk een vervolggesprek volgen. 
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Partijen die hebben deelgenomen aan de Landschapstafels 
 

Adviesraad voor natuur, milieu en natuurlijke hulpbronnen Noordwijk 

Agrarische Natuur en LandschapsVereniging Geestgrond / De Groene Klaver 

AW Groep, aannemersbedrijf 
Bleu Aimable adviesbureau 

Bollenkweker JUB 

Bollenkweker Flowerboost 

Brouwers Tours 

Bureau Bloc 

Camping De Duinpan 

Camping De Wulp 

Camping Op Hoop van Zegen 

camping De Ruigenhoek Goedkamp 

Congrescentrum NH Leeuwenhorst 

CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek 

Elsbroekerwei 

Fietsersbond Hillegom 

Gemeente Hillegom 

Gemeente Katwijk 

Gemeente Leiden 

Gemeente Lisse 

Gemeente Noordwijk  

Gemeente Noordwijkerhout 

Gemeente Oegstgeest 

Gemeente Teylingen 

gemeente Zandvoort 

Golfbaan Landgoed Tespelduyn 

Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM) Duin- en Bollenstreek 

Historische Scheepswerf Klaas Hennepoel 

Holland Rijnland 

Hoogheemraadschap Rijnland 

Hoveniersbedrijf Rens de Rooij 

ISG projectleider Marcel Vissers 

IVN Zuid-Kennemerland 

Jongeneel, ondernemer 

KAVB (vereniging bollentelers) 

KCCM 

KNNV: landelijke vereniging voor veldbiologie 

Kwekerij en Theedrinkerij Noordwijk Buiten 

Landgoed Klein Leeuwenhorst  

Landschap & Erfgoed Zuid-Holland / De Groene Motor 

Landschapsfonds Holland Rijnland 

Langeveld en Zonen 

Leeuwenhorst, College  

Leidse Ommelanden 
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LTO Noord 

Marca Bultink Communicatie | Cultuurhistorie 

MilieuOverleg Duin- en Bollenstreek (MODB) 

Nederzandt 

Noordbikers 

Noordwijk Marketing 

Platform Landschap Duin- en Bollenstreek 
Provincie Zuid Holland, gebiedsregisseur Kees Verdouw 
Provincie Zuid Holland, projectleiders Erfgoedlijnen 

Rederij De Drie Geuzen (Rondvaart Leiden /Rondvaart Bollenstreek) 

Rijkswaterstaat WNZ District Noord (RWS) 

Sloepennetwerk 

Staatsbosbeheer 

Stayokay 

Stichting Brugwachtershuisjes 

Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest 

TBMA onderneming 

Te Voet 

Theedrinkerij en kwekerij Noordwijk Buiten 

Topparken campings bungalows 

Tussenstation Lisse 

Van Berkel vaste planten 

Vereniging Betrokken Teylingers 

Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 

Vereniging voor Natuur- & Vogelbescherming Noordwijk 

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland 

Vrijwilligers 

VVV Noordwijkerhout 

Waterambacht Leiden 

Waternet 

Westerbeek Bulb Company, sierplanten 

Zaaiers: zelfstandig adviseur en interimmanager 
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Partijen die niet deelnamen aan de Landschapstafels, die wel benaderd zijn en geïnteresseerd 

waren, maar verhinderd waren, of waarmee het contact nog niet tot stand is gekomen: 

Atlantikwall Museum Noordwijk 
Dunea 
Economic Board Greenport Bollenstreek 
Evenementenbureau SPEV 
Fietsersbond Katwijk 
Erfgoedhuis Zuid-Holland 
Fioretti College 
Groei en Bloei Lisse 
Groene Cirkel Bijenlandschap 
Huis Te Manpad 
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) 
Kennemer Zweefvliegclub 
Landschap Noord-Holland Zuid Kennemerland 
Leader 
Manege Leeuwenhorst 
Museum en Genootschap Oud Noordwijk 
Naturalis 
Nederlands Bureau Toerisme en Congressen (NBTC) 
Noordwijks Golfclub 
Op Koers 
Pannenkoekenboerderij Langs Berg en Dal 
Provincie Noord-Holland 
Recron, Vereniging van RecreatieOndernemers 
Rederij Bootjes en Broodjes 
Schelpen in het groen 
Stichting Duinbehoud 
Van Dooren Transport 
Verenigde Hollandse Zeil Compagnie 
Vereniging Kust & Zee 
Vereniging Oud Lisse (e.a. historische verenigingen/stichtingen) 
Vereniging regio waterbaan 
VVV Katwijk 
VVV Lisse 
VVV Noordwijk 
VVV Teylingen 
Waterkoets Rondvaarten Haarlem 
Watersportondernemers Kaag en Brasem 
Wokrestaurant Flamingo Oriental 
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Bijlage 4  

Groslijst projecten 
 



Groslijst ideeën en voorstellen t.b.v. Gebiedsprogramma Bollenstreek

Toelichting lijst:

BELEVING EN RECREATIEVE NETWERKEN

Uitkijktorens over bollenvelden
Info rondom proces bollenvelden, wat er leeft etc.

Pluktuin evenementen
Showtuin lokale sierteelt producten 
Historische tuin voor alle bollen, bloemen en kruiden uit de streek
Lenteflora
Bedrijfsbezoeken faciliteren 

Langste bloemenslinger
Bollenstreek museum (Toerisme)
Natuurbelevingsfonds oprichten

Natuurbelevingscentra

Fotopunten door de Bollenstreek bij bollenvelden, trekpleisters en Keukenhof
Uitkijkpunten bollenvelden

Webcams plaatsen in relatie tot bollenradars
Schilderingen openbare ruimte

Lokale parken upgraden (groen)
Belevingsroute Holland ontwikkelen
Herstel oude trimbaan Noordwijk

Wandelnetwerk Bollenstreek Fase II

Limes /Atlantikwall wandelroute

Fietsrondje De Kaag

Fietspaden en boerenlandpaden die naar recreatieve nevenactiviteiten van ondernemers leiden 

Fiets- wandelpad Oude Herenweg richting Leidsevaart

Wandel-, fiets- en vaarroutes uitbreiden

Betere fietsverbindingen (fysiek)

Fietsbrug over Steengrachtkanaal t.h.v. Tespellaan/golfterrein

Openbare toiletgelegenheden realiseren in netwerken 

Lijndiensten op parels laten pendelen

Opheffen barrières in alle vaarverbindingen

Vaarnetwerk kano’s en elektronische sloepen met aanlegsteigers

Kleinschalige recreatievaart

Roodemolenpolder 

TOP Noordwijkerhout

TOP Hillegom

Watertorens ontwikkelen als landmarks (Noordwijk en Hillegom/Lisse)

Meer doorsteekmogelijkheden in recreatienetwerken

vervolg beleving en recreatieve netwerken:

Meer aanlegplekken Sloepennetwerk

26 mei 2016

(fysiek in beeld brengen bij de velden)

(onderdelen gefinancierd van natuuractiviteiten, bijvoorbeeld app natuur rustplekken, educatieproject bijen, 

werken bij de boer)

(promotie natuurervaringen, verkoop streekproducten, educatie)

(bijvoorbeeld transformatorhuisje Lisse, Heereweg nabij Nachtegaal)

De lijst vormt een brede set van ideeën en voorstellen verdeeld over grofweg de onderwerpen beleving, recreatieve 

netwerken, natuur en landschap. Het is de opbrengst van het maatschappelijk proces (Landschapstafels april/mei 

2016)  en diverse ambtelijke bijeenkomsten in de Bollenstreek in de periode september 2015 t/m mei 2016. De 

ideeën en voorstellen gaan over concrete projecten, procesvoorstellen, evenementen etc. Daarbij zijn ook 

projectvoornemens uit het Gebiedsprogramma 2014-2018 ingevoegd.  

waaronder bij theetuin Noordwijk Buiten

naar voorbeeld Tulperij Voorhout

(groen en wandelen)

(fit ??, rustplekken, MTB-route, jongeren inzetten voor planvorming en inrichting, energieke inrichting)

(waaronder Zuid-Boulevard in Noordwijk)

(erfgoedlijnen, connectie met musea, communicatie, thematische kaarten)

(Boterhuispolder)

(aansluiten op regionale netwerken)



Kanonetwerk nieuw leven in blazen

Passantenplaatsen voor sloepen, kano’s, watertaxi etc. bij station Sassenheim

Watertappuntennetwerk langs wandel-, fiets en sloepennetwerk

Wandelnetwerk uitbreiden

Verduurzaming fietspad Noordwijk-Katwijk

Extra doorsteken Sloepennetwerk, uitbreiding richting Hillegom

Meer aanlegmogelijkheden nabij uitkijkpunt Kaap??

NATUUR EN LANDSCHAP

Herstel Landschapselement De Engelse Tuin

Realisatie groene verbindingen (ecologie versus recreatie)

Groene en recreatieve oost-west verbinding > Kust-Groene Hart

Groene en recreatieve noord-zuid verbinding > Ringvaart Haarlemmermeer

Ecologische verbindingszones tussen natuurgebieden

Verbetering vaarverbindingen

Realisatie landschappelijke verbindingen (ecologie versus cultuurhistorie)

Landschapselementen kenmerkende assen in landschap versterken

Impuls beheer landschappelijke elementen

Stimuleren erfbeplantingen en landschappelijke inpassing

Herstel en opwaarderen cultuurhistorische elementen

Fase II Biodiversiteit bermen en bloemrijke bermen

Realisatie Vogelland Bollenstreek

Natuurvriendelijke oevers langs watergangen bollenland

Inrichting braakliggende percelen

Herbestemming cultuurhistorische elementen

Aanplanten bermen N-wegen

Bloemrijke bermen en biodiversiteit (Noordwijk-Noordwijkerhout-Teylingen)

(Kleurrijke) entrees

Realiseren bijenlinten

Beplanting Keukenhofdreef Lisse > regionaal

Erfbeplantingen

Ecologische verbindingen

Steilranden: cultuurhistorische waarde en biodiversiteit

Landschappelijke elementen 

Historische structuren

Vergroening omgeving Trekvaart, autoluw maken

Bollenerfgoed beschermen en ontwikkelen 

Ecologische zone om Noordwijk, Coepelduynen <> Kennemerland Zuid

(actieve elementen, biodiversiteit/-intensiteit, hoogheemraadschap

Kagerzoom opknappen

Renovatie Merovingers grafveld Rijnsburg

Opknappen en vergroenen kade Oude Vliet

Opknappen Ridderbos (gem. Katwijk)

Ontwikkelingen Leeuwenhorst

Realisatie Groot Leeuwenhorst

Versterking landschapszone en wandelverbinding

Diverse deelprojecten Landgoed Nieuw Leeuwenhorst

Van Nispenpark 

Parkherstel op basis van cultuurhistorie

Realisatie Wateropgave en ecologisch

Koppeling met historische objecten en kunstwerken

Ledverlichting, reflecterend asfalt, elementen communicatie, Estec

project gericht op bescherming 

Landschuurtjes en bollenschuren



VERMARKTING EN VERBLIJF

Proces/eigenaarschap

Netwerk organiseren en onderhouden 

Promotiecampagnes

Trekpleisters vermarkten

Samenwerking VVV’s/marketing (toerisme)

Participatie

Ondernemers bij elkaar laten vergaderen en ideeën ontwikkelen

Ontwikkeling Bloemenstreek en Flower Region > inzet op bloemen

Gebied bundelen op één kaart

Informatie digitaal sterker verspreiden

Vermarkting regio via internationale beurzen en campagnes

E-learning module voor ondernemers over regio

Ontwikkeling arrangementen recreatief aanbod

Evenementenkalender ontwikkelen 

Ontwikkelen bloemenroute

Openbare kampeerplek (Bollenstreek-afspraak)

Herbestemming landschuurtjes en schafthuisjes

Stimuleren van uitbreidingsmogelijkheden voor B&B’s en boerderijkamers

(fysiek helpen bij inrichtingsplannen (planvorming) en bij plaatsing)



Meerjarenprogramma
DUIN HORST & WEIDE 
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1 Inleiding
1.1 Het belang van Duin Horst & Weide
Duin Horst & Weide is het open gebied tussen Den Haag en 
Leiden. Het strekt zich uit van de kust en de duinen (Duin), 
via de landgoederenzone en het strandwallenlandschap 
(Horst) richting de Vlietzone, de droogmakerijen en het 
veenweidegebied (Weide). In het gebied bevinden zich iconen 
als Meijendel, Kasteel Duivenvoorde en de Molendriegang 
bij Wilsveen. Het gebied kenmerkt zich door hoge 
landschappelijke, natuurlijke, recreatieve, cultuurhistorische 
en agrarische waarden in de nabijheid van dichtbevolkte 
steden. Vanwege deze bijzondere waarden en de relatie 
met het omliggende stedelijk gebied staan de opgaven voor 
behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van Duin Horst 
& Weide al sinds het rijksbuff erzone-beleid van 1958 in 
de belangstelling. In toenemende mate bestaat het besef 
dat voor het behoud en de ontwikkeling van de kwaliteiten 
van Duin Horst & Weide naast een goede planologische 
bescherming, nog meer nodig is. Het vereist ook een visie 
op de gewenste ontwikkelingsrichting van het gebied en 
een gezamenlijke aanpak waarin alle betrokkenen in het 
gebied hun bijdrage leveren aan het realiseren van die 
ontwikkelingsrichting, ten einde de maatschappelijke baten in 
het gebied te kunnen optimaliseren.  

In 2012 hebben de gemeenten Leidschendam-
Voorburg, Voorschoten en Wassenaar in het 
Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide, in nauwe 
samenwerking met gebiedspartners, een visie vastgesteld 
waarin het behoud en de ontwikkeling van Duin Horst & 
Weide wordt gericht op het waarborgen van de authenticiteit 
van het gebied, het versterken van de vitaliteit en het 
vergroten van de beleefbaarheid. Vanuit deze visie hebben 
partijen geïnvesteerd in projecten die zijn gericht op het 
verder op orde brengen van het recreatieve netwerk binnen 
Duin Horst & Weide, het verhogen van de bekendheid van 
Duin Horst & Weide en het verbeteren van de samenwerking 
binnen Duin Horst & Weide. Daarmee zijn belangrijke stappen 
gezet om de gewenste ontwikkelingen in Duin Horst & Weide 
op gang te brengen, maar het is zeker nog niet voldoende. 

In 2015 is de landschapstafel Duin Horst & Weide opgericht. 
Op dat moment zijn de gemeenten Den Haag, Leiden en 
Zoetermeer aangehaakt, alsmede verschillende publieke 
en private partijen. Op constructieve basis en in onderling 
overleg zijn partijen aan de slag gegaan om een vijftiental 
projecten verder uit te werken.

De komende jaren wordt de samenwerking tussen 
gebiedspartners verder geïntensiveerd en zal via 
samenhangende publieke en private investeringen in het 
gebied nog nadrukkelijker worden gewerkt aan de vitaliteit, 
landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische 
authenticiteit en beleefbaarheid van Duin Horst & Weide om 
zo de maatschappelijke baten van het gebied te verhogen. 
Behoud en versterking van de agrarische sector als drager 
van het cultuurlandschap speelt hierin nadrukkelijk een rol.
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1.2  Het uitvoeringsprogramma voor Duin Horst & Weide
Met de oprichting van de Landschapstafel Duin Horst & 
Weide hebben publieke, maatschappelijke en private partijen 
de handen in een geslagen om behoud en ontwikkeling 
van de kwaliteiten van Duin Horst & Weide te bevorderen. 
De Landschapstafel richt zich op het waarborgen van 
de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische 
authenticiteit van het gebied, het versterken van de vitaliteit 
en het vergroten van de beleefbaarheid. De balans tussen 
behoud en ontwikkeling van alle kwaliteiten in Duin Horst & 
Weide is daarbij cruciaal. 

Op basis hiervan zijn afgelopen periode diverse projecten 
benoemd die hier binnen Duin Horst & Weide aan bijdragen. 
Deze projecten zijn vervolgens te ordenen in 4 thema’s. Er 
zijn daarbij geen prioriteiten gesteld; alle projecten leveren 
immers een waardevolle bijdrage aan en zijn noodzakelijk 
voor het gebied:

1. Verbeteren relatie tussen stad en land 
Binnen dit thema worden projecten geformuleerd en 
activiteiten ondernomen die met behoud van agrarische, 
cultuurhistorische en natuurwaarden, de relatie tussen 
stad en land en de relatie met het water versterken. 
Opgaven binnen dit thema zijn onder meer gericht op 
de ontwikkeling van aantrekkelijke routes vanuit de 
stad naar het landelijk gebied en het versterken van de 
betrokkenheid van de stedeling bij Duin Horst & Weide.

2. Slowlanes als ruggengraat van het gebied
Twee belangrijke slowlanes vormen de ruggengraat 
van Duin Horst & Weide. Zij geven structuur aan het 
gebied en vergroten de herkenbaarheid. Het zijn twee 
aantrekkelijk vormgegeven langzaamverkeersroutes die 
zelf een recreatieve waarde hebben en waaraan allerlei 
functies en bestemmingen gekoppeld kunnen worden. 

3. Het netwerk als haarvaten van het gebied
Het recreatief (wandelen, fi etsen, varen) en ecologisch 
netwerk verbindt de verschillende onderdelen van het 
gebied met elkaar. Het zorgt ervoor dat mensen al naar 
gelang hun behoefte, kleine en grotere ommetjes kunnen 
maken en dat bestemmingen op een aantrekkelijke 
manier bereikt kunnen worden. Om het gebied groen en 
vitaal te houden is ook een sterk ecologisch netwerk van 
essentieel belang.

4. Aantrekkelijke bestemmingen
Tot slot zijn er een aantal projecten die meer de nadruk 
leggen op de betreff ende plek dan op de routering (zoals 
bij vorige 3 categorieën). Het zijn locaties/objecten die 
een (tussen-)bestemming vormen voor de recreant. Dat 
kan zijn omdat ze daar rust en ontspanning vinden of 
juist omdat daar iets te beleven valt. Bestemmingen zijn 
gekoppeld aan de ruggengraat en het recreatief netwerk. 
Private partijen spelen een belangrijke rol bij dit thema.

Gezamenlijk geven deze vier thema’s structuur aan het 
gebied (zie afbeelding hiernaast). 

Daarnaast is het van belang  om het ‘merk’ Duin Horst 
& Weide te versterken en meer bekendheid te geven als 
aantrekkelijk gebied voor mens en dier. Dit aspect is van groot 
belang, maar wordt verder niet in dit (ruimtelijke) document 
behandeld. Hier wordt terzijdertijd een apart traject voor 
opgesteld.
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Dit hoofdstuk geeft een beknopte toelichting op de 15 
projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duin Horst & Weide, 
onderverdeeld in de vier thema’s. Deze projecten moeten 
gezamenlijk de ambitie voor een vitaal, authentiek en 
beleefbaar Duin Horst & Weide waarmaken.

Van elk van de projecten wordt beschreven wat het belang 
en het beoogd resultaat is, welke activiteiten binnen het 
project worden ondernomen en wie bij het project betrokken 
(zouden moeten) zijn. Ook wordt van elk project een indicatie 
van de planning en een globale raming van de kosten 
gegeven. Bij deze kosten wordt onderscheid gemaakt tussen 
‘uitwerkingskosten’ (kosten die nodig zijn om het project 
verder uit te werken tot schetsontwerp en nauwkeurigere 
kostenramingen), plankosten (kosten die nodig zijn om het 
project uitvoeringsgereed te maken) en realisatiekosten (de 
kosten die nodig zijn om het project te realiseren).

Alle projecten zijn gericht op het verhogen van het 
maatschappelijk rendement van publieke en private 
investeringen. Hiertoe wordt elk project integraal bekeken 
met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van meerdere kwaliteiten (natuur, recreatie, cultuurhistorie, 
landschap, landbouw), publieke en private initiatieven te 
verbinden en bestaande ondernemers en voorzieningen te 
ondersteunen. 

Naast een integrale aanpak is het van belang om 
aan te haken bij externe projecten die al lopen of die 
thans in de planvormingsfase zitten en bij potentiële 
subsidiemogelijkheden (EU, MRDH e.d.).
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Binnen dit thema worden projecten geformuleerd en 
activiteiten ondernomen die met behoud van agrarische, 
cultuurhistorische en natuurwaarden, de relatie tussen stad 
en land en de relatie met het water versterken. Opgaven 
binnen dit thema zijn onder meer gericht op de ontwikkeling 
van aantrekkelijke routes vanuit de stad naar het landelijk 
gebied en het versterken van de betrokkenheid van de 
stedeling bij Duin Horst & Weide. 

De stedeling moet op een logische en eenvoudige wijze in 
het DHW-gebied kunnen komen, terwijl tegelijkertijd getracht 
wordt om ‘het groen’ meer de stad in te brengen. 

De projecten die hier onder vallen, zijn:
• Groene Entree naar DHW
• Zuid-Meijendel
• Nieuwe stadsrand Leiden
• Rondje Zoetermeerpolder
• Nieuwe Driemanspolder
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Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Aanleg Koekamp
Project 2: Oversteek Utrechtse Baan
Project 3: Oversteek Laan van NOI
Project 4: Aanleg routing Huis Ten Bosch - DHW

€ 15.000,-
€ 100.000,-
€  2.900.000,- + pm

Uitwerking
Planvorming
Realisatie

2.1 Groene Entree naar DHW
Het Haagse Bos vormt in potentie een belangrijke entree  
van het Centraal Station/centrum van Den Haag naar 
het buitengebied van Duin Horst & Weide. Verschillende 
barrières maken dat deze entree op dit moment niet optimaal 
functioneert. Het project Groene Entree naar DHW heeft als 
doel deze barrières op te heff en danwel te verminderen.
Het project richt zich op 4 deelgebieden met elk een eigen 
opgave:
1. Koekamp: dit gebied is nu niet toegankelijk voor publiek 

waardoor wandelaars langs verkeerswegen om de 
Koekamp heen moeten lopen; 

2. De Utrechtse Baan: deze drukke verkeersweg vormt 
een fl inke barrière tussen de Koekamp/Malieveld en 
de rest van het Haagse Bos. Door ondertunneling of 
door realisatie van een voetgangers/fi etsbrug kan de 
barrièrewerking worden opgeheven en de historische lijn 
die het Binnenhof met Huis Ten Bosch verbond, worden 
hersteld.

3. De Laan van NOI: deze weg vormt (in mindere mate dan 
de Utrechtse baan) een barrière. Ondertunneling van de 
weg of een brug zou een oplossing kunnen zijn. 

4. Vanaf ‘Huis Ten Bosch’ naar het buitengebied is de 
‘routing’ onduidelijk. Het zou wenselijk zijn om vanaf daar 
routes te ontwikkelen via welke de verschillende DHW-
landschappen te bereiken zijn.

Hoewel de opgaven primair zijn gedefi nieerd vanuit recreatief 
oogpunt (wandelaars en fi etsers), kan via deze opgave ook  
de ecologische relatie tussen stad en land worden versterkt.
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Beoogd resultaat van het project
Het project is gericht op het versterken van de relatie tussen 
Den Haag en het buitengebied van DHW. Daartoe wordt een 
aantal projecten uitgewerkt:
1. Een wandel- en fi etsroute door de Koekamp, waardoor 

de bezoeker, komend vanuit CS, zich direct in het groen 
bevindt;

2. Een goede verbinding over/onder de Utrechtse Baan 
waardoor deze barrière verkleind wordt en er een logische 
route door het Haagse Bos ontstaat;

3. Een goede verbinding over de Laan van NOI, waardoor 
deze barrière verkleind wordt en er een logische route 
door het Haagse Bos ontstaat;

4. Heldere verbindingen vanaf het Haagse Bos (vanaf 
Huis Ten Bosch) naar de duinen, de strandwal en de 
strandvlakte (3 verschillende landschapstypen DHW).

Om deze verbindingen te kunnen realiseren, is 
een gedetailleerde studie vereist. In ‘het veld’ moet 
geïnventariseerd worden wat de mogelijkheden/wenselijke 
routes zijn.

Inspanning/activiteiten binnen project
1. Koekamp: De gemeente Den Haag en SBB onderzoeken 

de mogelijkheden in de Koekamp, in samenhang 
met de ontwikkeling van een informatiecentrum 
van Staatsbosbeheer in de Koekamp. Volgens 
planning is in de zomer van 2016 een ontwerp klaar 
dat in 2017 uitgevoerd wordt. Dit plan kan in de 
meerjarenprogrammering van DHW opgenomen worden. 

2. Utrechtse Baan: Een brug over/overkapping van de 
Utrechtse Baan lijkt op korte termijn niet haalbaar. 
Het project vergt nader onderzoek en zou als langere 
termijn perspectief in het programma kunnen worden 
opgenomen. 

3. Laan van NOI: Een brug over/ondertunneling van de 
Laan van NOI is een dermate groot project (en van 
geringere urgentie dan het opheff en van de barrière van 
de Utrechtse baan) dat het niet opgenomen wordt in het 
huidige meerjarenprogramma DHW. 

4. Routing: Er is een gedetailleerde, verkennende studie 
nodig  naar de mogelijkheden voor verbindingen tussen 
het Haagse Bos en de landschappen aan de andere zijde 
van de Landscheidingsweg. Op basis van dit onderzoek 
worden ontwerpvoorstellen uitgewerkt, waarna de routes 
gerealiseerd worden.

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
1. Trekker: Gemeente Den Haag

• Staatsbosbeheer
2. Trekker: Gemeente Den Haag

• Rijkswaterstaat
• Staatsbosbeheer

3. Trekker: N.v.t. 
4. Trekker: Gemeente Den Haag

• Staatsbosbeheer 
• Gemeente Wassenaar
• Gemeente Leidschendam-Voorburg
• Grondeigenaren
• Omwonenden
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Samenhang andere projecten
• De verbinding vanuit het Haagse Bos met Duin Horst & 

Weide heeft relatie met opgave 1 ‘Versterking recreatief 
netwerk’ en opgave 10 ‘Toegangspunten’.

• Er kan worden aangehaakt op het concept ‘Slow-Lanes’ 
dat West 8 in opdracht van de Metropoolregio ontwikkeld 
heeft. 

Fasering van project/mijlpalen planning
1. Koekamp: Ontwerp gereed in Q2 2016. Start realisatie in 

2017;
2. Utrechtse Baan: Vanaf 2017 nader onderzoek naar 

mogelijkheden. Realisatie na 2018;
3. Laan v NOI: Wordt vooralsnog niet geagendeerd in het 

komende MJP DHW;
4. Routing: Q1 2016 nader onderzoek wenselijk, start 

realisatie vanaf Q3 2017.

Begroting van de projectkosten
1. Kosten Koekamp:

• Ontwerpkosten zijn reeds gedekt. Voor de realisatie 
wordt een bedrag van € 2.700.000,- begroot. Na 
afronding van het ontwerp kan dit project nader 
worden geraamd.

2. Kosten Utrechtse Baan:
• Nadere uitwerking wordt geraamd op € 7.500,-. 

Indicatie van de kosten voor ontwerp en realisatie zijn 
thans niet te geven.

3. Kosten Laan v NOI:
• Vooralsnog wordt dit project niet geprogrammeerd en 

zijn er dus ook geen kosten mee gemoeid.
4. Kosten Routing:

• Voor nadere uitwerkingsstudie: ca. € 7.500,-. 
Kosten voor realisering zijn vooralsnog onbekend 
en afhankelijk van de uitkomsten van de studie/
inventarisatie. Als stelpost wordt een bedrag van € 
200.000,- opgenomen.
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Het duingebied Zuid-Meijendel (onderdeel van Natura-2000 
gebied) is momenteel relatief moeilijk toegankelijk. Juist 
omdat dit gebied zich in de directe omgeving van Den Haag 
bevindt, zijn er goede mogelijkheden om de relatie stad – 
land (duingebied) te versterken. Deze verbeteringen hebben 
betrekking op het verbeteren van de toegankelijkheid vanuit 
de stad, het realiseren van aantrekkelijke routestructuren voor 
wandelen en fi etsen (zowel doorgaande routes als ommetjes) 
en het tegengaan van landschappelijke verrommeling.

Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Ontbrekende schakel Noordzeeroute
Project 2: Ruijgenhoek
Project 3: Verbinding langzaamverkeersbrug
Project 4: Verrommeling TNO
Project 5: Uilenbosch
Project 6: Twee oversteekplaatsen

€ 15.000,-
€ 90.000,-
€ 980.000,-

Uitwerking
Planvorming
Realisatie
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Beoogd resultaat van het project
Verbeterde toegankelijkheid van het duingebied Zuid-
Meijendel door:
1. Het realiseren van de ontbrekende schakel in de 

Noordzeeroute (aan het eind van het Zwarte Pad), 
waardoor deze fi etsroute op een meer logische wijze 
doorgetrokken wordt;

2. Aanleg van een wandelpad door de Ruijgenhoek, 
waardoor omwonenden een rondje kunnen maken door 
de duinen;

3. Een verbinding vanaf de langzaamverkeersbrug (bij TNO) 
het gebied in. Nu moeten wandelaars en fi etsers een  
onnodige omweg rond het TNO gebouw maken. Dit doet 
afbreuk doet aan de beleving van dit gebied;

4. Vermindering van de verrommeling  rond het TNO-
gebouw (in combinatie met punt 3) zorgt ervoor dat het 
gebied beter kan functioneren als entreegebied van Zuid-
Meijendel;

5. Aanleg van een extra voet- en fi etspad door Uilenbosch 
waardoor omwonenden een extra rondje kunnen maken 
door de duinen;

6. Aanpak van 2 oversteekplaatsen (de Zwolsestraat en de  
Van Alkemadelaan) maakt het makkelijker en veiliger om 
vanuit de stad het duingebied binnen te komen. Hiermee 
komen de duinen psychologisch ‘dichter bij de stad te 
liggen’.

Inspanning/activiteiten binnen project
1. Ontbrekende schakel Noordzeeroute: Na een positieve 

uitkomst van het overleg tussen gemeente Den Haag en 
Dunea wordt een ontwerp gemaakt, waarna de paden 
aangelegd kunnen worden;

2. Wandelpad Ruijgenhoek: Planvorming loopt (Dunea). 
Doel is om het pad in 2017 te realiseren;

3. Verbinding langzaamverkeersbrug: Er is breed draagvlak 
voor deze verbinding. Er moet een ontwerp worden 
gemaakt en zodra fi nanciering gevonden is, kan het 
aangelegd worden;

4. Verrommeling TNO: Allereerst moet er een analyse 
gemaakt worden waardoor de ‘rommeligheid’ veroorzaakt 
wordt. Vervolgens is er overleg met de verschillende 
grondeigenaren hoe deze ‘rommeligheid’ op te lossen is, 
waarna het zaak is om de resultaten uit dit overleg op te 
pakken;

5. Uilenbosch: Allereerst is overleg met defensie 
noodzakelijk omdat het gebied nu ontoegankelijk is. Als 
een deel van het defensieterrein overgedragen wordt aan 
een andere terreinbeheerder, wordt deze route mogelijk. 
Er zal er een ontwerp gemaakt moeten worden, waarna 
de paden aangelegd moeten worden;

6. Twee oversteekplaatsen: Overleg met de wegbeheerder. 
Hierna zal een ontwerp gemaakt moeten worden, waarna 
het uitgevoerd moet worden.

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
1. Noordzeeroute:  

• Trekker: Dunea 
• Gemeente Den Haag
• Staatsbosbeheer

2. Ruijgenhoek:  
• Trekker: Dunea 
• Gemeente Den Haag 
• Staatsbosbeheer

3. Verbinding Langzaamverkeersbrug: 
• Trekker: Den Haag
• Defensie
• Staatsbosbeheer 
• Dunea
• TNO en andere grondeigenaren
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5. Uilenbosch:
• Een planning is vooralsnog niet te maken. Dit is 

afhankelijk van eventuele overdracht van het terrein 
aan een andere terreinbeheerder. 

6. Twee oversteekplaatsen: 
• Het heeft de voorkeur om dit project mee te laten 

liften met groot onderhoud aan deze weg. Daarvan is 
de planning nog niet bekend.

Begroting van de projectkosten
1. Noordzeeroute: 

• Ontwerp ca. € 25.000,- 
• Realisatie € 250.000,-;

2. Ruijgenhoek: 
• Ontwerp ca. € 20.000 
• Realisatie € 100.000,-;

3. Verbinding langzaamverkeersbrug: 
• Ontwerp € 30.000,- 
• Realisatie € 250.000,-

4. Verrommeling TNO: 
• Analyse € 5.000,- 
• Realisatie € 30.000,-

5. Uilenbosch: 
• Ontwerp € 25.000,- 
• Realisatie € 350.000,-

6. Twee oversteekplaatsen
• Pas helder nadat bepaald is hoe deze oversteken te 

verbeteren zijn.

Samenhang andere projecten
Dit project heeft relatie met project 1 ‘Versterking recreatief 
netwerk’.

4. Verrommeling TNO 
• Trekker: Dunea (beginfase)
• TNO 
• Defensie
• Staatsbosbeheer
• Gemeente Den Haag

5. Uilenbosch 
• Trekker: Dunea 
• Defensie
• Staatsbosbeheer 
• Gemeente Den Haag

6. Twee oversteekplaatsen 
• Trekker: Gemeente Den Haag 
• Dunea 
• Staatsbosbeheer

Fasering van project/mijlpalen planning
1. Ontbrekende schakel Noordzeeroute:

• Q1 2016: ontwerp
• Q1 2017: start realisatie

2. Ruijgenhoek:
• Dunea is bezig met de planvorming. Volgens planning 

wordt het wandelpad vanaf Q1 2017 gerealiseerd.
3. Verbinding langzaamverkeersbrug: 

• Het betreft een kleine ingreep met een relatief groot 
eff ect. Na ontwerp in Q3 2016 kan realisatie starten in 
2017. (Dit project kan opgepakt worden in combinatie 
met punt 4).

4. Verrommeling TNO:  
• Het betreft een kleine ingreep met een relatief groot 

eff ect. Dit project kan opgepakt worden in combinatie 
met punt 3. Na analyse van verrommeling in Q1 
2017, kan realisatie starten in Q4 2017.
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Langs de Stevenshof in Leiden wordt de Rijnlandroute 
verdiept in een tunnel aangelegd. Hiermee ontstaat een 
nieuwe inrichtingsopgave voor recreatie, natuur en het 
agrarisch gebied aan weerszijden van de Rijnlandroute.  
Uitgangspunt voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten 
is het behoud van de waarden van het agrarisch gebied en 
landschap in de Papewegse polder en het versterken van de 
beleefbaarheid van de polder. Binnen deze randvoorwaarden 
worden inrichtingsmaatregelen op het gebied van natuur, 
water, landbouw en recreatie tussen Leiden en de 
Rijnlandroute uitgewerkt en gerealiseerd met een breed 
draagvlak bij overheden, maatschappelijke organisatie en 
direct belanghebbenden. 

Om  aan te kunnen sluiten bij de stappen in de besluitvorming 
rond de Rijnlandroute, is een voortvarende aanpak gewenst. 
De inrichtingseisen direct aansluitend op de Rijnlandroute 
kunnen worden meegenomen in het ‘Esthetisch programma 
van eisen’. Ook is het zo dat de aannemer die de uitvoering 
gaat doen wellicht een aantal werkzaamheden in het kader 
van de uitvoering mee kan nemen. 

Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Ingrepen stadsrand Leiden/Rijnlandroute 

€ 20.000,-
€ 70.000,-
€ 500.000,-

Uitwerking
Planvorming
Realisatie

Planning is onderdeel van project ‘Leidse Ommelanden’ en ‘Rijnlandroute’
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Beoogd resultaat van het project
Het resultaat van het project is een nieuwe stadsrand 
van Leiden, waarin mogelijkheden om recreatieve routes, 
landschappelijke beleefbaarheid, agrarisch gebruik en 
natuurwaarden te versterken, zijn benut. Dit vraagt om een 
proces waarbij alle belanghebbenden inbreng en inzet kunnen 
leveren zodat er breed draagvlak voor de maatregelen 
bestaat.

Inspanning/activiteiten binnen project
Gezamenlijk proces met direct betrokkenen om een 
gezamenlijke ambitie en uitwerking van die ambitie in een 
schetsontwerp vorm te geven. Binnen dit proces is een aantal 
activiteiten van belang:
• (door)ontwerpen van het complete stelsel van voetpaden, 

fi etspaden, onderhoudswegen, agrarische (toegangs)
wegen en watergangen aan de stadsrandkant van de 
Rijnlandroute, om te komen tot een optimaal netwerk van 
lokale ontsluitingen.(Combineren waar gewenst/mogelijk, 
ontrafelen waar gewenst/noodzakelijk);

• mogelijkheden voor waterberging in de zone tussen 
Stevenshof en verdiepte bak verder uitwerken;

• tijdig in beeld brengen zodat landschappelijke inpassing 
daarop kan anticiperen;

• aantakking op verbinding onder de A44 door richting 
Valkenburgse Meer en Katwijk (zie project 8)

• mogelijkheid van werk-met-werk maken; onderzoeken om 
fi etsverbinding onder spoor door mogelijk te maken.

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
Gemeente Voorschoten is trekker. Gemeenten Leiden en 
Wassenaar, Grondeigenaren, Agrarische Natuurvereniging 
Santvoorde, Bewoners Stevenshof, provincie Zuid Holland, 
Rijkswaterstaat, regionaal samenwerkingsverband Holland 
Rijnland, hoogheemraadschap van Rijnland.

Fasering van project/mijlpalen planning
Voorgesteld wordt om dit project buiten deze landschapstafel 
onder te brengen bij de ‘Leidse Ommelanden’. De planning 
moet dan in dat project beschouwd worden en is mede 
afhankelijk van het project ‘Rijnlandroute’.

Begroting van de projectkosten
• Voorbereidingskosten ca. € 20.000,-
• Plankosten:  € 70.000,-
• Wandel- en fi etspaden, herinrichting landschapszone, 

uitkijktoren: € 500.000,-
NB. Deze kosten zijn exclusief een onderdoorgang onder het 
spoor.

Voorgesteld wordt om dit project (fi nancieel) buiten 
deze landschapstafel onder te brengen bij de ‘Leidse 
Ommelanden’. Als onderdeel daarvan zal de Gemeente 
Voorschoten € 10.000,- bijdragen aan dit project.

Samenhang andere projecten
Dit project heeft sterke relatie met project 8 ‘Ecologische en 
Recreatieve Verbinding Wassenaar’.
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Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Wandel- en fi etspad ontbrekende deel

€ 5.000,-
€ 15.000,-
€ 385.000,-

Uitwerking
Planvorming
Realisatie

2.4 Rondje Zoetermeerpolder
In 2016 staat de Zoetermeerse Meerpolder 400 jaar ‘droog’. 
Het is de oudste droogmakerij van Zuid-Holland en één van 
de oudste van Nederland. Binnen Duin, Horst en Weide vormt 
de Zoetermeerse Meerpolder, naast de molendriegang van 
Stompwijk, het icoon van het weidegebied.

De gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg (de 
polder is in beide gemeentes gelegen) grijpen het 400-jarig 
jubileum in 2016 aan om de bijzondere geschiedenis van 
deze polder te vertellen aan een breed publiek. Dit gebeurt 
door middel van de aanleg van recreatieve wandelroutes 
in combinatie met het plaatsen van informatiepanelen 
over de historie van de polder, door kenmerkende 
landschapselementen terug te brengen en rommelige 
situaties aan te pakken en via meerdere ‘educatieve 
trajecten’. Beide gemeenten werken bovenstaande verder uit.

In aanvulling op de projecten in het kader van het 400-jarig 
jubileum is het ‘afmaken’ van het rondje Zoetermeerse 
Meerpolder een belangrijke ambitie. Tussen het Polderpad 
en het Stompwijksepad, gelegen aan de zuid-west zijde van 
de polder, ontbreekt  een voet- en fi etsverbinding. Realisatie 
hiervan vervolmaakt het ‘rondje Zoetermeerse Meerpolder’. 
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Beoogd resultaat van het project
Het resultaat is de realisatie van een los van elkaar gelegen 
voet- en fi etspad die ‘het rondje’ compleet maakt en waarbij 
aangesloten wordt op de maatvoering en materialisering 
van de paden die al liggen tussen het Polderpad en de 
N206. Bij het bestaande gedeelte varieert vooral het fi etspad 
nogal in hoogte. Voor het aan te leggen gedeelte is het het 
uitgangspunt om het fi etspad zoveel mogelijk aan te leggen 
zonder hoogteverschillen, bij voorkeur op de kruin van de dijk 
naast het aan te leggen voetpad.

Inspanning/activiteiten binnen project
Er zal een ontwerp gemaakt moeten worden dat besproken 
wordt met belanghebbenden. Vervolgens worden de paden 
aangelegd.

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
De grond is eigendom van de gemeente Zoetermeer. Omdat 
het een dijk betreft, zal ook het Hoogheemraadschap 
aangehaakt moeten worden. Dit ook in het kader van de 
aanvoerroute voor de Nieuwe Driemanspolder die komende 
jaren in de directe nabijheid gerealiseerd gaat worden. Tevens 
zullen omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd 
moeten worden. De verwachting is dat er weinig weerstand is. 
Trekker van dit project is de gemeente Zoetermeer.

Fasering van project/mijlpalen planning
Het is wenselijk om in 2016 (tijdens het 400-jarig jubileum 
van de polder) deze recreatieve paden te realiseren. Dit biedt 
gedurende het jubileumjaar tevens kansen voor de promotie 
van gebied Duin, Horst en Weide.
• Q1 2016: maken (schets)ontwerp
• Q2 + Q3 2016: uitwerken ontwerp en maken bestek
• Q4 2016 + Q1 2017: aanbesteding en realisatie

Begroting van de projectkosten
• Uitwerken ontwerp en bestek: € 20.000,-
• Realisatie: € 385.000,-

Samenhang andere projecten
Project kent samenhang met project 1 ‘Versterking recreatief 
netwerk’ en project 12 ‘Zoetermeer aan Zee’. 
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Afgelopen jaren is er een plan opgesteld voor de Nieuwe 
Driemanspolder (NDP), gelegen in de gemeenten Zoetermeer 
en Leidschendam-Voorburg en grenzend aan de gemeente 
Den Haag. Uitgangspunt van het plan is dat het gebied een 
drieledige functie krijgt: 
1. waterberging (piekberging)
2. natuurontwikkeling
3. recreatie
Als gevolg van bezuinigingen afgelopen jaren, is de 
waterberging meer op de voorgrond komen te staan en zijn 
zowel natuurontwikkeling als recreatie minder prominent 
aanwezig.

De belangrijkste opgave is het maken van een betere 
verbinding tussen de polder en Leidschenveen ‘De Vissen’. 
Dit kan worden gerealiseerd door het aanleggen van een 
voetgangersverbinding (d.m.v. twee bruggen) tussen de wijk 
en polder. 

Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Aanleg voetpad Leidschenveen - NDP

€ 5.000,-
€ 20.000,-
€ 250.000,-

Uitwerking
Planvorming
Realisatie
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Beoogd resultaat van het project
Resultaat is dat de Nieuwe Driemanspolder beter aangesloten 
wordt op Leidschenveen, waardoor er naar verwachting meer 
bewoners van deze wijk gebruik zullen gaan maken van de 
polder.

De gewenste voetgangersverbinding tussen Leidschenveen 
en de polder houdt in:
• Aanleg brug/vlonder vanuit de wijk over de bestaande 

waterloop naar de landscheidingsdijk
• Pad (eventueel met trappen) over de landscheidingsdijk
• Aanleg brug over het afvoerkanaal van de Nieuwe 

Driemanspolder
• Aansluiting op gepland voet-/fi etspad

Inspanning/activiteiten binnen project
• Ontwerp bruggen en paden
• Realisatie

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
Realisatie vindt plaats op grondgebied van de gemeenten 
Den Haag en Zoetermeer. Deze beide gemeenten moeten 
betrokken zijn. Daarnaast het Hoogheemraadschap 
van Rijnland als trekker van de Nieuwe Driemanspolder 
en eigenaar van het grootste deel van de benodigde 
gronden. Tevens moet het Hoogheemraadschap van 
Delfl and aangehaakt worden. Tot slot zullen omwonenden 
geïnformeerd moeten worden over de aanleg van de 
voetgangersverbinding. 

Omdat de gemeente Den Haag het meeste profi jt heeft van 
deze verbinding, ligt voor de hand dat zij de trekker wordt van 
dit project. 

Fasering van project/mijlpalen planning
Het project de Nieuwe Driemanspolder wordt naar 
verwachting in 2020 opgeleverd. Wensen vanuit het project 
Duin Horst & Weide kunnen direct meegenomen worden bij 
de aanleg van dit project. Dit zorgt voor een effi  ciency-slag 
en daarmee kostenbesparing. Financiering van extra DHW-
wensen zal echter niet vanuit het project NDP plaats kunnen 
vinden; de fi nanciering zal dus extern gevonden moeten 
worden. 
• Vanaf Q3 2017: Overleg met projectleider Nieuwe 

Driemanspolder m.b.t. extra wensen vanuit Duin Horst & 
Weide;

• 2018: Overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland 
over de aankoop van een strook grond van de 
landscheidingsdijk;

• 2018: Financiën regelen en ontwerp aanpassen n.a.v. 
extra wensen;

• 2019-2020: Extra wensen meenemen in uitvoering gehele 
project.

Begroting van de projectkosten
Indicatieve kostenschatting:
• Ontwerp € 25.000,-;
• Grondaankoop: PM;
• Voetgangersbrug Leidschenveen – landscheidingsdijk: € 

100.000,-;
• Voetgangersbrug landscheidingsdijk – polder: € 100.000,-
• Voetgangersverbinding over de dijk en aansluiting op 

bestaand voet-/fi etspad: € 50.000,-.

Samenhang andere projecten
Dit project kent samenhang met project 1: ‘Versterking 
recreatief netwerk’.
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Twee belangrijke slowlanes vormen de ruggengraat van 
Duin Horst & Weide. Zij geven structuur aan het gebied en 
vergroten de herkenbaarheid. Het zijn twee aantrekkelijk 
vormgegeven langzaamverkeersroutes die zelf een 
recreatieve waarde hebben en waaraan allerlei functies en 
bestemmingen gekoppeld kunnen worden. De één loopt 
evenwijdig aan de kust, terwijl de ander daar loodrecht 
op staat en daarmee de verschillende kenmerkende 
landschapstypen van Duin Horst & Weide (de duinen, 
landgoederenzone, de strandwallen en -vlaktes, het 
veenweidegebied en de droogmakerijen) met elkaar verbindt. 

De projecten die hier onder vallen, zijn:
• De Vliet als Groen Blauwe Ruggengraat
• Zoetermeer aan Zee
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Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Recreatieve verbinding langs de Vliet
Project 2: Vaaroutenetwerk/handm. bediening brug
Project 3: Ontwikkeling uitstap/instappunten
Project 4: Informatievoorziening

€ 25.000,-
€ 60.000,-
€ 550.000,- + pm

Uitwerking
Planvorming
Realisatie

2.6 De Vliet als Groen Blauwe Rug-
gengraat
De Vliet verbindt de steden Den Haag en Leiden via het 
water met elkaar. Het is ook een recreatieve ‘landverbinding’, 
zij het dat deze op sommige plekken nog verre van optimaal 
is.

De Vliet kent een geschiedenis die teruggaat tot de 
Romeinen en behoort tot de erfgoedlijn Trekvaarten van 
Zuid-Holland. In dat beleidskader worden nu en ook in 
de komende jaren elementen die horen bij deze trekvliet 
behouden/herstelt/versterkt.   

De opgave voor ‘De Vliet als groenblauwe ruggengraat’ richt 
zich op het versterken van de Vliet als belangrijke stad-
landverbinding en water-landverbinding tussen Den Haag 
en Leiden en op het beter voor het voetlicht brengen van de 
cultuurhistorische waarden van de Vliet. 

Naast een recreatieve route vormt de Vliet ook een 
ecologisch lint en tegelijkertijd een ecologische barrière (denk 
aan landdieren). Bij de hierna beschreven ingrepen worden 
deze aspecten zoveel mogelijk meegenomen en ontwikkeld. 

Er is een aantal opgaven te onderscheiden:
1. Het realiseren van een goede fi ets- en wandelroute langs 

het gehele traject. Opgave is hierbij het opheff en van 
knelpunten en realiseren van ontbrekende schakels;

2. Het verbeteren van de mogelijkheden om vanaf de Vliet 
via vaarroutes het omliggende gebied in te trekken 
(richting Vlietland maar ook richting Voorschoten en 
Wassenaar). Opgave is hierbij om knelpunten bij bruggen 
en sluizen op te heff en;
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3. Het realiseren van aantrekkelijke opstap/uitstapplaatsen 
langs de Vliet waarbij horeca wordt gecombineerd met 
mogelijkheden voor fi etsverhuur, sloepenverhuur etc.;

4. Het verder uitwerken van ‘het verhaal van de Vliet’ 
waarbij de historie (in brede context) voor bezoekers op 
aantrekkelijke wijze voor het voetlicht wordt gebracht.

De Vliet ter hoogte van Duin, Horst en Weide maakt onderdeel 
uit van een langer traject: Rotterdam – Leiden. Daarnaast 
verbindt deze waterloop ook het gebied van Duin, Horst en 
Weide met het Hof van Delfl and en de Leidse Ommelanden. 
De betekenis van de Vliet moet daarom in een bredere 
context worden bekeken.

Beoogd resultaat van het project
Het project ‘De Vliet als Groenblauwe Ruggengraat’ beoogt 
op en langs de Vliet een aantrekkelijke recreatieve route 
te maken voor zowel waterrecreanten als wandelaars en 
fi etsers. 
Projecten zijn gericht op het:
1. realiseren van een aaneengesloten wandel/fi etsverbinding 

over de gehele lengte van de Vliet;
2. realiseren van een op de Vliet aantakkend vaarnetwerk. 

Als onderdeel hiervan het mogelijk maken van een 
handmatige bediening van de ophaalbrug naar Vlietland 
(via pasjessysteem) en het realiseren van diverse 
waterinlaatpunten voor de pleziervaart

3. realiseren van aanlegmogelijkheden en 
instapmogelijkheden langs de Vliet, in het bijzonder ter 
hoogte van de Knip (mogelijk realisatie van een TOP);

4. verbeteren van de informatievoorziening aan de (water)
recreant over de historische betekenis van de Vliet (‘het 
verhaal van de Vliet’) en over bezienswaardigheden en 
activiteiten in Duin Horst & Weide.

Inspanning/activiteiten binnen project
1. Inventariseren (met gebruikersgroepen) van kansen 

en knelpunten op en langs de Vliet voor de diverse 
recreatiegroepen en mogelijke oplossingen beschrijven. 
Vervolgens moeten de knelpunten opgepakt worden;

2. Uitwerken van een vaarroutenetwerk in de omgeving 
van de Vliet en in overleg met de eigenaar van de brug 
naar Vlietland (provincie Zuid-Holland) bekijken wat 
de mogelijkheden zijn voor verdere uitbreiding van 
handmatige bediening door waterrecreanten. Daarnaast 
realiseren van diverse waterinlaatpunten;

3. In overleg met ondernemers langs de Vliet (zoals 
jachtwerf Warmenhoven en restaurant De Knip) 
inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe 
aanlegplaatsen en mogelijkheden bespreken m.b.t. 
het verder ontwikkelen van deze locatie tot recreatief 
knooppunt;

4. Inventariseren welke informatie gewenst is en kijken op 
welke wijze deze informatie het best kan worden ontsloten 
(app, mobiele website, infopanelen etc.).

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
1. Trekker: Gebiedsregisseur DHW. Gemeenten Den 

Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Leiden, 
ANWB, diverse gebruikersgroepen, Provincie Zuid-
Holland, Hoogheemraadschap Delfl and en Rijnland, 
grondeigenaren;

2. Trekker: Gebiedsregisseur. Gemeenten, 
watersportgerelateerde bedrijvigheid, Provincie Zuid-
Holland;

3. Trekker: Gebiedsregisseur DHW, Gemeenten en 
ondernemers langs de Vliet;

4. Trekker: Gebiedsregisseur DHW, Gemeenten, 
Erfgoedhuis Zuid-Holland en ondernemers langs de Vliet.
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Samenhang andere projecten
Dit project heeft nauwe relatie met project 1 ‘Versterking 
recreatief netwerk’, project ‘10 Toegangspunten DHW’ en 
project ‘12 Zoetermeer aan Zee’.

Fasering van project/mijlpalen planning
1. Recreatieve verbinding langs de Vliet

• Q1 2016: Inventarisatie knelpunten en kansen
• Q3 2016: Ontwerp routes langs de Vliet
• Q1 2017: Start realisatie

2. Vaarroutenetwerk/handmatige bediening brug
• Q1 2016: Globaal ontwerp vaarroutenetwerk langs 

de Vliet (in nauwe samenhang met vaarroute 
Zoetermeer-Leiden) 

• Q3 2016: Nadere programmering maatregelen 
vaarroutenetwerk (incl. brugbeheer)

• Q1 2017: Start realisatie 
3. Ontwikkeling uitstap/instappunten

• Q1 2016: Inventarisatie kansrijke plekken uitstap/
instappunten.

• Q1 2017: Start realisatie 
4. Informatievoorziening 

• Q1 2016: Uitwerken informatieplan: welke info op 
welke wijze uitdragen

• Q3 2016: Start ontwikkeling infodragers (inhoud en 
middelen)

Begroting van de projectkosten
1. Recreatieve verbinding:

• Inventarisatie € 10.000,-
• Ontwerp: € 50.000,-
• Realisatie: € 500.000,-

2. Vaarroutenetwerk
• Inventarisatie, ontwerp en programmering: € 10.000,-
• Realisatie pm

3. Ontwikkeling instap/uitstappunten:
• Inventarisatie kansrijke plekken: € 5.000,-
• Realisatie: pm (vooral private kosten

4. Informatievoorziening:
• Informatieplan: € 10.000,-
• Taakstellend budget uitwerking plan: € 50.000,-
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De verbinding van Zoetermeer met de kust vormt een 
dwarsdoorsnede van het landschap van DHW. De route laat 
zo de kenmerkende ‘barcode’ optimaal laat zien en verbindt 
de iconen van ‘Duin, Horst en Weide’ met elkaar. Zo begint de 
route in Meijendel, de parel van de duinen, om vervolgens via 
de landgoederenzone (de strandwal), de Duivenvoordse en 
Veenzijdse polder (de strandvlakte) en kasteel Duivenvoorde 
(tezamen ‘de Horsten’) via Vlietland naar het weidegebied 
te lopen om daar te eindigen in één van de iconen van de 
‘weides’: de Zoetermeerse Meerpolder. Halverwege kruist 
hij overigens ook de groen-blauwe ruggengraat (de Vliet). 
Onderweg is het wenselijk dat er uitleg gegeven wordt over 
de landschappen die men kruist. 

Feitelijk bestaat bovenstaande fi etsroute al. Hij staat 
echter bij niemand op het netvlies en is als zodanig ook 
niet herkenbaar. Deze route is ca. 19 km. lang en valt 
deels samen met het fi etsknooppunten netwerk en de 
afstandsfi etsroute Den Haag-Enschede (LF4). Een offi  cieel 
alternatief van deze laatste route loopt via Meijendel, 
waarmee de route ‘Zoetermeer aan Zee’ vrijwel geheel 
een langeafstandsroute volgt. Vooral het gedeelte tussen 
Meijendel en de Duivenvoordse en Veenzijdse polder is 
‘rommelig’ en zal met voorrang moeten worden aangepakt.

Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Verbeteren bestaande knelpunten
Project 2: Vergroten herkenbaarheid + promotie

€ 25.000,-
€ 50.000,-
€ 450.000,-

Uitwerking
Planvorming
Realisatie
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Beoogd resultaat van het project
Een herkenbare en logische route tussen Meijendel en de 
Zoetermeerse Meerpolder. Naast het feit dat deze route 
Zoetermeer met de kust verbindt, laat het de doorsnede 
laat zien van de kenmerkende landschapstypen in 
het gebied Duin Horst & Weide. Binnen het project is  
informatievoorziening een belangrijk aspect. 

De gehele route moet een breedte hebben van minimaal 3 
meter, zodat er daadwerkelijk een herkenbare verbinding 
ontstaat. Om de beleving van het landschap te optimaliseren, 
is het wenselijk dat er geen brommers op deze route 
toegestaan worden.

Inspanning/activiteiten binnen project
De werkzaamheden bestaan uit drie verschillende aspecten:
1. Bestaande knelpunten verbeteren. 

Hiervoor moet de (reeds bestaande) route nagelopen 
worden om te kijken of/waar optimalisatie van de route 
plaats kan vinden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan beperkte verkeerskundige ingrepen, 
waardoor de route logischer doorloopt. Vervolgens 
moeten de conclusies van deze inventarisatie uitgevoerd 
worden.

2. De herkenbaarheid van de route vergroten. 
Het is wenselijk dat berijders van deze route de route 
herkennen en hem op een eenvoudige manier kunnen 
volgen. Dit moet wel terughoudend gedaan worden. 
Voorbeelden hiervoor zijn bijvoorbeeld kleine markeringen 
op het wegdek of bordjes die de route aanduiden. 

3. Informatievoorziening. 
Dit bestaat enerzijds uit het kenbaar maken en promoten 
van de route en anderzijds uit het verschaff en van 
informatie langs de route over o.a. de verschillende 
landschappen die men kruist. Dit punt zal meegenomen 
moeten worden in een algemeen communicatieplan 
betreff ende het gebied Duin Horst & Weide.

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
De route doorsnijdt vier gemeentes; zij zullen zeker betrokken 
moeten worden bij dit project. 
• Gemeente Leidschendam-Voorburg;
• Gemeente Voorschoten;
• Gemeente Wassenaar;
• Gemeente Zoetermeer;
• Grondeigenaren en terreinbeheerders (zoals Dunea en 

SBB);
• Hoogheemraadschap Rijnland.

Omdat het wenselijk is om één herkenbare route te maken, 
is het van belang dat het als één project wordt opgepakt. In 
dat kader is het wenselijk dat een ‘gemeente-overstijgend’ 
persoon dit project trekt. De gebiedsregisseur DHW ligt dan 
het meest voor de hand.

Fasering van project/mijlpalen planning
In 2016 bestaat de Zoetermeerse Meerpolder 400 jaar. Omdat 
deze polder één van de ‘eindpunten’ van deze route is, is het 
het overwegen waard om deze route gedurende dat jaar te 
realiseren. Er kan aangesloten worden bij de vele activiteiten 
die gehouden worden en krijgt op die manier meteen 
bekendheid.
• Q1 2016: inventarisatie knelpunten
• Q3 2016: ontwerpen aan van de knelpunten
• 2017-2018: aanleg en promotie van de route, aanbrengen 

herkenningsmarkeringen en plaatsen informatiepanelen
• Q1 2019: opening route

Begroting van de projectkosten
• Inventarisatie knelpunten + ontwerp: € 75.000,-
• Oplossen knelpunten: stelpost € 410.000,-
• Markeringen en panelen: € 30.000,-
• Promotie en opening: € 10.000,-
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Samenhang andere projecten
Het project heeft relatie met project 1 ‘Versterken recreatief 
netwerk’ en project 12 ‘Zoetermeer aan Zee’.
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Duin Horst & Weide projecten
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2. Zuid-Meijendel
3. Nieuwe stadsrand Leiden
4. Rondje Zoetermeerpolder
5. Nieuwe Driemanspolder

Ruggengraat
6. De Vliet als Groen Blauwe Ruggengraat
7. Zoetermeer aan Zee

Het netwerk
8. Versterking recreatief netwerk
9. Vaarroute Zoetermeer-Leiden
10. Ecologische verbindingen en stapstenen 

duinen - veenweidegebied
11. Ecologische en Recreatieve verbinding 
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Het netwerk vormt de haarvaten van het gebied. Het verbindt 
de verschillende onderdelen van het gebied met elkaar en 
zorgt ervoor dat mensen al naar gelang hun behoefte, kleine 
en grotere ommetjes kunnen maken. Het betreft niet alleen 
recreatieve routes (voet, fi ets, ruiter, vaar), maar ook het 
ecologisch netwerk. Een sterk ecologisch netwerk waarbij 
plant- en diersoorten zich kunnen verspreiden/verplaatsen 
tussen leefgebieden, is immers noodzakelijk om dit groene 
buitengebied sterk en vitaal te houden. De recreant komt 
immers naar dit gebied vanwege ‘de natuur’, het buiten 
zijn en om het groen te ervaren. Om dit ook in de toekomst 
te kunnen blijven garanderen, is een robuust ecologisch 
netwerk van essentieel belang. 

De projecten die hier onder vallen, zijn:
• Versterking recreatief netwerk
• Vaarroute Zoetermeer-Leiden
• Ecologische verbindingen en stapstenen duinen – 

veenweidegebied
• Ecologische en Recreatieve verbinding Wassenaar
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Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: verbeteren huidige recreatieve netwerk

€ 25.000,- 
€ 150.000,- 
€ 1.350.000,-

Uitwerking
Planvorming
Realisatie

2.8 Versterking recreatief netwerk
Binnen DHW bestaat een regionaal fi etsknooppuntennetwerk, 
een sloepennetwerk en wordt in 2016 de realisatie van een 
wandelknooppuntennetwerk afgerond. Daarmee heeft DHW 
een recreatief basisnetwerk. Dit recreatief netwerk vormt een 
belangrijke drager voor de verdere recreatieve ontwikkeling 
van Duin Horst & Weide.  

Door nog bestaande knelpunten in het wandel-, fi ets- 
en sloepennetwerk op te heff en, ontbrekende schakels 
te realiseren en het netwerk te completeren met een  
ruiternetwerk, ontstaat een netwerk waar (economische) 
initiatieven aan gekoppeld kunnen worden. Hiermee wordt het 
toeristisch-recreatieve netwerk verder versterkt. 

De uitkomsten van de verkenningen (herstel van de 
historische wandelverbinding De Horsten-Duivenvoorde en 
een wandelpad t.h.v. Zuidwijk-Santhorstlaan) die de Stichting 
Horst & Voorde uitvoert in het kader van de intentieverklaring 
met  de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap 
van Rijnland, maakt ook onderdeel uit van deze opgave.

Van belang bij de aanleg van recreatieve routes is een 
integrale benadering. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er bij 
het realiseren van recreatieve verbindingen ook aandacht 
wordt geschonken aan de gevolgen hiervan voor natuur 
en milieu. Waar mogelijk worden ecologische verbindingen 
meegenomen bij de realisatie van recreatieve verbindingen.
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Beoogd resultaat van het project
Het beoogd resultaat van dit project is een recreatief netwerk 
dat de basis vormt voor de verdere versterking van de 
recreatieve kwaliteiten van DHW.
Concrete resultaten van het project zijn:
1. Een netwerkkaart waarop voor wandelen, fi etsen, 

varen en paardrijden de opgaven (kansen, knelpunten 
en ontbrekende schakels) inzichtelijk zijn gemaakt, 
als aanvulling op het bestaande netwerk. Dit op basis 
van een praktische inventarisatie onder bestaande 
gebruikersgroepen;

2. Geprioriteerde opgaven in het recreatieve netwerk 
(kansen, knelpunten en ontbrekende schakels);

3. De realisatie van de belangrijkste opgaven in het netwerk, 
waarbij waar mogelijk ook ecologische verbindingen 
meegenomen worden.

Inspanning/activiteiten binnen project
1. Opstellen van de netwerkkaart voor fi etsen, wandelen, 

varen en paardrijden;
2. Prioriteren van de belangrijkste opgaven;
3. Detail-ontwerp maken voor de geprioriteerde 

verbindingen;
4. Realisatie van de opgaven.

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
De regie op het totaal ligt bij de gebiedsregisseur. Per 
verbinding zal de betreff ende gemeenten de leiding van de 
uitvoering hebben en een projectteam samenstellen waarin 
direct betrokkenen (terreinbeheerders, grondeigenaren, 
maatschappelijke organisaties) vertegenwoordigd zijn.

Fasering van project/mijlpalen planning
• Q1 2016: uitwerking netwerkkaart;
• Vanaf Q3 2016: prioriteren belangrijkste opgaven;
• Vanaf Q1 2017: ontwerp en realisatie belangrijkste 

opgaven.

Begroting van de projectkosten
• Kosten voor het opstellen van de netwerkkaart en het 

prioriteren worden geraamd op € 25.000,-.
• De kosten voor ontwerp zijn mede afhankelijk van het 

aantal en type verbindingen.
• Realisatiekosten zullen variëren per opgave.

Voorgesteld wordt om voor de het versterken van het 
recreatieve netwerk € 1.500.000,- te reserveren voor de 
komende 4 jaar. De omvang van dit bedrag kan na het 
opstellen van de netwerk en het prioriteren van de opgaven 
nauwkeuriger worden geraamd.

Naast kosten voor aanleg zijn onderhouds- en beheerkosten 
een belangrijk aandachtspunt. Dit zal bij de verdere uitwerking 
integraal meegenomen dienen te worden.

Samenhang andere projecten
Het project ‘Versterking recreatief netwerk’ hangt samen met 
veel andere projecten omdat het de basis voor de recreatieve 
ontwikkeling vormt. Met een aantal projecten wordt concreet 
invulling gegeven aan het recreatieve netwerk. Dit betreft:  
project 3 ‘Groene Entree naar DHW’, project 6 ‘Ecologische 
en Recreatieve verbinding Wassenaar’, project 9 ‘De Vliet 
als Groenblauwe Ruggengraat’, project 12 ‘Zoetermeer aan 
Zee’, project 13 ‘Vaarroute Zoetermeer-Leiden’ en project 14 
‘Nieuwe Driemanspolder’. Ook project 10 ‘Toegangspunten’ 
hangt sterk samen met het recreatieve netwerk.
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Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Maken overtoom/sluis

€ 15.000,-
€ 150.000,-
€ 1.300.000,- (stelpost)

Uitwerking
Planvorming
Realisatie

2.9 Vaarroute Zoetermeer-Leiden
De vaarroute Zoetermeer – Leiden loopt via Stompwijk 
en Vlietland. Het grootste obstakel van deze route is het 
hoogteverschil (bijna drie meter) tussen de Zoetermeerse 
Plas en de omliggende boezemsloten. Dit hoogteverschil is 
nu niet te overbruggen, wat inhoudt dat sloepen en boten 
niet vanuit de Zoetermeerse Plas naar Leiden (en Den 
Haag) kunnen varen. Eenmaal in de boezemsloten, is er via 
Vlietland een goede aansluiting met de Vliet en daarmee 
met Den Haag en Leiden. Alternatieve routes, zoals de route 
via Weipoort en de route via Zoeterwoude, zijn moeilijk als 
gevolg van de grote hoeveelheid (lage) bruggen.

De Zoetermeerse Plas staat niet met ander water in 
verbinding. Het is de ambitie van de gemeente Zoetermeer 
om op termijn een verbinding van de plas te maken via de 
Leidse Wallenwetering naar het centrum van Zoetermeer. De 
Leidse Wallenwetering heeft echter een tussenpeil, waardoor 
ook hier een hoogteverschil overbrugd moet worden.

De plas wordt voornamelijk gebruikt door kano’s en kleine 
bootjes. Door de bouw van duurdere woningen aan de 
Zoetermeerse Plas neemt het aantal sloepen de laatste tijd 
echter toe, waardoor de behoefte aan een verbinding met het 
boezemwater in de omgeving groter wordt.

Planning is onderdeel van project ‘Verbinding Rotte-Vliet’
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Beoogd resultaat van het project
Een constructie (overtoom, sluis o.i.d.) waardoor de 
Zoetermeerse Plas verbonden wordt met de omliggende 
sloten op boezempeil. Daarmee zijn steden als Den Haag en 
Leiden vanuit Zoetermeer bereikbaar per boot.

Inspanning/activiteiten binnen project
• Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de 

Overtoom/Sluis
• Ontwerp verbinding (Overtoom of sluis)
• Realisatie

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
• Trekker: Gemeente Zoetermeer
• Watersportverenigingen, waaronder de kanovereniging
• Waterrecreanten
• Hoogheemraadschap van Rijnland
• Grondeigenaren en omwonenden

Fasering van project/mijlpalen planning
Dit project is onderdeel van de vaarverbinding Rotte – Vliet. 
In MRDH-verband is ervoor gekozen om in de eerste fase het 
traject ‘Rottemeren-Zoetermeer’ te verkennen en pas in een 
later stadium (na 2019) het traject ‘Zoetermeer-Leiden’. 

Begroting van de projectkosten
• Haalbaarheidsstudie (in combinatie met studie West 8) ca. 

€ 15.000,-
• Ontwerp:  € 150.000,-
• Realisatie € 1.3000.000,- (stelpost)

Voorgesteld wordt om dit project (fi nancieel) buiten 
deze landschapstafel onder te brengen bij het project 
‘vaarverbinding Rotte-Vliet’.

Samenhang andere projecten
Het project hangt samen met project 1 ‘Versterken recrea-
tieve netwerk’. 
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Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Kansenkaart opstellen en uitvoeren

€ 25.000,-
€ 40.000,-
€ 560.000,-

Uitwerking
Planvorming
Realisatie

2.10 Ecologische verbindingen en 
stapstenen duinen - veenweidegebied
Duin Horst & Weide een van de weinige gebieden in 
Nederland waar de overgang van strandwallen naar het 
veenweidegebied nog zo (relatief) gaaf in tact is. De 
natuurwaarden in dit gebied zijn hoog. De duinen kennen 
daarom ook Europese bescherming en zijn Natura 2000 
gebieden. Door verdere isolatie kan de biodiversiteit van 
bijvoorbeeld de duinen onder druk komen te staan. Het 
is daarom essentieel  verspreiding van planten en dieren 
mogelijk te maken. Niet alleen robuuste ecologische 
verbindingen zijn daarbij van belang, ook op kleinere 
schaal is het belangrijk om op slimme plekken kleinschalige 
ecologische verbindingen (stapstenen) te realiseren. Hierdoor 
kunnen kleine zoogdieren en insecten migreren tussen 
de verschillende ecosystemen. Deze stapstenen worden 
gerealiseerd in aanvulling op de twee robuuste verbindingen 
van het Nationaal Natuur Netwerk.

De uitkomsten van de verkenningen (een natte ecologische 
verbinding  langs de Veenwatering, een droge ecologische 
verbinding t.h.v. Zuidwijk-Santhorstlaan en extra 
weidevogelbeheer) die de Stichting Horst & Voorde uitvoert in 
het kader van de intentieverklaring met  de provincie Zuid-
Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland, maakt ook 
onderdeel uit van deze opgave.
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Beoogd resultaat van het project
Het beoogd resultaat van dit project is behoud en versterking 
van de biodiversiteit van Duin, Horst & Weide door realisatie 
van stapstenen en kleinschalige ecologische verbindingen. 
Dit wordt bereikt door slim in te spelen op mogelijkheden die 
zich voordoen in het gebied bij de aanleg van infrastructuur, 
beheer en onderhoud van wegen, openbaar groen, 
vaarwegen etc.

Inspanning/activiteiten binnen project
1. Uitwerken van de belangrijkste ambities voor biodiversiteit 

van Duin Horst & Weide; welke soort(groep)en zijn van 
belang en welke ruimtelijke en kwaliteitscriteria stellen zij 
aan het landschap;

2. Uitwerken van kansen- en knelpuntenkaart: op welke 
plekken in het gebied bevinden zich de grootste barrières 
en met wat voor ingrepen zouden deze barrières kunnen 
worden geslecht;

3. Gerichte communicatiestrategie richting 
terreinbeheerders, uitvoeringsorganisaties van gemeenten 
etc. om de kansenkaart ‘ecologische doordringbaarheid’ 
bekendheid te geven opdat kansen worden benut als 
deze zich in beheer en ontwikkeling voordoen. 

4. Benutten van kansen om stapstenen te realiseren.

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
• Natuurorganisaties;
• Terreinbeherende instanties;
• Gemeenten.

Fasering van project/mijlpalen planning
• Vanaf Q1 2016: Uitwerken ambities ecologische 

verbindingen Duin Horst & Weide;
• Q3/Q4 2016: Kansenkaart opstellen;
• Vanaf 2017: Communicatie over kansenkaart;
• Vanaf 2017: Realiseren verbindingen.

Begroting van de projectkosten
Kosten van de kansenkaart en communicatiestrategie worden 
geraamd op € 65.000,- (dit is proces en communicatiebudget).  
Voor het daadwerkelijk uitvoeren van kleinschalige 
maatregelen is een uitvoerings- en stimuleringsbudget van € 
560.000,- geraamd.

Samenhang andere projecten
Project hangt samen met project 1 ‘Versterking recreatie 
netwerk’, project 2 ‘Duivenvoordse en Veenzijdse Polder 
en Papewegse Polder’, project 4 ‘Landgoederen’, project 8 
‘Ecologisch-Recreatieve verbinding Wassenaar’ en project 9 
‘De Vliet als Groenblauwe Ruggengraat’.
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Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Verbeteren ecologische en recr. structuren

N.v.t.
€ 100.000,-
€ 800.000,-

Uitwerking
Planvorming
Realisatie

2.11 Ecologische en Recreatieve ver-
binding Wassenaar
In het weidelandschap aan de kant van Leiden (de 
Papewegsepolder, Stevenshofjespolder, Ommedijksepolder 
en Ruigelaansche- en Zonneveldsepolder) staan de komende 
jaren grote veranderingen op stapel. Het weidegebied zal 
ondermeer kleiner worden als gevolg van de aanleg van 
de Rijnlandroute en de aanleg van een verkeersknooppunt 
bij bedrijventerrein Maaldrift. Binnen dit verkeersknooppunt 
wordt een faunapassage in combinatie met een fi etspad 
gerealiseerd. Deze ecologische en recreatieve verbinding 
biedt zowel kansen voor fl ora en fauna als voor recreanten 
om vanuit Maaldrift de A44 over te steken richting de 
Papewegsepolder.  In februari 2015 is een intentieverklaring 
ondertekend door de provincie, landgoederen (Stichting Horst 
en Voorde) en het Hoogheemraadschap van Rijnland om 
invulling te geven aan een ecologische verbinding tussen de 
Groene Buff er en de Papewegse Polder.

Het project ‘Ecologische en Recreatieve Verbinding A44’ is 
er op gericht de ecologische en recreatieve verbinding A44 
tussen de Groene Buff er en de Papewegse Polder zodanig 
vorm te geven dat deze goed aansluit op bestaande en nog 
te ontwikkelen ecologische en recreatieve routestructuren in 
Duin Horst & Weide. 
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Beoogd resultaat van het project
Het beoogd resultaat van het project is realisatie van 
inrichtingsmaatregelen die de aansluiting van de ecologische 
en recreatieve verbinding ‘A44’ op de polders ten 
noorden en ten zuiden van de verbinding versterken. De 
inrichtingsmaatregelen hebben betrekking op versterking 
van ecologische structuren (houtsingels, natuurvriendelijke 
oevers, uittreevoorzieningen, bloemrijke bermen, ecoduikers) 
en recreatieve structuren (wandel- en fi etspaden).

Inspanning/activiteiten binnen project
Samen met de belangrijkste partners (gemeenten, 
grondeigenaren, NMFZH en Santvoorde wordt een proces 
gestart dat er op is gericht:
• Denkbare, mogelijke en wenselijke maatregelen ter 

versterking van ecologische en recreatieve structuren te 
inventariseren en uit te werken;

• Ontwerp van de meest wenselijke en kansrijke 
maatregelen op VO en DO niveau;

• Realisatie van de gewenste maatregelen.

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
• Trekker: gemeente Wassenaar;
• Provincie Zuid-Holland;
• Dunea;
• Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland;
• Agrarische Natuurvereniging Santvoorde;
• Grondeigenaren.

Fasering van project/mijlpalen planning
• 2016: Ontwerp van de meest kansrijke en mogelijke 

maatregelen
• Vanaf Q1 2017: Start realisatie maatregelen (al dan niet 

parallel aan werkzaamheden Rijnlandroute)

Begroting van de projectkosten
• Kosten ontwerp van de meest kansrijke maatregelen 

wordt geraamd op €100.000,-;
• Kosten realisatie maatregelen wordt globaal geraamd op 

€ 800.000,-.

Samenhang andere projecten
Het project kent samenhang met project 1 ‘Versterking 
recreatief netwerk’, project 2 ‘Duivenvoordse/Veenzijdse/
Papewegse Polder’, project 6 ‘Ecologische verbindingen en 
stapstenen’ en project 7 ‘Nieuwe stadsrand Leiden’.
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Duin Horst & Weide projecten

Stad-land relatie
1. Groene Entree naar DHW 
2. Zuid-Meijendel
3. Nieuwe stadsrand Leiden
4. Rondje Zoetermeerpolder
5. Nieuwe Driemanspolder

Ruggengraat
6. De Vliet als Groen Blauwe Ruggengraat
7. Zoetermeer aan Zee

Het netwerk
8. Versterking recreatief netwerk
9. Vaarroute Zoetermeer-Leiden
10. Ecologische verbindingen en stapstenen 

duinen - veenweidegebied
11. Ecologische en Recreatieve verbinding 

Wassenaar

Bestemmingen
12. Toegangspunten DHW 
13. Landgoederen DHW
14. Agrarisch erfgoed
15. Duivenvoordse, Veenzijdse en 

Papewegse Polder

15

14

13

12
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Tot slot zijn er een aantal projecten die meer de nadruk 
liggen op de betreff ende plek dan op de routering (zoals bij 
vorige 3 categorieën). Deze categorie is meer gekoppeld 
aan objecten en locaties die reeds aanwezig zijn in het 
gebied. Het zijn veelal locaties die een (tussen)bestemming 
vormen voor de recreant. Dat kan zijn omdat ze daar rust en 
ontspanning vinden of juist omdat daar iets te beleven valt. 
Privaat ondernemerschap is in deze categorie i.i.t. de andere 
categorieën vaak oververtegenwoordigd. 

De projecten die hier onder vallen, zijn:
• Toegangspunten DHW 
• Landgoederen DHW
• Agrarisch erfgoed
• Iconen van Duin Horst & Weide (geen apart project; 

vallen onder andere projecten)
• Duivenvoordse, Veenzijdse en Papewegse Polder
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2.12 Toegangspunten DHW
Toegangspunten vormen een cruciale rol in de overgang 
van stad en land, ze vormen de entree naar Duin Horst & 
Weide. Toegangspunten zijn gekoppeld aan het regionaal 
recreatieve netwerk. Zij zijn er op gericht om de bezoekers 
aan DHW te informeren over DHW en bieden mogelijkheid 
om duurzaamheid van recreatie te versterken (koppeling aan 
OV, overstap van auto op fi ets of te voet). Toegangspunten 
zijn een ondersteuning voor bestaande initiatieven in Duin 
Horst & Weide. Ze zijn veelal gelokaliseerd bij bestaande 
ondernemingen en dragen bij aan het draagvlak voor 
ondernemerschap in het gebied. En niet in de laatste plaats 
kunnen Toegangspunten een belangrijke rol spelen in 
zonering en regulering van bezoekersstromen binnen Duin 
Horst & Weide.  

Binnen het project Toegangspunten Duin Horst & Weide 
wordt een strategie uitgewerkt volgens een hiërarchie 
in toegangspunten. Er wordt onderscheid gemaakt in 
hoofdtoegangspunten, servicepunten en infopunten.
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Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Realiseren kansrijke toegangspunten

€ 20.000,- 
€ 50.000,-
€ 850.000,- 

Uitwerking
Planvorming
Realisatie



Pagina 66

Hoofdtoegangspunten
Hoofdtoegangspunten vormen de belangrijkste 
toegangspunten vanuit de stad naar Duin Horst & Weide. 
Ze zijn gelegen op cruciale plekken in het verkeersnetwerk 
(veelal op de overgang van een utilitair naar een recreatief 
netwerk) en/of op de overgang van stad naar land. Op 
hoofdtoegangspunten worden meerdere modaliteiten bediend 
(wandelen, fi etsen, varen etc.). Het hoofdtoegangspunt kent 
een hoog voorzieningenniveau met horecavoorziening en 
verhuur. Op een hoofdtoegangspunt is een volwaardige 
informatieoverdracht mogelijk: digitaal, via gedrukte media en 
via medewerkers.

Hoofdtoegangspunten vormen een herkenbaar uithangbord 
voor Duin Horst & Weide. Er is een selectief aantal 
hoofdtoegangspunten aanwezig.

Servicepunten
Servicepunten zijn gelegen op knooppunten in het 
recreatieve netwerk, liefst meerdere modaliteiten. Het 
voorzieningenniveau bestaat veelal uit (kleinschalige) horeca. 
Informatievoorziening digitaal en via gedrukte media. Op 
servicepunten wordt het DHW-merk uitgedragen.

Infopunten
Infopunten zijn gekoppeld aan het recreatieve netwerk. 
Op een infopunt zijn geen extra voorzieningen aanwezig. 
Infovoorziening vindt plaats via een bord, QR-code ‘in het 
veld’. Infopunten voeren het DHW-logo.

Beoogd resultaat van het project
1. Uitwerking van de zoneringsstrategie van 

samenhangende toegangspunten waardoor een heldere 
‘gelaagdheid’ in de verschillende toegangspunten 
ontstaat. 

2. Realisatie van de toegangspunten, in nauwe 
samenwerking met private partijen (ondernemers)

Inspanning/activiteiten binnen project
1. Uitwerking zoneringsstrategie

• Identifi catie van kansrijke en wenselijke locaties 
voor toegangspunten en indicatie van typen 
toegangspunten. Deze kansrijke locaties worden 
nadrukkelijk gekoppeld aan een zoneringsstrategie 
voor DHW.

2. ‘Businessplan/programma/ontwerp’ kansrijke 
toegangspunten
• Uitwerking van het programma van specifi eke 

toegangspunten
• Opstellen defi nitief ontwerp van de specifi eke 

toegangspunten 
• Uitwerken investeringsplan voor toegangspunten

3. Realisatie kansrijke toegangspunten 

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
Project vindt plaats in nauwe publiek-private samenwerking. 
Regie op het totaal ligt bij het projectteam DHW/
gebiedsregisseur. Per toegangspunt zal de betreff ende 
gemeenten samen met een private initiatiefnemer de leiding 
hebben.
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Fasering van project/mijlpalen planning
• Q1 2016: Uitwerking zoneringsstrategie
• Vanaf Q3 2016: Businessplannen kansrijke 

toegangspunten
• Vanaf Q1 2017: Realisatie toegangspunten

Begroting van de projectkosten
• Er is vanuit Fonds Groen Haaglanden en de provincie 

een startbudget beschikbaar gesteld. Hiermee is onder 
andere de verdere uitwerking van de toegangspunten/
zoneringsstrategie te bekostigen. 

• In aanvulling op het startbudget wordt € 900.000,- 
gereserveerd voor planvorming en (co)fi nanciering van 
de realisatie van toegangspunten de komende jaren.

Samenhang andere projecten
Project toegangspunten kent sterke relatie project 1 
‘Versterking recreatief netwerk’ en project 9 ‘De Vliet als 
Groenblauwe ruggengraat’.
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Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Herstel onderlinge samenhang landgoed.
Project 2: Gezamenlijke promotie
Project 3: Duurzame exploitatie en herbestemming
Project 4: Tuin- en parkherstel

€ 20.000,-
€ 55.000,-
€ 1.220.000,-

Uitwerking
Planvorming
Realisatie

2.13 Landgoederen DHW
De landgoederen in Duin Horst & Weide vormen een kwaliteit 
van nationaal formaat. Toch kan de belevingskwaliteit en 
bekendheid van de landgoederen voor het bredere publiek 
nog verder worden versterkt en geprofi leerd. Daarbij 
wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de Provinciale 
erfgoedlijnen binnen Duin Horst & Weide: Landgoederenzone 
Zuid-Holland en Trekvaarten.

De opgave Landgoederen in Duin, Horst en Weiden bestaat 
uit vier deelopgaven.
1. Herstel van de onderlinge samenhang van landgoederen 

(Petzold-ensemble)
In de loop der jaren is veel van de ruimtelijke samenhang 
en landschappelijke eenheid tussen de verschillende 
landgoederen uit het ontwerp van Petzold (in opdracht 
van Prins Frederik der Nederlanden) verloren gegaan. 
Herstel van deze samenhang is niet alleen vanuit 
landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt van belang, 
maar het levert ook interessante recreatieve routes op.

2. Gezamenlijke promotie van de landgoederen/
buitenplaatsen
Landgoederen en buitenplaatsen bieden een breed scala 
aan toeristisch-recreatieve en educatieve voorzieningen. 
Het ontbreekt nog aan een gerichte en samenhangende 
marketing. Het is wenselijk om de landgoederen van 
DHW beter te promoten als een uniek landgoed-
ensemble waar van alles te beleven en te doen is. Daarbij 
is ook betere afstemming wenselijk over het aanbod en 
de ontwikkeling van gezamenlijke arrangementen. 
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3. Duurzame exploitatie en herbestemming (bij)gebouwen 
van landgoederen
De (hoofd)gebouwen op de landgoederen en de 
buitenplaatsen verkeren over het algemeen in goede 
staat. Om dit voor de toekomst ook zo te houden, 
is het van belang dat initiatieven van landgoed- en 
buitenplaatseigenaren ondersteund worden en dat op 
een opbouwende wijze meegedacht wordt hoe dergelijke 
opstanden exploitabel gemaakt kunnen worden/blijven. 

4. Tuin- en parkherstel van buitenplaatsen  
Vooral bij de buitenplaatsen is de parkaanleg van 
cultuurhistorisch, ecologisch en recreatief belang. 
Door verkeerd of gebrekkig beheer is veel van de 
oorspronkelijke aanleg verloren gegaan. Op dit moment 
wordt onderzoek verricht naar de Zocherparken. Het 
is wenselijk dat er subsidie beschikbaar komt voor 
het opstellen van herstel- en beheerplannen voor de 
individuele Zochertuinen. Nadat de Zochertuinen op orde 
zijn gebracht, is het wenselijk om ook een dergelijk traject 
in te zetten voor de tuinen die niet tot de ‘Zochertuinen’ 
behoren.

Beoogd resultaat van het project
Het project is er op gericht de (samenhang tussen de) 
landgoederen verder te versterken en de kwaliteiten van de 
landgoederen binnen Duin Horst & Weide beter te profi leren. 
Daartoe wordt het volgende gerealiseerd:

1. Herstel onderlinge samenhang
Op basis van een analyse van de historische 
samenhang (Petzold-ensemble) van landgoederen 
wordt een programma opgesteld om belangrijke 
landschapselementen die deze samenhang benadrukken, 
te herstellen. Hierdoor worden de landgoederen 
ruimtelijk en landschappelijk meer met elkaar verbonden 
en ontstaan mogelijkheden voor aantrekkelijke 
recreatieve routes in het gebied (geïnspireerd op de 
‘Umfahrungsweg’).

2. Gezamenlijke promotie van de landgoederen/
buitenplaatsen
Ontwikkeling van een gezamenlijk ‘merk’ en een 
overkoepelende marketingstrategie voor het 
landgoedensemble van Duin, Horst en Weide, 
die gedragen worden door de deelnemende 
landgoedeigenaren.

3. Duurzame exploitatie en herbestemming (bij)gebouwen 
van landgoederen
Ontwikkeling van een inspiratiedocument waarin 
op basis van best-practices wordt beschreven wat  
de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn voor 
herbestemming (functies, aanpassing gebouwen e.d.) 
en exploitatie van de landgoederen. Tevens wordt 
onderzocht of aanpassing van de (inter)gemeentelijke 
regelgeving wenselijk is. 

4. Tuin- en parkherstel van buitenplaatsen  
Dit project is deels al in gang gezet met een onderzoek 
naar de Zocherparken. Voorgesteld wordt om eerst dit 
project af te ronden, alvorens een nieuw project voor 
de resterende parken in gang te zetten. Hierdoor kan er 
geprofi teerd worden van de kennis die is opgedaan bij het 
onderzoek naar de Zocherparken. 
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Inspanning/activiteiten binnen project
1. Herstel onderlinge samenhang

Beschrijven en analyseren van het oorspronkelijke 
Petzold ontwerp en uitwerken van een programma van 
mogelijke ingrepen om de oorspronkelijke samenhang 
zoveel mogelijk terug te brengen, rekening houdend met 
de huidige situatie.

2. Gezamenlijke promotie van de landgoederen/
buitenplaatsen
Starten van een gezamenlijk proces met de 
landgoedeigenaren om een strategie uit te werken om het 
merk ‘landgoederen DHW’ verder te ontwikkelen en uit te 
dragen.

3. Duurzame exploitatie en herbestemming (bij)gebouwen 
van landgoederen
Inventariseren van huidige problemen en wensen van de 
landgoedeigenaren m.b.t. hun bijgebouwen (nu en in de 
toekomst). Tegelijkertijd worden een aantal cases in de 
praktijk opgepakt/gevolgd. Op basis hiervan wordt er in 
overleg met (vertegenwoordigers van) landgoedeigenaren 
een praktisch ‘inspiratie-document’ opgesteld, dat houvast 
biedt bij het herbestemmen van bijgebouwen.

4. Tuin- en parkherstel van buitenplaatsen  
Opzetten van een subsidiemogelijkheid voor het 
(laten) opstellen van herstel- en beheerplannen 
van Zocherparken. Daarnaast het inventariseren en 
analyseren van de niet-Zocherparken om vervolgens 
handvatten te bieden aan de eigenaren voor het beheer 
en onderhoud van hun tuin/park. 

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
1. Onderzoek en herstelmaatregelen Petzold-ensemble

• Trekker: Erfgoedhuis Zuid-Holland
• Landgoedeigenaren 
• Gemeente Wassenaar

2. Gezamenlijke promotie van de landgoederen/
buitenplaatsen
• Trekker: Erfgoedhuis Zuid-Holland
• Buitenplaats- en landgoedeigenaren 
• Gemeente Wassenaar
• Gemeente Voorschoten 
• Gemeente Leidschendam-Voorburg
• Gemeente Den Haag

3. Duurzame exploitatie en herbestemming (bij)gebouwen 
van landgoederen
• Trekker: gemeente Wassenaar 
• Landgoedeigenaren en pachters
• Erfgoedhuis Zuid-Holland
• Agrarische natuurvereniging Santvoorde
• Gemeente Voorschoten
• Gemeente Den Haag
• Gemeente Wassenaar

4. Tuin- en parkherstel van buitenplaatsen  
• De buitenplaatseigenaren
• Erfgoedhuis Zuid-Holland
• Gemeente Wassenaar
• Gemeente Voorschoten
• Gemeente Den Haag
• Gemeente Leidschendam-Voorburg
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Fasering van project/mijlpalen planning
1. Herstel onderlinge samenhang

• Q1 2016: Start onderzoek samenhang
• Q1 2017: Uitwerking programma
• Q3 2017: Start realisatie ingrepen versterken 

samenhang
2. Gezamenlijke promotie van de landgoederen/

buitenplaatsen
• Q1 2017: Samenbrengen van landgoedeigenaren om 

contouren gezamenlijk merk te schetsen
• Q4 2017: Uitwerken promotie/marketing strategie
• Q2 2018: Start ontwikkeling marketing/promotie en 

arrangementen
3. Duurzame exploitatie en herbestemming (bij)gebouwen 

van landgoederen
• Q1 2017: Inventarisatie wensen
• Q4 2017: Inspiratie document
• Vanaf 2019: Uitwerken marktverkenning casussen
• Vanaf 2019: Uitwerken beleid en eventuele 

stimuleringsregeling
4. Tuin- en parkherstel van buitenplaatsen  

• Fasering van dit project is gekoppeld aan de afronding 
van het Zocher onderzoek. Dit is voorzien Q2 2016. 
Vanaf Q4 2016 zal subsidie-instrumentarium worden 
ontwikkeld.

Begroting van de projectkosten
1. Herstel onderlinge samenhang

• De kosten voor de inventarisatie en het opstellen het 
document ca. € 20.000,-. 

• Voor de kosten van de benodigde maatregelen wordt 
een stelpost van € 1.000.000,- opgenomen.

2. Gezamenlijke promotie van de landgoederen/
buitenplaatsen
• Voor het uitwerken van gezamenlijke 

marketingstrategie wordt een bijdrage van € 15.000,- 
voorzien. 

• Vervolgens zullen landgoedeigenaren zelf kosten 
moeten dragen.

3. Duurzame exploitatie en herbestemming (bij)gebouwen 
van landgoederen
• De kosten voor de inventarisatie en het opstellen van 

het document zijn naar verwachting ca. € 40.000,-. 
• Voor vijf concrete cases zou een subsidiemogelijkheid 

van elk € 30.000,- gesteld kunnen worden. 
4. Tuin- en parkherstel van buitenplaatsen  

• Het is wenselijk dat er een nader te bepalen 
subsidiebedrag komt voor het opstellen van herstel- 
en beheerplannen (bv. € 7.000,- per tuin). Voor 10 
tuinen komt dit dan neer op € 70.000,-. 

Samenhang andere projecten
Het project kent nauwe samenhang met project 15 ‘Agrarisch 
Erfgoed’, project 1 ‘Versterking recreatief netwerk’ en project 6 
‘Versterking ecologische verbindingen/stapstenen’.
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Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Inventarisatie en uitwerking casussen

€ 10.000,-
€ 30.000,-
€ 60.000,-

Uitwerking
Planvorming
Realisatie

2.14 Agrarisch erfgoed
De agrariërs zijn belangrijke beheerders van het landschap 
in het gebied ‘Duin Horst & Weide’. Het is van belang dat 
zij, binnen de randvoorwaarden die andere functies in dit 
gebied stellen, hun bedrijf op een economisch verantwoorde 
manier kunnen voeren. Om een goede bedrijfsvoering ook in 
de toekomst te kunnen garanderen, zijn er momenteel twee 
bewegingen gaande. Enerzijds vindt er schaalvergroting 
plaats. Boeren kopen of pachten extra grond om hun 
bedrijf te laten groeien. Anderzijds vindt er een ontwikkeling 
van verbreding plaats. Agrariërs gaan op zoek naar 
nevenactiviteiten om hun inkomsten op peil te houden.

Beide ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat bepaalde 
agrarische gebouwen hun functie verliezen. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn als de gronden verkocht/verpacht 
worden aan een collega-boer die geen interesse heeft in 
de bijhorende boerderij en stallen. Ook kan het zijn dat de 
opstallen verouderd zijn en niet meer voldoen aan de eisen 
van een moderne agrarische bedrijfsvoering.

Vooral de oudere bedrijfsbebouwing, inclusief de boerderij, 
heeft vaak een cultuurhistorische waarde. Voor deze 
bebouwing is het van belang een goede afweging te maken 
wat er met de gebouwen moet gebeuren als ze hun functie 
verliezen. Herbestemmen lijkt een goede oplossing. Hierbij is 
het echter wel van belang dat er een functie inkomt die past bij 
de bebouwing (en zijn omgeving) en een meerwaarde levert 
aan het gebied ‘Duin Horst & Weide’.
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Beoogd resultaat van het project
Dit project is er op gericht dat de agrarische bebouwing 
(zowel het agrarisch erfgoed dat zijn functie verliest als de 
nieuwbouw van agrarische opstallen) goed wordt ingepast in 
het landschap en een functie krijgt die de cultuurhistorische 
waarde respecteert, past binnen de waarden van het gebied 
‘Duin Horst & Weide’ en gewild is bij de recreant/bezoeker van 
dit gebied. Hierbij wordt er naar een goed evenwicht gezocht 
tussen bovenstaande punten en mogelijkheden voor nieuwe 
ontwikkelingen. Van belang is dat er geen nieuwe drempels 
opgeworpen worden m.b.t. herbestemming en herontwikkeling 
van dit agrarisch erfgoed.

Daartoe is het van belang dat er:
• inzicht ontstaat in welke type bebouwing (op termijn) 

vrijkomt, wat hiervan de cultuurhistorische waarde is en 
wat de plannen/wensen hiermee zijn;

• kennis wordt ontwikkeld over de mogelijkheden voor   
(her)ontwikkeling van agrarische bebouwing;

• één en ander wordt uitgewerkt aan de hand van 
verschillende casussen.

Inspanning/activiteiten binnen project
1. Een inventarisatie (enquête) van wensen van de agrariërs 

zijn m.b.t. hun bedrijfsbebouwing (nu en in de toekomst);
2. Uitwerken van enkele concrete casussen die 

representatief zijn voor het gebied.

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
• Gemeente Leidschendam-Voorburg;
• Gemeente Wassenaar;
• Gemeente Voorschoten; 
• Gemeente Zoetermeer;
• Agrariërs in het gebied;
• Erfgoedhuis Zuid-Holland;
• Agrarische natuurvereniging Santvoorde.

Fasering van project/mijlpalen planning
Dit project heeft veel overeenkomsten met elementen uit het 
project ‘Landgoederen DHW’. Bekeken moet worden of er 
mogelijkheden zijn projecten gelijk op te laten lopen.
• Q1+Q2 2018: Inventarisatie wensen
• Q3 2018: Uitwerken casussen

Begroting van de projectkosten
De kosten voor de inventarisatie en begeleiding van 
de casussen zijn naar verwachting ca. € 40.000,-. 
Uitvoeringskosten zijn op dit moment nog lastig te ramen. 
Deze kosten worden gedekt door de mogelijkheden die aan 
de agrariërs geboden worden. Overwogen kan worden om 
ter stimulering van initiatieven een subsidie beschikbaar te 
stellen, bijvoorbeeld max. 6 keer € 10.000,- = € 60.000,-.

Samenhang andere projecten
Project kent sterke samenhang met project 4 ‘Landgoederen 
DHW’.
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Uitwerkingskosten:  
Plankosten:
Realisatiekosten:

Fasering: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Project 1: Ontwik.persepctief opstellen en uitvoeren

€ 15.000,-
€ 60.000,-
€ 410.000,-

Uitwerking
Planvorming
Realisatie

2.15 Duivenvoordse, Veenzijdse en 
Papewegse Polder
De Duivenvoordse/Veenzijdse/Papewegse Polder (DVPP) is 
een prachtig poldergebied tussen Den Haag en Leiden. Er 
liggen kansen voor het verder in samenhang versterken van 
de ecologische en maatschappelijke waarden van dit open 
polderlandschap.  

De Duivenvoordse/Veenzijdse/Papewegse Polder is een 
kansrijk weidevogelkerngebied, mits de juiste maatregelen 
genomen worden. Recent is door het collectief ‘De Groene 
Klaver’, in afstemming met lokale natuurorganisaties en 
weidevogelvrijwilligers, een ‘Gebiedsaanvraag Agrarisch 
Natuurbeheer’ ingediend bij de Provincie Zuid-Holland.  
Met agrarisch natuurbeheer als vertrekpunt hebben 
maatschappelijke en agrarische partijen het voornemen 
om via een integrale aanpak, gericht op doorontwikkeling 
van het cultuurhistorisch landschap, verbrede agrarische 
bedrijfsvoering en recreatieve beleving, de kwaliteiten 
van de Duivenvoordse/Veenzijdse/Papewegse Polder 
verder te versterken. Daarmee ontstaat een duurzaam 
toekomstperspectief voor natuur, landbouw en recreatie.

Uitgangspunt is behoud en ontwikkeling van natuurwaarden, 
rust en ruimte en tegelijkertijd versterking van de 
beleefbaarheid en vitaliteit van het gebied.
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Beoogd resultaat van het project
De verdere ontwikkeling van de Duivenvoordse/Veenzijdse/
Papewegse Polder  tot een duurzaam natuurgebied voor 
weidenatuur, een waardevol gebied voor bezoekers van Duin, 
Horst & Weide en een gebied met perspectief voor (verbrede) 
agrarische bedrijfsvoering (natuurinclusieve bedrijven). 
Een groengebied aan de rand van de stad met een hoge 
ecologische (leefgebied en migratiezone), landschappelijke en 
belevingskwaliteit. 

Dit vergt inzet van boeren en groeiende samenwerking met 
gebiedspartijen.  Hiertoe wordt een gebiedsproces gestart 
waarin vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
ambitie voor het gebied, projecten worden gedefi nieerd die 
bijdragen aan ontwikkeling van agrarisch natuurbeheer, 
behoud van rust en ruimte en versterking van de 
beleefbaarheid en vitaliteit van het gebied.

Inspanning/activiteiten binnen project
1. Bijeenbrengen belangrijkste gebiedspartijen om 

vanuit gezamenlijke ambities, uitgangspunten en 
randvoorwaarden een Ontwikkelingsperspectief voor 
de Duivenvoordse/Veenzijdse/Papewegse Polder te 
schetsen.

2. Vanuit het Ontwikkelingsperspectief wordt een programma 
opgesteld,  gericht op samenhangende ontwikkeling van 
natuur, landschap, agrarische bedrijvigheid en recreatie. 
Daarbij wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met andere 
projecten uit het Meerjarenprogramma Duin Horst & 
Weide.

3. Op basis van eigenaarschap, urgentie en kansrijkheid 
worden relevante projecten uitgewerkt en geprioriteerd.

4. Realisatie van de geprioriteerde projecten. 

Wie zijn betrokken/moeten worden betrokken
• Agrariërs
• Terreinbeheerders (Dunea, SBB) en Landgoedeigenaren
• Groene maatschappelijke organisaties (ZHMF) / 

Taskforce Agrarisch Natuurbeheer
• Recreatieorganisaties (ondernemers, ANWB)
• Kennisinstellingen
• Gemeenten

Fasering van project/mijlpalen planning
• Q1/Q2 2017: Ontwikkelingsperspectief DVPP
• Q3/Q4 2017: Samenhangend programma DVPP
• Vanaf 2018: Uitwerken relevante projecten en start 

realisatie

Begroting van de projectkosten
• Proceskosten voor ontwikkelen perspectief en 

programma: ca. € 15.000,-.
• Realisatiekosten zijn lastig te schatten. Voorgesteld 

wordt om bedrag van ca. € 470.000,- te reserveren voor 
uitvoering. Dit bedrag dient met name als aanjager voor 
projecten die eigen publiek-private fi nanciering moeten 
vrijmaken.

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met 
beheerkosten van de ingrepen die voorgesteld worden.

Samenhang andere projecten
Het project hangt sterk samen met project 1 ‘Versterking 
recreatief netwerk’, project 3 ‘Groene Entree DHW’, project 
6 ‘Ecologische verbindingen/stapstenen’, project 7 ‘Nieuwe 
Stadsrand Leiden’, project 8 ‘Ecologische en Recreatieve 
verbinding Wassenaar’ en project 15 ‘Agrarisch Erfgoed’. 
Daarnaast is afstemming met de intentieovereenkomst die 
gesloten is met de provincie Zuid-Holland van belang.
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3 Fasering

Project Deelproject: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Groene Entree naar DHW

2 Zuid-Meijendel

3 Nieuwe stadsrand Leiden
4 Rondje Zoetermeerpolder
5 Nieuwe Driemanspolder
6 De Vliet als Groen Blauwe Rug.

7 Zoetermeer aan Zee

8 Versterking recreatief netwerk
9 Vaarroute Zoetermeer-Leiden
10 Ecologische verbindingen 
11 Ecol. en Recr. verbinding Was. 
12 Toegangspunten DHW 
13 Landgoederen DHW

14 Agrarisch erfgoed
15 Duivenv., Veenz. en Papew. Polder

1: Aanleg Koekamp
2: Oversteek Utrechtse Baan
3: Oversteek Laan van NOI
4: Aanleg routing Huis Ten Bosch - DHW
1: Ontbrekende schakel Noordzeeroute
2: Ruijgenhoek
3: Verbindings langzaamverkeersbrug
4: Verrommeling TNO
5: Uilenbosch
6: Twee oversteekplaatsen
1: Ingrepen stadsrand Leiden/Rijnlandroute
1: Wandel- en fi etspad ontbrekende deel
1: Aanleg voetpad Leidschenveen - NDP
1: Recreatieve verbinding langs de Vliet
2: Vaaroutenetwerk/handm. bediening brug
3: Ontwikkeling uitstap/instappunten
4: Informatievoorziening
1: Verbeteren bestaande knelpunten
2: Vergroten herkenbaarheid + promotie
1 verbeteren huidige recreatieve netwerk
1: Maken overtoom/sluis
1: Kansenkaart opstellen en uitvoeren
1: Verbeteren ecologische en recr. structuren
1: Realiseren kansrijke toegangspunten 
1: Herstel onderlinge samenhang landgoed.
2: Gezamenlijke promotie
3: Duurzame exploitatie en herbestemming
4: Tuin- en parkherstel
1: Inventarisatie en uitwerking casussen
1 Ontwik.persepctief opstellen en uitvoeren

RealisatieUitwerking Planvorming

Planning is onderdeel van project ‘Leidse Ommelanden’ en ‘Rijnlandroute’

Planning is onderdeel van project ‘Verbinding Rotte-Vliet’
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4 Financiën

Projecten \ kosten (bedragen in euro’s) Totaal 
benodigd

Bijdrage 
DHW-partners

PZH eerste 
tranche

PZH tweede 
tranche

Totaal periode 
2016-2019

Verbeteren relatie tussen stad en land
1. Groene Entree naar DHW 
2. Zuid-Meijendel
3. Nieuwe stadsrand Leiden
4. Rondje Zoetermeerpolder
5. Nieuwe Driemanspolder

Slowlanes als ruggengraat van het gebied
6. De Vliet als Groen Blauwe Ruggengraat
7. Zoetermeer aan Zee

Het netwerk als haarvaten van het gebied
8. Versterking recreatief netwerk
9. Vaarroute Zoetermeer-Leiden
10. Ecologische verbindingen en stapstenen duinen - 

veenweidegebied
11. Ecologische en Recreatieve verbinding Wassenaar

Aantrekkelijke bestemmingen
12. Toegangspunten DHW 
13. Landgoederen DHW
14. Agrarisch erfgoed
15. Duivenvoordse, Veenzijdse en Papewegse Polder

5.310.000
3.000.000
1.070.000

570.000
400.000
270.000

1.110.000
610.000
500.000

4.450.000
1.500.000
1.450.000 

600.000

900.000

2.735.000
900.000

1.275.000
90.000

470.000

2.922.000
2.300.000

425.000
Via LOL
197.000

0

579.000
279.000
300.000

1.212.000
757.000

0
325.000

130.000

40.000
40.000

0
0
0

600.000
400.000
200.000
Via LOL

0
0

50.000
25.000
25.000

500.000
25.000

0
25.000

450.000

350.000
100.000

pm
pm
pm

120.000
0
0

Via LOL
120.000

0

450.000
275.000
175.000

800.000
600.000

0
200.000

0

0
0
0
0
0

3.642.000
2.700.000

625.000
Via LOL
317.000

0

1.079.000
579.000
500.000

2.512.000
1.382.000

0
550.000

580.000

390.000
140.000

pm
pm
pm

Totaal 13.605.000 4.753.000 1.500.000 1.370.000 7.623.000
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Duin Horst & Weide projecten
• Groene Entree naar DHW 
• Zuid-Meijendel
• Nieuwe stadsrand Leiden
• Rondje Zoetermeerpolder
• Nieuwe Driemanspolder
• De Vliet als Groen Blauwe Ruggengraat
• Zoetermeer aan Zee
• Versterking recreatief netwerk
• Vaarroute Zoetermeer-Leiden
• Ecologische verbindingen en stapstenen 

duinen - veenweidegebied
• Ecologische en Recreatieve verbinding 

Wassenaar
• Toegangspunten DHW 
• Landgoederen DHW
• Agrarisch erfgoed
• Duivenvoordse, Veenzijdse en 

Papewegse Polder
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Met de 15 projecten uit het Meerjarenprogramma Duin 
Horst & Weide geeft de Landschapstafel invulling aan de 
gezamenlijke ambities van overheden, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers in het gebied. De komende 
maanden wordt uitgewerkt hoe de projecten kunnen worden 
gerealiseerd. 

Daarbij is het vanzelfsprekend van belang dat er dekking 
wordt gevonden voor de investeringen. De benodigde 
investeringen zullen moeten worden gedragen door de 
partijen van de Landschapstafel, de provincie Zuid-Holland 
en derden (private partijen, andere overheden, Europa). 
Voor sommige projecten bestaat op dit moment al fi nanciële 
dekking, voor andere zal deze dekking nog moeten worden 
gezocht. 

In het eerste kwartaal van 2016 moet de wijze waarop de 
dekking van de investeringen (‘zicht op bekostiging’) kan 
worden geregeld, duidelijk zijn. Op dat moment besluit de 
Landschapstafel over de fasering en programmering van de 
uitvoering van het Meerjarenprogramma.
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Colofon
Dit is een publicatie van de Landschapstafel Duin Horst & 
Weide. In de Landschapstafel Duin Horst & Weide werken de 
volgende organisaties samen aan behoud en ontwikkeling van 
authenticiteit, vitaliteit en beleefbaarheid van dit gebied: 

• Agrarische Natuurvereniging Santvoorde
• ANWB
• Dunea
• Erfgoedhuis Zuid-Holland
• Gemeente Den Haag
• Gemeente Leiden
• Gemeente Leidschendam-Voorburg
• Gemeente Voorschoten
• Gemeente Wassenaar
• Gemeente Zoetermeer
• Hotel De Gouden Leeuw (Van der Valk)
• Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
• Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Vlietland B.V.
• Recron Zuid-Holland
• Staatsbosbeheer
• Stichting Horst en Voorde 

Januari 2016
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1. Inleiding
Het gebied Hof van Delfland (globaal gelegen tussen Den Haag,
Zoetermeer, Delft en Rotterdam) is een belangrijke groene long voor de
2,2 miljoen inwoners van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
Tussen de dichte verstedelijking is er een open gebied met
grondgebonden landbouw, bijzondere natuurgebieden, recreatiezones
en watersport. Voor de versterking van dit gebied wordt samengewerkt
in de landschapstafel Hof van Delfland. Dat is een samenwerking
tussen 12 gemeenten, terreinbeheerders en waterschappen1 die zich
m.n. richt op ontwikkeling en kwaliteitsborging van het landschappelijke
groen. Het beter beleefbaar maken van het landschap, het leggen van
aantrekkelijke verbindingen tussen stad en land en het vergroten van
de bekendheid zijn belangrijke ambities voor de landschapstafel. Om
deze ambities te kunnen realiseren is op 6 maart 2015, tijdens de
vergadering van de landschapstafel Hof van Delfland, afgesproken een
ontwikkelingsagenda met een uitvoeringsprogramma voor de periode
2016-2020 op te stellen. Hierin staan concrete voorstellen beschreven
om, gezamenlijk, de gewenste kwaliteitsslag voor Hof van Delfland te
maken.

De inhoudelijke basis voor dit uitvoeringsprogramma bestaat uit de
visies die de afgelopen jaren voor dit gebied vastgesteld zijn, zoals de
'Ruimtelijke Visie Hof van Delfland' van 2010 en de visies van de
recreatieschappen, waaronder het recreatieschap Rottemeren. Bij de

1 Op dit moment werken samen in de landschapstafel Hof van Delfland:

gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Lansingerland,

Zuidplas, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland, Zoetermeer en

bestuurlijke evaluatie van de genoemde visies, in maart 2015, is
geconstateerd dat deze op dit moment voldoende inhoudelijke basis
bieden voor de landschapstafel Hof van Delfland. Wel zijn er
verschillende ontwikkelingen op termijn die kunnen leiden tot de
behoefte aan een nieuwe visie op Hof van Delfland. Voorbeeld daarvan
is de mogelijke komst van de World Expo 2025.

In de ontwikkelingsagenda en dit uitvoeringsprogramma voor Hof van
Delfland zijn de nieuwe ambities van het programma 'Rivier als
Getijdenpark' en de metropoolregio (MRDH), voor het economisch
vestigingsklimaat, al wel meegenomen. Voor dit laatste
samenwerkingsverband heeft bureau West8 een perspectief voor het
landschap in de metropoolregio uitgewerkt. De bestuurscommissie
Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH heeft de ambities van
deze visie op 10 september 2015 vastgesteld en gevraagd om een
uitvoeringsstrategie waarbij de landschapstafels centraal staan.

In de Ruimtelijke Visie Hof van Delfland, die opgesteld is door de Hof
van Delfland Raad, en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is
gewerkt met ‘sleutelopgaven’. Deze blijven ook voor de komende
periode actueel, maar de aansturing verandert doordat niet meer voor
alle sleutelopgaven bestuurlijke trekkers worden aangewezen. Voor de
sleutelopgaven Economisch Vitaal Platteland en Gebiedsmarketing
blijven wel bestuurlijke trekkers verantwoordelijk. Bij de ruimtelijke
opgaven is de insteek dat er zes deelgebieden onderscheiden worden
waarvoor telkens coalities van partijen werken aan de gebiedsopgaven.

Den Haag. Daarnaast Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten,

Staatsbosbeheer, Dunea en het Hoogheemraadschap van Delfland.
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Afbeelding Central Park in Hof van Delfland uit studie West8 voor

MRDH

Afbeelding Delflandse Duinen in Hof van Delfland uit studie West8 voor

MRDH



4

2. Ambities Hof van Delfland
Het Hof van Delfland is voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag
(MRDH) van essentieel belang voor de leefkwaliteit. De kust, het open
weidelandschap, de historische bebouwingslinten en dorpen,
landgoederen, natuurterreinen, recreatiegebieden en vaak historische
waterpartijen zijn onmisbaar voor de zuidelijke Randstad.
Voor de komende periode liggen de ambities van de landschapstafel op
de volgende aspecten:
1. Stad en land verbinden. Dit betreft enerzijds fysieke maatregelen,

zoals het verbeteren van routes (wandelen, fietsen, varen) en het
realiseren van poorten. Anderzijds gaat het om vergroting van de
mentale verbondenheid van stedelingen met het platteland en de
voedselrelaties.

2. Het open houden van het groene middengebied, waarvoor de term
Central Park in omloop is. Dit is Midden-Delfland inclusief de
omgeving van het Woud en de weidegebieden ten oosten van de
A13. De bestuurlijke inzet is om dit gebied aan te wijzen als
Provinciaal Landschap in het kader van de Natuurwet. Sanering
van verspreid glas en maatregelen voor innovaties in de
innovatieve landbouw zijn belangrijke onderdelen.

3. Beleefbaarheid en bevaarbaarheid van de rivieren en kanalen
vergroten. Langs de Nieuwe Waterweg / Nieuwe Maas is de
ambitie om meer getijdennatuur te realiseren (in het kader van het
programma Rivier als Getijdenpark) en de recreatieve beleving
voor inwoners en bezoekers te vergroten.

4. Recreatie en natuur langs de kust versterken. Voor de inwoners
van de metropool is dit een uniek landschap dat nog beter
verbonden moet worden met het achterland. Hiervoor lopen reeds

verschillende initiatieven zoals verbetering van de toegankelijkheid
van de Delflandse duinen, ‘van zee tot Zweth’ en de Poelzone.

5. Meer recreatief programma om de stedelingen naar het landschap
te trekken. Er is nog een kwaliteitsslag nodig om interessante
bestemmingen aan te bieden voor de verschillende groepen
stadsbewoners. De transformatie van het recreatief raamwerk is
een dynamisch proces.

6. Het zorgvuldig inpassen van nieuwe infrastructuur. Enerzijds betreft
het een fysieke inpassing waarbij nieuwe wegen en sporen goed
passeerbaar moeten zijn voor recreanten (aantrekkelijke
recreatieve routes) en de natuur (ecologische verbindingen).
Anderzijds betreft het een landschappelijke opgave om aansluiting
te zoeken op de ruimtelijke structuur van een gebied.

7. Doorgaan met het verbeteren van het fijnmazig netwerk van
wandel- en fietsroutes. In de afgelopen jaren is er al veel
geïnvesteerd in de recreatieve routes. Maar in de komende periode
is de ambitie verhoogd naar aanleiding van de studie van West8
voor de MRDH. Hieruit komen voorstellen om enkele hoofdroutes
op te waarderen tot paden met allure (slow lanes).

8. Afspraken (op hoofdlijnen) maken over kwaliteitsborging voor de
natuur- en recreatiegebieden incl. vergroting van de biodiversiteit.
Hier ligt een directe relatie met onderzoeken naar de toekomst van
de recreatieschappen en het Veenweidepact. Voor de
kwaliteitsborging is een apart traject binnen de landschapstafel.

9. Herstel van cultuurhistorische structuren en elementen in het
landschap. De unieke landschappen tussen de grote steden zijn
van grote waarde voor de beleving. Voor herstel van de oude
structuren wordt o.a. aangesloten op de provinciale erfgoedlijnen
(m.n. trekvaarten).
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3. Uitvoeringsprogramma

Werkwijze
Het uitvoeringsprogramma laat een breed overzicht zien van alle
ambities voor recreatie, natuur en landschap van de landschapstafel
Hof van Delfland. Het is samengesteld op basis van enkele bestuurlijke
besprekingen en ambtelijke werksessies. Alle (huidige) partners van de
landschapstafel hebben voorstellen aangeleverd die passen bij de
ambities voor Hof van Delfland. Dat is op basis van de huidige
inzichten, maar er komen mogelijk nog nieuwe of aangepaste projecten
die hierbij passen. Het programma heeft dus een flexibel karakter.

In de werksessies is m.n. gekeken naar de uitvoerbaarheid van de
aangeleverde voorstellen (welke partij is de trekker, hoe ver is het
uitgewerkt, welk uitvoeringsjaar is mogelijk, wat zou de fasering kunnen
zijn) en de aanwezigheid van cofinanciering door de trekker(s). Per
deelgebied en 2 overkoepelende thema’s is vervolgens een voorstel
gemaakt voor een verdeling in de projecten die op vrij korte termijn
(2016-2018) kunnen starten en voorstellen die kansrijk zijn voor een
latere fase. Een verdere prioritering is niet gemaakt.

Om de projecten mogelijk te kunnen maken is er vaak nog aanvullende
financiering nodig van andere partijen. Daarbij wordt er m.n. gekeken
naar provinciale programma’s en programma’s van de metropoolregio
(MRDH). Bij de provincie Zuid-Holland zijn de volgende programma’s in
beeld voor medefinanciering:
- Uitvoeringsprogramma Groenagenda (2016-2020);
- Erfgoedlijnen, m.n. trekvaarten;
- Fietsprogramma 2016-2020.

Bij de MRDH zijn er mogelijkheden voor medefinanciering uit:
- Fietsprogramma (Vervoersautoriteit);
- Economisch Vestigingsklimaat.

Voor het provinciale uitvoeringsprogramma Groen zijn drie doelen
gesteld waarvoor projecten kunnen worden ingediend:
- Vergroting groenbeleving;
- Vergroting biodiversiteit;
- Landbouwinnovatie.
De provincie wil vooral investeren in projecten met bovenlokale
betekenis en legt afspraken over bijdragen uit het
uitvoeringsprogramma Groen (UPG) vast in de Regiegroep
Metropolitaan Groen.

De metropoolregio en de provincie hebben over enkele studieprojecten
onderling afspraken gemaakt: kustuitbreiding Delflandse Duinen,
vaarverbinding tussen Rotte en Midden-Holland (via het Bentwoud) en
slow lanes. De landschapstafels zullen hier nauw bij betrokken zijn.

Naast bijdragen van de provincie en de metropoolregio zijn ook
Europese fondsen, het nog op te richten eigen groenfonds en andere
fondsen in beeld. Voor sommige onderwerpen die in dit
uitvoeringsprogramma zijn opgenomen zijn reeds aparte bestuurlijke
afspraken gemaakt: Groen doet Goed, provinciale recreatiegebieden,
de inpassing van de A13/A16 en de inpassing van de
Blankenburgtunnel.
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Deelgebieden en overkoepelende thema’s
In dit uitvoeringsprogramma is een indeling gemaakt in zes
deelgebieden. Dit zijn gebieden die in de huidige situatie al een grote
mate van ruimtelijke en functionele samenhang vertonen. Denk aan de
openheid karakter van het centrale midden gebied, hier Central Park
genoemd. In vergelijking met het ook vaak als aanduiding gebruikte
‘Midden-Delfland’ is dit een ruimer gebied, omdat ook de open polders
ten oosten van de A13 zijn meegenomen. Verder is er in deze
deelgebieden vaak al sprake van vrij intensieve ambtelijke en
bestuurlijke samenwerking. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het
Buytenhout en Rottemeren (waarvoor globaal het werkingsgebied van
het recreatieschap is aangehouden).

Deze indeling is niet bedoeld om een scherpe begrenzing aan te
geven, maar ook voor in de toekomst op het niveau van het deelgebied
effectieve samenwerkingsverbanden tussen gemeenten,
terreinbeheerders en maatschappelijke organisaties vorm te geven.

De zes deelgebieden die in Hof van Delfland onderscheiden zijn:
· Central Park;
· Delflandse Duinen;
· Rotte/Rottemeren;
· Rivier als getijdenpark;
· Buytenhout;
· Vlietzone.

De twee overkoepelden thema’s zijn:

· Slow lanes;
· Vaarroutes / waterrecreatie.

In de hierna volgende paragrafen staat per deelgebied en voor de twee
overkoepelende thema’s beschrijven welke ambities er zijn en welke
projecten hierbij passen. Bij de projecten is een verdeling gemaakt naar
concrete voorstellen die in de periode 2016-2018 gerealiseerd kunnen
worden. Meestal is hiervoor al een deel van de financiering beschikbaar
(van de betrokken gemeente en/of terreinbeheerder). Daarnaast is er
een categorie projecten die voor de iets langere termijn (2018-2020 of
later) realiseerbaar geacht worden, maar die nog verder uitgewerkt
moeten worden. Meestal moet van deze projecten de financiering ook
nog geregeld worden. Tenslotte zijn er studieprojecten waarvoor met
verschillende partners afspraken gemaakt worden via dit
uitvoeringsprogramma.

In een aparte bijlage  is een overzichtskaart opgenomen.
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Landgoed De Tempel

Ligging Westgaag/Oostgaag

Ligging deelgebied Central Park
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3.1. Central Park
In de afgelopen decennia is door de overheden en andere partijen,
onder andere via de Reconstructiewet Midden-Delfland en IODS, al
heel veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het middengebied. Een van
de belangrijke vragen voor de toekomst is hoe om gegaan wordt met
de recreatiegebieden langs de randen van de steden. Dat heeft een
organisatorische component (reorganisatie recreatieschappen) en een
inhoudelijke component (welk type beheer en programmering is
gewenst?). Uiteindelijk zal deze visie ook weer doorwerken in de
(toekomstige) ruimtelijke projecten.

Verder ligt voor het centrale middengebied van Hof van Delfland de
bestuurlijke inzet op het beschermen van de openheid tegen de
stedelijke en infrastructurele druk. Hiervoor wordt gewerkt aan
verankering via de aanwijzing als Provinciaal Landschap die door de
nieuwe Natuurwet mogelijk is gemaakt. Het bestaande gebiedsprofiel
van de provincie biedt hiervoor de inhoudelijke basis. In het verlengde
van de voorstellen van West8 (en het gebiedsprofiel) worden daarbij
ook de nog open polders ten oosten van de A13 (m.n. in Pijnacker-
Nootdorp en Rotterdam) gezien als onderdeel van het open
middengebied. Daarbij past de ambitie voor een toekomstig
icoonproject van een breed ecoduct of onderdoorgang, met fiets- en
wandelroute en natte ecologische verbinding, om de barrièrewerking
van de drukke snelweg te verminderen. De gemeente Delft werkt
hiervoor de eerste ideeën uit.

In het kader van IODS is al veel geïnvesteerd in de sanering van
verspreid glas. Vooral in de gemeente Midden-Delfland zijn hier
indrukwekkende resultaten bereikt: sinds 2009 is er ruim 23 ha glas
vervangen door gras. De landschapstafel wil, op bescheidener schaal
doorgaan met sanering van verrommelde locaties waar autosloperijen,
solitaire kassen of andere grootschalige bedrijven de uitstraling van het
gebied ernstig verstoren. Er zijn concrete voorstellen voor het gebied
Oostgaag/Westgaag en de zuidrand van Delft (langs de Schie).

Bij de Oostgaag/Westgaag wordt nog een glastuinbouwbedrijf
uitgeplaatst met financiering uit IODS. Na sloop van de kassen wordt
het land opnieuw ingericht als weiland dat beleefbaar wordt gemaakt
met een fiets- en wandelpad. Er zijn hier tevens plannen voor herbouw
van het landgoed Koningsrust. Langs de Abtswoude wordt een
gebouwencomplex, dat zeer ontsierend is in het landschap, verwijderd
met IODS-middelen en provinciale saneringsfondsen. Vervolgens komt
hier een recreatieve route naar de Tanthofkade.

Om van het Central Park een duurzaam economisch gebied te maken
zijn maatregelen nodig in de innovatie van de landbouw.
Kringlooplandbouw in combinatie met beheer van recreatiegebieden en
natuurgebieden biedt daarvoor kansen. Er is een concreet initiatief van
de Vereniging Stadsboeren voor het gebied Akkerdijk. Daarnaast wordt
ruimte geboden voor verbreding van de huidige (agrarische) bedrijven
met recreatieve functies en zijn er voorstellen om de toegankelijkheid
vanuit de steden verder te verbeteren. In de Noordas (ten noorden van
Rotterdam the Hague Airport) zal de afronding van het Polderpad in
belangrijke mate bijdrage aan vergroting van de landschapsbeleving.
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Speciale aandacht wil de landschapstafel de komende tijd besteden
aan de kwaliteit van de stadsranden. Hier liggen veel gebieden van het
recreatieschap Midden-Delfland. Samen met Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten willen de gemeenten nadenken over ruimtelijke en
programmatische verbeteringen, o.a. ter plaatse van het dakpark A4 in
Schiedam.

Voor de toegang naar het Central Park vanaf de A20 zijn reeds
investeringen gedaan in de Maaslandse Poort. Een ondernemer
investeert hier de komende tijd nog in recreatieve bestemmingen en er
zijn voorstellen voor nieuwe routes. Het bedrijf Lely, dat gevestigd is in
de Dijkpolder, investeert in een nieuw (trekker-)viaduct over de A20.
Vanwege de ontwikkeling van een woonwijk in deze polder is een
verbreding met een fietsgedeelte gewenst. Voor de langere termijn zijn
er bij de Maaslandse Poort gedachten over omvorming van de
vlietlandjes tussen de A20, Zuidvliet en Boonervliet. Ook wil de
gemeente Maassluis een studie uitvoeren naar verbetering van de
Aalkeetbuitenpolder/Boonerlucht. Vanuit de nieuwe woonwijk in de
Harnasch Polder is een extra fietsroute naar Central Park gepland. Ook
vanuit Delft-zuid is er behoefte aan een verbeterde fietsontsluiting. Hier
wordt door het recreatieschap binnenkort al een bijzondere fietsbrug
aangelegd over de Karitaat Molensloot (tussen de Technische
Universiteit en het Ackerdijkse Bos).

De voorgenomen restauratie en herontwikkeling van de landgoederen
De Tempel en Nieuw-Rhodenrijs, ten noorden van Rotterdam gelegen,
biedt een grote kans om de cultuurhistorische beleving van de trekvaart
de Schie te verbeteren en de recreatieve mogelijkheden in dit deel van

het Central Park te vergroten. Voor deze landgoederen zijn recent
concrete plannen uitgewerkt en in 2016 wordt reeds gestart met de
aanleg van een steiger langs de Schie.

In Central Park zijn de afgelopen jaren reeds veel investeringen gedaan
om de biodiversiteit te vergroten. De landschapstafel wil daarmee
doorgaan en zich vooral richten op de natte ecologische verbindingen
en verbetering van de kwaliteit voor weidevogels. Natuurmonumenten
is hiervoor een belangrijke partij, samen met de agrariërs in het gebied.
Naast voortzetting van de natuurontwikkeling in de polder Schieveen
(en de nabij gelegen Schiezone en Vlinderstrik) wil Natuurmonumenten
extra maatregelen treffen voor de weidevogels in de Noord-
Kethelpolder. Om de beleving voor de recreant te vergroten zijn de
ontwikkeling van een audiotour en de realisatie van kijkhutten
onderdeel van de maatregelen. Dit project past goed bij het afgesloten
Weidevogelpact.

Voor het (voormalige) provinciale recreatiegebied Ruyven, op
grondgebied van Pijnacker-Nootdorp zal een plan uitgewerkt worden
voor investeringen in de landschappelijke inrichting en ontsluiting
(waaronder een autobrug). Bij de visieontwikkeling worden
omwonenden en een ondernemer, die een recreatieve voorziening wil
realiseren, betrokken. Voor de Zuidpolder-Oude Leede, eveneens in
Pijnacker-Nootdorp werken 10 agrarische ondernemers een plan uit
voor een grondbank en een belevenisboerderij.

De Krabbeplas en de Rietputten zijn ook onderdeel van Central Park.
Hier wordt over enkele jaren de nieuwe Blankenburgverbinding tussen
de A15 en de A20 aangelegd. Voor de inpassing van de weg, (met
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herinrichting van de Krabbeplas en aanleg van de Waterharmonica in
de Rietputten) is een aparte bestuursovereenkomst gesloten. Hierin
staan ook de financiële afspraken die tussen provincie, het Rijk, de
MRDH, het hoogheemraadschap van Delfland, het recreatieschap
Midden-Delfland en de betrokken gemeenten zijn gemaakt. Deze staan
los van de afspraken die nu voor het UPG 2016-2020 gemaakt worden.

Voor de Broekpolder hebben de Federatie Broekpolder en de
gemeente Vlaardingen voorstellen ontwikkeld voor een educatief
archeologisch erf in combinatie met bodemsanering, de realisatie van
een natuurkampschool en een extra brug over de Vlaardingervaart.

Selectie projecten voor periode 2016-2018

Project Code Trekker Totale
kosten

Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

Inrichting t.b.v.
natuur en landschap
na verplaatsing
bedrijf
Oostgaag/Westgaag
en Maaslandse Dam

C1 Gemeente Midden-
Delfland

1.000.000 650.000 350.000 Groenagenda 2017

Inrichting van terrein
in agrarisch
kerngebied en
aanleg recreatieve
routes na sloop
gebouwen en
sanering terrein

C2 Gemeente Midden-
Delfland

PM
(sanering
+ eerste
afwerking)
150.000
recreatieve
inrichting

850.000 150.000 Groenagenda 2017

Parkeervoorziening
t.b.v. TOP
Akkerdijkse polder

C3 Gemeente Delft 18.000 9.000 9.000 Groenagenda 2016

Beheer vanuit
gesloten kringloop
Akkerdijkse polder

C4 Gemeente Delft 87.000 43.500 43.500 Groenagenda 2016
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Verbeteren routes
vanaf station Delft-
zuid naar Midden-
Delfland

C5 Gemeente Delft 350.000 50.000 300.000 Fietsprogramma
MRDH of
fietsprogramma
provincie

2016/2017

Fietsverbinding
Harnaschpolder –
Midden Delfland incl.
bijen/vlinderlint

C6 Gemeente Delft 150.000 75.000 (project
Harnaschpolder
Delft)

75.000 Fietsprogramma
MRDH

2016

Recreatiegebied
Ruyven, ontsluiting
en recreatieve
inrichting

C7 Gemeente Pijnacker
Nootdorp

1.000.000 200.000
(gemeente
Pijnacker-
Nootdorp)

200.000 Aparte afspraak
gemeente/provincie

2017-2018

Inrichting en beleving
Noord Kethel polder

C8 Natuurmonumenten 320.000 190.000 130.000 Groenagenda 2016

Herstel
landgoederen De
Tempel en Nieuw-
Rhodenrijs, 1e fase

C9 Gemeente
Rotterdam en
Natuurmonumenten

4.500.000
(indicatief)

2.000.000
(stadsregio
Rotterdam,
exploitatie en
PMR)

2.500.000
(indicatief)

Provincie: erfgoed
(restauratie
Rijksmonumenten)

2016/2017

Uitwerking
icoonproject kruising
A13

C10 Gemeente Delft PM - PM Nieuwe afspraken
met provincie en
MRDH?

2016

recreatie/beweging
stadlandverbinding
over en langs A4

C11 Gemeente
Schiedam

48.000 24.000
(gemeente
Schiedam)

24.000 Groenagenda 2016/2017

Uitwerking Central
Park, Landschap van
Stand (Natuurwet)

C12 Gemeente Midden-
Delfland i.s.m.
provincie

- - - Aparte bestuurlijke
afspraak maken

2016

Totaal 3.781.500 +PM
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Kansrijke projecten voor periode 2018-2020
Project Cod

e
Trekker Totale

kosten
Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekend
e
financiering

Mogelijk
programma

Plannin
g

Stad-landverbinding Schiedam-
noord: versterking
belevingswaarde en natuur

C13 Gemeente Schiedam 288.000 144.000 144.000 Groenagenda 2018

Stad-landverbinding Schiedam-
noord (dakpark A4): verbetering
paden

C14 Gemeente Schiedam  P.M.  P.M.  P.M. Groenagenda 2018-
2020

Landgoed Koningsrust, icoon
Westgaag Oostgaag

C15 Gemeente Midden-
Delfland

P.M.
(verwervin
g en
sanering)
150.000
(groene
inrichting)

Gemeente
Midden-
Delfland
financiert
vanuit IODS-
middelen
verwerving en
saneren oude
opstanden

150.000
(voor de
groene,
recreatieve
en
ecologische
inrichting)

Groenagenda 2018-
2020

Realiseren en verbeteren van
recreatieve routes
Oostgaag/Westgaag (m.n. fietspad
aan zuidzijde lint incl. 2 bruggen en
wandelpad)

C16 Gemeente Midden-
Delfland

800.000 400.000 400.000 Fietsprogramma
MRDH

2018

Maaslandse Poort C17 Gemeenten
Maassluis en
Midden-Delfland

PM - PM Fietsprogramma
MRDH

Broekpolder: inrichting gronden in
vak 5 van de Broekpolder ten
behoeve van een educatief
archeologisch erf in combinatie met
een bodemsanering.

C18 Gemeente
Vlaardingen

2.000.000
(indicatief)

Gemeente
verzorgt de
sanering

2.000.000
(indicatief)

Fondswerving en
Groenagenda

Brug over Vlaardingervaart C19 Gemeente
Vlaardingen en

1.000.000
(indicatief)

- 1.000.000
(indicatief)

Fondswerving en
fietsprogramma
MRDH
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Federatie
Broekpolder

Realisatie
natuurkampschool/educatiecentru
m

C20 Gemeente
Vlaardingen en
Federatie
Broekpolder

1.000.000
(indicatief)

- 1.000.000
(indicatief)

 Fondswerving en
Groenagenda

Fietsbrug Dijkpolder-Midden-
Delfland

C21 Gemeente Maassluis PM Cofinanciering
Lely
(trekkerviaduct
)

PM Fietsprogramma
MRDH

Herinrichting Krabbeplas C22 Gemeente
Vlaardingen

4.700.000 2.050.000
(Vlaardingen)
en 1.400.000
(MRDH)

- 1.000.000 (in
combinatie met
H2), afspraken
Blankenburg

2018-
2020

Fietspad Krabbeplas-Oeverbos C23 Gemeente
Vlaardingen

3.100.000  2.500.000
(MRDH)

 - (zie H1),
afspraken
Blankenburg

2018 -
2020

Verbetering verbinding Zuidbuurt –
Oeverbos

C24 Gemeente
Vlaardingen

103.000 103. 000
(MRDH)

- Afspraken
Blankenburg

2018 -
2020

Aanleg waterharmonica in
Rietputten

C25 Gemeente
Vlaardingen en
Hoogheemraadscha
p van Delfland

12.300.000 8.200.000
(MRDH)
4.100.000
(HHD)

- Afspraken
Blankenburg

2018 -
2020

Herstel landgoederen De Tempel
en Nieuw-Rodenrijs, 2e fase

C26 Gemeente
Rotterdam

3.000.000
(indicatief)

1.150.000
gemeente
Rotterdam
(exploitatie
vastgoed) en
NM

1.850.000
(indicatief)

Provincie: erfgoed
(restauratie
Rijksmonumenten
)

2018

Aanleg Polderpad in Schieveen C27 Gemeente
Rotterdam

1.000.000 500.000
(exploitatie
Schieveen)

500.000 Fietsprogramma
provincie

2018 -
2020

Recreaduct over nieuwe snelweg
A13/A16

C28 Gemeente
Rotterdam

4.000.000
(indicatief)

 Project
gefinancierd

- Aparte afspraak
met RWS en
MRDH over

2018-
2020
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door RWS en
MRDH

inpassing
A13/A16

Kwaliteitsverbetering tunnel
Hofweg onder A13

C29 Gemeente
Rotterdam

 PM -  PM Fietsprogramma
MRDH

2018 -
2020
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Ligging deelgebied Delflandse Duinen

Foto van duingebied Solleveld (Dunea)

Afbeelding van Vlotwateringbrug, onlangs gerealiseerd in de Poelzone

(gemeente Westland)
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3.2. Delflandse Duinen
Het deelgebied Delflandse Duinen bestaat uit de kuststrook (duinen,
strand, zeereep) en drie haaks hierop liggende uitlopers. Dit zijn van noord
naar zuid:

· Van zee tot Zweth (gemeenten Den Haag en Westland);
· De Poelzone (gemeente Westland);
· De Oranjebuitenpolder, Bonnenpolder met het Staelduinsebos

(gemeenten Rotterdam en Westland).

Voor de zone langs de kust zetten de betrokken gebiedsbeheerders (m.n.
waterleidingmaatschappij Dunea, Zuid-Hollands Landschap en gemeente
Den Haag) vooral in op vergroting van de natuurbeleving en recreatieve
voorzieningen. Afgelopen jaren is door Dunea, gemeente Den Haag,
provincie Zuid-Holland en het Groenfonds Haaglanden al geïnvesteerd in
het verbeteren van fiets- en wandelpaden op Haags grondgebied en het
opwaarderen van de toegangen tot het Solleveld tot herkenbare entrees.
Voor de komende tijd is de ambitie om een doorgaande kustroute met een
hogere kwaliteit te realiseren. Voor de komende jaren ligt het accent op
Solleveld. Daarnaast willen Dunea en Zuid-Hollands Landschap een
activiteitenprogramma ontwikkelen voor bewegen in het groen: de Groene
Sportschool.

Op langere termijn speelt de mogelijke verbreding van kust met nieuwe
duinen, een breder strand en een lijn voor openbaar vervoer. Hiervoor is
door West8 een perspectief geschetst in de studie naar het Economisch
Vestigingsklimaat in de metropoolregio. De MRDH en de provincie Zuid-
Holland hebben afgesproken hiernaar een nadere studie te verrichten.

Voor de haaks op de kust gelegen zone Zee tot Zweth werken de
gemeenten Den Haag en Westland samen aan een doorgaande
herkenbare fietsroute van de kust naar Midden-Delfland, vergroting van de
recreatieve beleving en herstel van cultuurhistorische elementen
(Ockenburg).Voor een deel van park Madestein is het plan om een
herinrichting uit te voeren met meer aandacht voor biodiversiteit en water.
Afgelopen jaar heeft gemeente Den Haag, met cofinanciering van de
provincie en stadgewest Haaglanden, de eerste fase van de doorgaande
fietsroute uitgevoerd. De tweede fase is gepland voor 2017-2018. Deze
wordt verder meegenomen bij de slow lanes.

De gemeente Westland heeft, na vernieuwing van een glasgebied, in de
Poelzone een natte ecologische zone, met vispaaiplaatsen, en een vrij
liggend fietspad gerealiseerd. Eind 2015 is de bijzondere brug over de
Vlotwatering opgeleverd, met daarin nestplaatsen voor vleermuizen. Voor
het zuidelijke deel van de Poelzone is nog moeilijk aan te geven wanneer
uitvoering zal plaatsvinden. Dit is sterk afhankelijk van de voortgang van
de glassanering. Zie voor project: slow lanes.

Voor de Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder (Oranjebonnen) voert de
gemeente Rotterdam een project uit waar het accent ligt op het verbeteren
van de recreatieve routes en ecologische verbindingen. Inmiddels is een
nieuwe brug over het Oranjekanaal aangelegd, zijn er nieuwe fietspaden
en is met steun van het hoogheemraadschap een vispaaiplaats langs het
Oranjekanaal aangelegd. In de tweede fase worden o.a. een fietsbrug over
de Hoekse Lijn (spoorlijn), ecologische verbindingen en beplantingen
aangelegd. Dit wordt deels gefinancierd uit de afdracht van een
windmolenpark langs de Nieuwe Waterweg.
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Selectie projecten voor periode 2016-2018

Project Code Trekker Totale kosten Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

Herinrichting
duingebieden
zuidelijk van Den
Haag, deelproject
Solleveld

D1 Dunea 400.000 200.000 Groenagenda 2017

Groene
Sportschool:
bewegen in groen

D2 Dunea 200.000 100.000 2017-2020

Studie verbreding
Delflandse Duinen
met aanleg OV

D3 Provincie,
MRDH,
gemeente
Westland

Afspraak
tussen
provincie en
MRDH over
studieproject

Samenwerking
met
consortium
Lenie
Dwarshuis/ex-
Zandmotor

2016-2018

Totaal
300.000

Kansrijke projecten voor periode 2018-2020
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Natuur langs de Delflandse Kust



19

Ligging deelgebied Rotte / Rottemeren

Programma De Rotte Beweegt Je van de Stichting Plezierrivier
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3.2. Rotte en Rottemeren
Het gebied Rottemeren is, naast de kust en het Buytenhout, een
belangrijk recreatief gebied voor de metropoolregio. Sinds de jaren
zestig is aan weerszijden van de Rotte een groot leisure-landschap
aangelegd dat vooral op het grondgebied van de gemeenten
Lansingerland en Zuidplas gelegen is. Het gebied trekt m.n. bezoekers
uit Rotterdam, maar er komen ook veel mensen uit de andere kernen
en van verder weg. Grote publiekstrekkers zijn de Zevenhuizerplas
(waar je met de metro vanuit de binnenstad van Rotterdam naar het
strand kunt gaan), de internationale roeibaan in de Eendragtspolder en
het Hoge Bergse Bos met de skiheuvel en outdoor-center.

Bijna het gehele gebied Rottemeren wordt beheerd door het
recreatieschap Rottemeren. Het recreatieschap streeft geen
grootschalige ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden meer na. In
de schapsvisie ligt een grote focus op herstel van historische
kwaliteiten en is er grote aandacht voor betere routes in het gebied en
betere verbindingen tussen de Rottemeren en haar omgeving.
Daarnaast komt het accent steeds meer te liggen op de recreatieve
kwaliteiten van de rivier de Rotte. Een belangrijk project is verder de
inpassing van de nieuwe snelweg A13/A16 die met een halfverdiepte
tunnel in het Lage Bergse Bos komt te liggen. Vanwege deze grote
ruimtelijke ingreep zal het Lage Bergse Bos deels heringericht worden.

Sinds kort is de Stichting Plezierrivier een belangrijke partner voor het
recreatieschap Rottemeren. Samen met de belanghebbende
gemeenten (Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam) hebben het
recreatieschap en de stichting het initiatief 'De Rotte Beweegt Je'
uitgewerkt. Hierin staan de ambities voor de Rotte en de Rottemeren

beschreven. Het recreatieschap werkt dit verder uit naar een eigen
investeringsprogramma voor de komende jaren, waarvoor een deel van
de reserves worden ingezet. Parallel hieraan werkt de gemeente
Rotterdam, ook weer samen met de Stichting Plezierrivier en andere
belanghebbenden, de binnenstedelijke projecten voor de Rotte uit.
Deze projecten zullen worden opgenomen in het stedelijke 'Programma
Rivieroevers'. De insteek is om de Rotte van bron tot monding beter
bekend te maken, de verbinding tussen het buitenstedelijke en
stedelijke deel te verbeteren en de oevers ecologisch en recreatief
aantrekkelijker te maken.

Na de grote investeringen die gedaan zijn in de restauratie van de
historische verlaten en de aanleg van de Eendragtspolder (combinatie
van waterberging, natuurontwikkeling en roeibaan), worden momenteel
2 grote projecten uitgevoerd in het gebied. Het betreft de aanleg van
een brug over de Ringvaart bij Zevenhuizen (betere autobereikbaarheid
van de roeibaan) en de realisatie van een knooppuntensysteem voor
de recreatievaart op de Rotte. Het recreatieschap wil in het verlengde
van dit laatste project aanvullende voorzieningen voor de
waterrecreatie realiseren in de Rottemeren (tweede fase) met o.a.
aanleg van steigers. Ook wordt gekeken naar een ruimere bediening
van de sluizen. Voor de lange termijn is er de ambitie om de Rotte te
verbinden met het watersysteem van Rijnland, via het Bentwoud. De
gemeente Zoetermeer heeft het initiatief genomen voor een studie
hiernaar; dit wordt bestuurlijk gesteund door de MRDH en de provincie.
Uitvoeringsprojecten die hier op aansluiten worden beschreven bij het
onderdeel vaarroutes/watersport.
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Voor de recreatieve routes is er een concreet plan van het
recreatieschap voor een fietsverbinding vanuit de Rotte naar het
Bentwoud (verlengde Molengangpad). Ook zijn er ambities voor een
tweede ring van fietspaden om de drukke routes langs de Rotte te
ontlasten, verbetering van de bewegwijzering en de aanleg van een
speelpolder in de Bleiswijkse Zoom.

In het verlengde van de aanleg van de A13/A16 zijn er plannen voor de
ontwikkeling van een toegangsplein (poort) bij het Lage Bergse Bos en
een fietspad door het Terbregseveld (bij Ommoord) met een
ecologische verbinding naar het Kralingse Bos.

De gemeente Rotterdam werkt momenteel de plannen voor het
binnenstedelijke deel van de Rotte uit. Ook hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de voorstellen die in 'De Rotte Beweegt Je' zijn
opgenomen. De belangrijkste projecten zijn de herinrichting van de
Crooswijkse Bocht, de bouw van een aanlegsteiger bij begraafplaats
Oud-Crooswijk en de herinrichting van een deel van de oevers
(Lombartkade en Steigersgracht). Hier wordt m.n. gekeken naar
vergroening van de oevers, aanleg van een aantrekkelijke wandel- en
fietsroute en aanleg van recreatievoorzieningen. Daarnaast worden
voorstellen uitgewerkt voor de herinrichting van de kop van de Rotte bij
de Meent. Het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard onderzoekt de bouw van een nieuwe inlaat (t.b.v. de
verbetering van de waterkwaliteit), met vistrap, bij de Leuvehaven. De
gemeente Rotterdam neemt de uitvoeringsprojecten op in het
Programma Rivieroevers, waarbij ook mogelijkheden zijn voor
cofinanciering.
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Selectie projecten voor periode 2016-2018

Project Code Trekker Totale kosten Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

Speelpolder
Bleiswijkse
Zoom

R1 Recreatieschap
Rottemeren

450.000 225.000
(recreatieschap)

225.000 Groenagenda 2016 2017

Plein Lage
Bergse Bos
(poort)

R2 Recreatieschap
Rottemeren

1.200.000
(indicatief)

600.000
(recreatieschap)

600.000
(indicatief)

Groenagenda 2016

Bewegwijzering
Rotte

R3 Recreatieschap
Rottemeren

400.000 200.000
(recreatieschap)

200.000 Groenagenda 2017

Vergroening
oevers Rotte
(Lombardkade
en
Steigersgracht)
incl. wandel- en
fietsroute

R4 Gemeente
Rotterdam

 PM PM (programma
rivieroevers
gemeente
Rotterdam)

 PM Groenagenda,
programma
Rivieroevers
(Rotterdam) en
fietsprogramma
MRDH

2017

Studie verbinden
Rotte met
Rijnland (via
Bentwoud)

R5 Gemeente
Zoetermeer

Afspraak tussen
provincie en
MRDH over
studieproject

- Economisch
Vestigingsklima
at MRDH

2016-2017

Totaal 1.02500 + PM
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Kansrijke projecten voor periode 2018-2020

Project Code Trekker Totale kosten Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

2e ring fietspaden
Rottemeren

R6 Recreatieschap
Rottemeren

640.000
(indicatief)

320.000
(recreatieschap)

320.000
(indicatief)

Groenagenda
en
fietsprogramma
MRDH

2018

Herinrichting Kop
van de Rotte
(Meent)

R7 Gemeente Rotterdam  PM PM Groenagenda
en programma
Rivieroevers

2018

Herinrichting
Crooswijkse
Bocht

R8 Gemeente Rotterdam PM - PM Groenagenda
en programma
Rivieroevers
(Rotterdam)

2018

Onderzoek inlaat
en vistrap
Leuvehaven
(Rotte)

R9 Hoogheemraadschap
Schieland en
Krimpenerwaard

PM - PM Maatregelen
waterkwaliteit
HHSK

2016

Fietsroute en
ecologische zone
Terbregseveld

R10 Gemeente Rotterdam PM - PM Inpassing
A13/A16 en
fietsprogramma
MRDH

2020
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Bovenaanzicht roeibaan Eendragtspolder bij Zevenhuizen
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Ligging deelgebied Rivier als Getijdenpark
Verbeelding natuurbeleving langs de Nieuwe Maas in Rotterdam

Overzichtstekening Rivier als getijdenpark, 2015
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3.4. Rivier als getijdenpark
In maart 2015 is de intentieovereenkomst Rivier als Getijdenpark
getekend. De samenwerkende partijen zijn: het Havenbedrijf
Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat,
EcoShape/Deltares, WNF/ARK, het Zuid-Hollands Landschap, de
gemeente Rotterdam, de gemeente Ridderkerk en de
hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de
Krimpenerwaard. De gemeenten Maassluis en Vlaardingen en het
waterschap Hollandse Delta nemen inmiddels ook deel aan het
programma. Na opheffing van Stadsregio heeft de gemeente
Rotterdam, met instemming van betrokken partijen, het trekkerschap
van het programma overgenomen.

Hoofddoelen van het programma Rivier als Getijdenpark zijn het
vergroten van de natuurlijke en recreatieve waarden van de rivieroever.
In het concept ‘getijdenpark’ wordt de dynamiek van eb en vloed
maximaal benut voor realisatie en beheer van ecologisch waardevolle
en recreatief aantrekkelijke gebieden. Zo dragen getijdenparken bij aan
het leefklimaat van de regio en aan de ecologische waarde van de
rivier als verbinding tussen zee en achterland. Lokale uitwerkingen
moeten altijd voldoen aan deze twee doelstellingen. Binnen de
projecten kunnen koppelingen gelegd worden met andere
doelstellingen zoals educatie, voedselproductie, verbetering van de
waterveiligheid, vismigratie, het sluiten van regionale kringlopen,
voorinvesteringen voor stadsontwikkeling en ontwikkeling van
showcases. Voor Rijkswaterstaat ligt hier de specifieke opgave om 6
kilometer natuurvriendelijke oevers te realiseren vanuit de Kader
Richtlijn Water (KRW).

Het programma Rivier als Getijdenpark ligt aan weerzijden van de rivier
Nieuwe Maas/Nieuwe Waterweg. Daarmee is het een programma dat
de landschapstafels qua schaal (en eigenlijk ook qua ambitie)
overstijgt. In overleg met de provincie zijn de projecten voor het
getijdenpark opgenomen in de landschapstafels Hof van Delfland
(noordoever) en IJsselmonde (zuidoever). De impact van het
programma Rivier als Getijdenpark brengt met zich mee dat er eigenlijk
afspraken gemaakt worden voor een langere periode dan het UPG
2016-2020.

Binnen het gebied van de landschapstafel Hof van Delfland worden de
volgende concrete projectvoorstellen uitgewerkt. Het betreft:
- Groene Poort Noord (tussen de Maeslandtkering en Maassluis);
- Vooroever van het Oeverbos (ten oosten van de geplande

Blankenburgtunnel);
- Vergroening en verbetering recreatieve beleving oevers

Maasboulevard (in Rotterdam);
- Natuurontwikkeling met getijdenwerking en natuurbeleving in de

polder De Esch (in Rotterdam).

De gemeente Rotterdam neemt uitvoeringsprojecten op in het
Programma Rivieroevers waarbij ook mogelijkheden zijn voor
cofinanciering. Voor de herinrichting van het Oeverbos, die uitgevoerd
wordt bij de aanleg van de Blankenburgverbinding, zijn aparte
afspraken gemaakt tussen de gemeenten, het Rijk, de provincie en het
recreatieschap Midden-Delfland.
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Selectie projecten voor periode 2016-2018

Project Code Trekker Totale kosten Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

Getijdenpark De
Esch -
Brienenoord

E1 Gemeente
Rotterdam

4.800.000 2.250.000
(gemeente
Rotterdam en
RWS)

2.550.000 Groenagenda 2017-2018

Vergroening
Maasboulevard

E2 Gemeente
Rotterdam

1.154.00 € 577.000
(gemeente
Rotterdam)

€ 577.000 Groenagenda 2017

Totaal 3.217.000

Kansrijke projecten voor periode 2018-2020

Project Code Trekker Totale kosten Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

Aanleg
natuurvriendelijke
oever bij
Oeverbos

E3 Gemeente
Vlaardingen

1.000.000 (indicatief) 1.000.000
(indicatief)

Groenagenda 2018 - 2020

Aanleg
natuurvriendelijke
oever bij
Maassluis
(Groene Poort-
noord)

E4 Gemeente
Maassluis

2.800.000 (indicatief) 1.000.000 (BRG
en RWS)

 2.200.000
(indicatief)

Groenagenda 2018 - 2020

Herinrichting
oostelijk deel
Oeverbos

E5 Gemeente
Vlaardingen

1.500.000 845.000
(recreatieschap
Midden-Delfland)

655.000 Groenagenda
2015;
afspraken

2018 - 2020
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Blankenburg
(max
1.000.000)

Fietspad
Delflandse Dijk

E6 Gemeente
Vlaardingen

300.000 300.000 (MRDH) - Afspraken
Blankenburg

2018 - 2020
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Ligging deelgebied Buytenhout

Foto van Bieslandse polder in Buytenhout

Foto van recent gerealiseerde TOP in Buytenhout
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3.5. Buytenhout
Het deelgebied Buytenhout bestaat uit een reeks van bosachtige
gebieden met enkele open zones tussen (globaal) Zoetermeer en Delft.
Er zijn zes onderdelen waarvan enkele in het gebied van de
landschapstafel Duin Horst en Weide (ten noorden van de A12) liggen.
Binnen Hof van Delfland zijn gelegen: de Balij, Bieslandse Bos,
Dobbeplas en Delftse Hout. Staatbosbeheer is de grootste beheerder in
dit gebied, naast de gemeente Delft en het recreatieschap Dobbeplas.

Grote recreatieve trekkers zijn de Dobbeplas en de plas in het Delftse
Hout. Daarnaast is er een aantal horecavoorzieningen, speelbossen en
kinderboerderijen. De opgave voor de komende jaren ligt in het beter
verbinden van de onderdelen van Buytenhout en het verbeteren van de
inrichting. Voor dit laatste, de zogenaamde ‘tweede oplevering’ zijn
meerdere projectvoorstellen ontwikkeld. Dat betreft m.n. omvorming
van de beplantingen om de biodiversiteit te vergroten (vervanging
pionierssoorten) en een kwaliteitsimpuls voor de recreatieve
voorzieningen. Afgelopen periode is er al geïnvesteerd in een nieuwe
waterspeelplek bij de Dobbeplas, een poort bij de Dobbeplas, 60 ha
wandelbos in De Balij (provincie) de aansluiting van De Balij op de
Groenzoom Katwijkerlaan (met cofinanciering van de provincie en het
stadgewest Haaglanden).

In het Buytenhout wordt ook deelgenomen aan het programma 'Groen
doet Goed' van de provincie Zuid-Holland, het IVN en 10 gemeenten. In
dit deelgebied loopt het programma vooral via de ziekenhuizen.
Mogelijk kan dit opgeschaald worden tot heel Hof van Delfland.

Voor de komende jaren willen de gebiedspartijen een kwalitatieve
impuls geven aan het speelbos in De Balij en het Bieslandse Bos
(speelbos, sportief parcours en verbetering van bestaand amfitheater).
De gewenste natuurmaatregelen voor het Buytenhout bestaan uit
maatregelen voor de versterking van de soortenrijkdom, de aanleg van
een bijenlint en een publicatie over biodiversiteit.

Op langere termijn zijn er ideeën van de gemeente Zoetermeer en
Staatsbosbeheer om de Balijhoeve te ontwikkelen. Daarnaast wil de
gemeente Delft i.s.m. de nieuwe Stichting Buytenhout een
belevenisboerderij ontwikkelen in de Delftse Hout.
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Selectie projecten voor periode 2016-2018

Project Code Trekker Totale kosten Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

Impuls Bieslandse
Bos (speelbos,
sportief parcours,
opknappen
amfitheater)

F1 Staatsbosbeheer 50.000 25.000 (SBB) 25.000 Groenagenda 2017

Natuurmaatregelen
Buytenhout,
bijenlint en
publicatie
biodiversiteit

F2 Staatsbosbeheer
en gemeente
Delft

40.000 20.000 (SBB)  20.000 Groenagenda 2017

Totaal 45.000

Kansrijke projecten voor periode 2018-2020

Project Code Trekker Totale kosten Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

Ontwikkeling
Balijhoeve

F3 Gemeente
Zoetermeer en
SBB

500.000 –
1.000.000
(indicatief)

PM 500.000 –
1.000.000
(indicatief)

Groenagenda 2018-2020

Ontwikkeling
Belevenisboerderij
Buytenhout

F4 Stichting
Buytenhout

280.000
(indicatief)

 PM 280.000 Groenagenda 2018
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Impressie nieuwe Rotterdamse Baan in Vlietzone
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Ligging deelgebied Vlietzone

3.6. Vlietzone
De Vlietzone ligt maar voor een klein deel in het gebied Hof van
Delfland. Aan de andere zijde van de A12 / Utrechtse Baan loopt deze
zone door in Duin, Horst en Weide.

De belangrijkste opgaven liggen hier in de herstel van cultuurhistorisch
erfgoed (landgoedbiotoop), vergroting van de waterberging,
natuurontwikkeling en verbetering van de recreatieve verbindingen.
Belangrijk daarbij is dat de barrièrewerking van de grote infrastructuur
verminderd wordt.

De gemeente Den Haag heeft in de Vlietzone een groot integraal
project in voorbereiding. Er is een voorontwerp beschikbaar dat met
belanghebbenden, waaronder familiepark Drievliet, ontwikkeld is. Na
aanleg van een nieuwe tunnel, die de A13 verbindt met de binnenstad
(als vervanging van de Rotterdamsebaan), wordt het Molenvlietpark
gerealiseerd. Dit park krijgt een bovenlokale functie.

De geraamde totaalkosten bedragen € 26 miljoen. Met het
Hoogheemraadschap van Delfland zijn reeds (financiële) afspraken
gemaakt over de aanleg van een calamiteitenberging en een
vispaaiplaats. Maar voor een aantrekkelijke parkinrichting, die past bij
de historische landgoederen in deze zone, dient nog aanvullende
financiering te worden gevonden. De uitvoering van de tunnel start in
2016; de aanleg van de parkinrichting is voorzien in 2018-2020.
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Selectie projecten voor periode 2016-2018

Kansrijke projecten voor periode 2018-2020

Project Code Trekker Totale kosten Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

Aanleg
Molenvlietpark
incl. waterberging

G1 Gemeente Den
Haag

26.000.000 17.000.000
(gemeente Den
Haag) en
5.400.000 (HHD)

3.500.000 (voor
inrichting park, 4e

laag)

Groenagenda 2018-2020



35

3.7. Slow lanes

De landschapstafel Hof van Delfland neemt de uitdaging aan voor
uitwerking van de slow lanes, zoals West8 geformuleerd heeft in de
visie op het Economisch Vestigingsklimaat in de metropoolregio. In
deze studie is indicatief aangegeven welke belangrijke fiets- en
wandelroutes tussen steden / dorpen en belangrijke landschappelijke
en programmatische locaties kunnen lopen. Grotendeels betreft het
bestaande paden en wegen. Maar de ambitie is om ze comfortabeler te
maken, (grotendeels) autovrij en te voorzien van een karakteristieke
inrichting.

Als eerste stap wil de landschapstafel een voorstudie maken om te
bepalen welke routes het meest geschikt zijn voor een dergelijke
uitwerking. Ook wordt een eerste voorzet gedaan voor een programma
van eisen voor deze routes. Vervolgens worden enkele routes samen
met de MRDH en de provincie verder uitgewerkt. Hiervoor hebben de
provincie en de MRDH al op hoofdlijnen afspraken gemaakt. Daarna
kunnen concrete afspraken gemaakt worden over financiering en
realisatie van de eerste slow lanes.

Op dit moment zijn er al plannen voor belangrijke fietsverbindingen.
Deze zijn te beschouwen als de voorlopers van de slow lanes. Ze zijn
daarom in dit onderdeel opgenomen.
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Selectie projecten voor periode 2016-2018

Project  Code Trekker Totale
kosten

Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

Fietspad Rottemeren – Bentwoud
(verlengde Molengangpad)

S1 Gemeente Zuidplas
en recreatieschap
Rottemeren

1.400.000 600.000 (gemeente
Zuidplas en
recreatieschap

800.000 Fietsprogramma
provincie

2016

Studie uitwerking slow lanes S2 MRDH - 80.000 (afspraak
tussen provincie en
MRDH over
studieproject)

- Economisch
Vestigingsklimaat
MRDH

2016

Totaal 800.000

Kansrijke projecten voor periode 2018-2020

Project  Code Trekker Totale
kosten

Reeds beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

Fietsroute van Zee naar Zweth,
2e fase

S3 Gemeente Den
Haag en gemeente
Westland

2.000.000
(indicatief)

- 2.000.000
(indicatief)

Fietspaden VA en
fietsprogramma
provincie

2018

Fietsroute met ecologische
verbindingszone Poelzone-zuid

S4 Gemeente Westland  PM PM (gemeente
Westland)

 PM Fietsprogramma
MRDH

2018 -
2020
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Afbeelding recreatieve vaarroutes uit studie West8 voor MRDH
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3.8. Recreatieve vaarroutes / waterrecreatie

Het uitgebreide waternetwerk van Hof van Delfland is lange tijd
onderbenut gebleven voor de recreatievaart. Pas de afgelopen jaren is
het besef gegroeid dat er nog veel kansen zijn om de bruikbaarheid van
de waterwegen te vergroten voor sloepen, kano’s, fluisterbootjes en, op
sommige plaatsen, ook rondvaartboten.

De bestuurlijke ambitie is om als minimale doorvaarthoogte 1,80 meter
te hanteren voor alle recreatieve hoofdvaarroutes. Afgelopen jaren is er
al geïnvesteerd in extra hoge bruggen (verhoging Oosterleebrug in
Westland), uitstapsteigers en het opknappen van sluizen. Ook zijn
knooppuntensystemen voor waterrecreatie gerealiseerd in Midden-
Delfland en in de Rottemeren (eerste fase).

De Schie is de belangrijkste doorgaande verbinding voor de
recreatievaart, maar die heeft zijn beperkingen door de functie voor de
binnenvaart. Wel is het mogelijk hier op kleine schaal te investeren in
steigers voor de recreatievaart (zoals bij landgoed De Tempel). Andere
hoofdroutes zijn de Rotte, het Noorderkanaal (de verbinding tussen de
Rotte en de Schie), de Vlaardingervaart en de Zweth. Ook de vlieten
tussen Maasland en Schipluiden zijn interessante recreatieve
vaarwegen.

Een deel van deze vaarten heeft in het verleden gefunctioneerd als
trekvaart. De provincie heeft ze opgenomen in de erfgoedlijn

trekvaarten. De gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland
hebben recent een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om
cultuurhistorische elementen, zoals sluizen, te herstellen en barrières
(o.a. te lage bruggen) weg te nemen.

Een specifieke situatie is aanwezig bij de Overgaag. Hier is
beweegbare brug aanwezig, maar deze krijgt een belangrijke
verkeersfunctie voor het autoverkeer tussen de A4 en Delft. Hierdoor
wordt, door beperking in de openingstijden, de situatie ongunstiger voor
de recreatievaart. Er is een alternatief plan uitgewerkt voor een hogere,
vaste, brug. De meerkosten zijn echter aanzienlijk en er dient op korte
termijn een besluit genomen te worden over de extra investeringen.

Voor de Rotte zijn er ook ambities om de aantrekkelijkheid voor de
vaarrecreant te vergroten. Er is een tweede fase van het
vaarknooppuntenproject in voorbereiding, waarbij voorgesteld wordt om
extra uitstapsteigers en ander voorzieningen aan te brengen. Ook is het
gewenst om de openingstijden van de sluizen en bruggen te verruimen.
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Selectie projecten voor periode 2016-2018

Project Code Trekker Totale kosten Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

 2e fase
vaarknooppunten
/waterrecreatie
Rotte

V1 Recreatieschap
Rottemeren

1.500.000
(indicatief)

750.000
(recreatieschap)

750.000
(indicatief)

Groenagenda 2016-2017

Steiger
begraafplaats Oud-
Crooswijk

V2 Gemeente
Rotterdam

PM PM (gemeente
Rotterdam)

PM Groenagenda 2017

Restaureren
Monsterse sluis

V3 St. Monsterse
Sluis i.s.m.
gemeente
Maassluis

500.000 250.000 (stichting
Monsterse Sluis)

250.000 Erfgoedlijn
trekvaarten

2017

Extra hoogte
Overgaagbrug

V4 Gemeente
Midden-Delfland

3.500.000
(indicatieve
meerkosten)

1.750.000
(ophoging budget
bij MRDH
mogelijk)

1.750.000
(indicatief)

? 2017

Kwaliteitsverbetering
jaagpad en
omgeving Grote
Kerk Overschie

V5 Gemeente
Rotterdam

300.000 150.000
(gemeente
Rotterdam)

150.000 Erfgoedlijn
trekvaarten

2017

Totaal 2.900.000 +PM
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Kansrijke projecten voor periode 2018-2020

Project Code Trekker Totale
kosten

Reeds
beschikbare
cofinanciering

Ontbrekende
financiering

Mogelijk
programma

Planning

Aanpassen Lijndraaiersburg V6 Gemeente
Maassluis

1.3500.00
0
(indicatief)

) 1.350.000
(indicatief)

Erfgoedlijn
trekvaarten

2018

Bevaarbaar maken Westgaag
vanuit Steendijkpolder Maassluis

V7 Gemeenten
Maassluis en
Midden-Delfland

PM - PM Erfgoedlijn
trekvaarten

2018 -
2020

Rondje Maassluis V8 Gemeente
Maassluis

PM - PM Erfgoedlijn
trekvaarten

2018-
2020

Steigers Maassluis en Maasland V9 Gemeenten
Maassluis en
Maasland

PM - PM Erfgoedlijn
trekvaarten

2018-
2020



	
	

	
	

Investeringsprogramma	
	

‐ Investeren	in	vernieuwen	–	
	
	
We	hebben	en	krijgen	te	maken		met	ingrijpende	veranderingen,	die	grote	gevolgen	
hebben.	Trends	zoals	de	uitputting	van	natuurlijke	hulpbronnen	en	fossiele	
brandstoffen,	klimaatverandering,	migratie	naar	verstedelijkte	gebieden	en	
baanbrekende	technologische	ontwikkelingen	zijn	hier	goed	merkbaar.	Het	zijn	de	
stuwende	krachten	in	onze	regio	achter	de	ontwikkeling	naar	een	nieuwe	economie	en	
een	samenleving	waarin	duurzaamheid	centraal	staat.	Wij,	de	23	gemeenten	die	de	
Metropoolregio	Rotterdam	–	Den	Haag1	(MRDH)	vormen,	de	provincie	Zuid‐Holland,	de	
Economische	Programmaraad	Zuidvleugel2	(EPZ),	de	regio	Drechtsteden	en	de	regio	
Holland‐Rijnland,	gaan	deze	uitdaging	gezamenlijk	aan.	
	
Investeren	in	een	sterke	regio	
Onze	regio	werkt	aan	de	noodzakelijke	vernieuwing.	Maar	het	moet	sneller,	
veelomvattender	en	samenhangender	anders	raken	we	achterop.	We	willen	de	
werkloosheid	en	tweedeling,	die	nu	boven	het	niveau	van	vergelijkbare	stedelijke	
gebieden	uitstijgt,	bestrijden,	zowel	aan	de	boven‐	als	de	onderkant	van	de	
arbeidsmarkt.	We	kampen	met	een	deels	verouderde	industrie	–	petrochemie,	
glastuinbouw,	logistiek	en	maritieme	maakindustrie	–	waar	grote	vernieuwing	uitblijft	
en	waar	onvoldoende	schaalvoordelen	worden	gerealiseerd	die	logischerwijs	zouden	
moeten	samengaan	met	de	aanwezige	economische	structuur.	Daarnaast	krimpt	het	
aantal	banen	bij	de	overheid,	traditioneel	een	grote	sector	in	de	regio.	
Juist	onze	regio	heeft	alles	in	huis	om	een	Europese	topregio	te	zijn		door	een	veelzijdig	
en	onderscheidend	economisch	profiel.	We	hebben	toonaangevende	internationale	
bedrijven,	uitmuntende	onderwijs‐	en	kennisinstellingen,	de	grootste	mainport	van	
Europa,	mondiaal	toonaangevende	greenports	voor	agrofood	en	internationaal	aanzien	
op	het	gebied	van	vrede	en	recht.	De	concentratie	van	bedrijven	en	kennisinstellingen	
rond	onder	meer	clean	tech,	health	&	life	sciences,	recycling,	safety	&	security	en	food	in	
combinatie	met	de	haven	als	internationale	draaischijf	en	industrieel	centrum	is	een	
krachtige	mix.	Er	liggen	mogelijkheden	voor	kruisbestuiving	tussen	bijvoorbeeld	
(bio)chemie	en	tuinbouw,	tussen	security,	ICT	en	finance,	tussen	voedselproductie	en	
gezondheid	en	tussen	de	lucht‐/ruimtevaart	en	het	maritieme	cluster.	De	regio	levert	
een	forse	bijdrage	aan	de	Nederlandse	economie.	Hier	verdienen	we	ruim	22%	van	het	
bnp	en	vinden	ruim	1,5	miljoen	mensen	een	baan.		
De	samenleving	vraag	om	een	andere	overheid,	die	naast	haar	vertrouwde	taken	ook	
faciliteert	en	zelf	participeert.	Daarom	zoeken	wij	gericht	de	samenwerking	met	
uiteenlopende	partijen.	Met	bedrijven,	kennisinstellingen,	sociale	ondernemingen	en	
met	maatschappelijke	organisaties.	Samen	hebben	we	de	ideeën	en	de	realisatiekracht	
om	onze	regio	te	vernieuwen.	



	
Investeren	in	agglomeratiekracht	
De	OESO3	constateert	dat	het	potentieel	van	de	regio	onderbenut	is	en	dat	investeren	
nodig	is.	Inzet	op	versterking	van	de	samenhang	in	de	regio	kan	leiden	tot	2	‐	4%	
structurele	groei	op	jaarbasis.	Dit	betekent	meer	werkgelegenheid	voor	alle	lagen	van	de	
beroepsbevolking	in	de	regio,	met	mogelijk	2%	minder	werkloosheid.		
	
De	economische	diversiteit	in	onze	regio	biedt	enorme	kansen.	De	economie	leunt	op	
sterke	sectoren,	maar	de	verbindingen	ertussen	–	daar	waar	juist	vernieuwing	ontstaat,	
–	komen	niet	snel	genoeg	van	de	grond.	Onze	regio	kent	de	hoogste	dichtheid	aan	
bevolking,	voorzieningen	en	kennisinstellingen	in	Nederland,	maar	de	verbindingen	zijn	
nog	niet	sterk.	Ontmoeting	is	een	belangrijke	randvoorwaarde	voor	innovatie.	In	de	
hoog	stedelijke	interactiemilieus	wordt	deze	ontmoeting	gefaciliteerd	en	ontstaat	
versnelde	groei.	We	hebben	prachtige	plekken	om	te	wonen,	maar	de	woon‐	en	
verblijfskwaliteit	blijft	achter	bij	concurrerende	regio’s.	Dit	zorgt	ervoor	dat	we	moeilijk	
onze	kansen	kunnen	benutten.	De	vernieuwing	van	de	economie	én	het	versterken	van	
de	samenhang	en	de	aantrekkelijkheid	–	agglomeratiekracht	–		is	daarom	de	kernopgave	
van	de	regio.			
	
Uniek	en	ongedeeld	Investeringsprogramma	
	
Wij	zijn	overtuigd	van	de	kracht	en	de	kansen	van	de	regio.	Daarom	hebben	we	de	
handen	ineengeslagen.	Door	op	een	verfrissende	manier	samen	te	werken,	hebben	wij	
de	verbinding	gezocht	en	gevonden.	We	hebben	als	MRDH,	provincie	Zuid‐Holland,	EPZ,	
Dordtse	en	Leidse	regio	het	lef	om	een	uniek	Investeringsprogramma	te	presenteren.	
Hiermee	leggen	we	een	solide	basis	voor	de	toekomst	van	de	regio.		
	
Het	Investeringsprogramma	biedt	de	juiste	condities	voor	bedrijven	en	instellingen	en	
zet	tegelijkertijd	in	op	een	prettig	leefklimaat	voor	alle	inwoners.	Daarom	gaat	het	
programma	ook	in	op	onderwijs,	verschillende	soorten	werkgelegenheid	en	sociale	
samenhang.		
We	beseffen	dat	investeringen	beter	renderen	als	ze	landen	in	een	‘ecosysteem’	dat	ook	
op	andere	manieren	innovatie	uitlokt.	Provincie	en	gemeenten	werken	gezamenlijk	aan	
de	ruimtelijke	opgaven.	Samen	met	het	rijk	willen	we	komen	tot	minder	en	
eenvoudigere	regels,	misschien	wel	regelvrije	zones,	snellere	bestuurlijke	procedures.	
Resultaat	zullen	we	alleen	boeken	als	we	‘de	omgeving’	er	tijdig	en	goed	bij	betrekken.	
	
Vier	invalshoeken,	vijfentwintig	thema’s	en	honderdvijftig	projecten	
Voor	het	sterker	maken	van	onze	regio	moeten	we	vernieuwen	in	viervoud:	vernieuwen	
economie,	vernieuwen	energie,	vernieuwen	verbindingen	en	vernieuwen	stad	en	
ommeland4.	Op	basis	van	deze	vier	benaderingen	hebben	de	gemeenten	en	provincie	
een	Top	25	van	focusthema’s/‐gebieden	samengesteld5.	Hieronder	vallen	honderdvijftig	
concrete	projecten.	Alle	projecten	staan	aangegeven	op	de	Investeringskaart.		
	
Voeding	voor	in	het	bijzonder	de	invalshoeken	nieuwe	economie	en	nieuwe	energie	
vindt	ook	plaats	vanuit	het	traject	Roadmap	Next	Economy.	Voor	het	opstellen	daarvan	
hebben	we	de	Amerikaanse	econoom	Jeremy	Rifkin	ingeschakeld.	De	Roadmap	Next	
Economy,	die	komend	najaar	zal	worden	afgerond,	benoemt	transitiepaden.	De	



De	verbeelding	spreekt……	
	

1.	Vernieuwen	economie:	wisselwerking,	samenwerking	en	kruisbestuiving	
Opgave	om	traditionele	sectoren	aansluiting	te	geven	op	nieuwe	technologie,	opkomende	sectoren	en	
innovaties	door	nieuwe	omgeving	en	samenwerkingsverbanden	vorm	te	geven	tussen	bedrijven	en	
kennisinstellingen.	

- Doorontwikkeling	campuslocaties	in	Delft	en	Leiden	
- Ontwikkeling	van	Rotterdam	Innovation	District	en	Binnenstad,	Den	Haag	Central	

Innovation	District	en	The	Hague	Security	Delta		(kennisintensieve	bedrijvigheid	in	steden	is	
samenwerking	met	onderwijs)	

- Fieldlabs	
Vergezichten	hierbij	zijn:	Hotspots	voor	kennis	en	innovatie		en	digitale	fabrieken,	bijvoorbeeld	
“Robovalley”,	“Dutch	Windwheel”,	”Duurzaamheidsfabriek”,	“Digital	Factory	Composites”	
	
2.	Vernieuwen	energie:	verduurzaming	van	de	haven,	glastuinbouw	en	woningen	
Opgave	voor	de	meest	energie	intensieve	regio	van	Europa	wordt	de	omschakeling	van	een	economie	
gebaseerd	op	fossiel	naar	niet‐fossiel	en	CO2‐neutraal.	De	agenda	levert	de	volgende	bijdrage:	

- Aanleg	energiegrid	
- Fysieke	experimenteerruimte	nieuwe	duurzame	energie	(zon,	geo	en	bio)	
- Energietransitie	mobiliteit	

Vergezichten	hierbij	zijn:	“smart	multi	commodity	grid”,	“haven	energieleverancier	in	2030”,	“haven	
zonder	fossiel	in	2050”,	“kassen	klimaatneutraal	in	2050”,	“zero‐emissie	vervoer”	
	
3.	Vernieuwen	verbindingen:	snelle	fysieke	en	digitale	infrastructuur	
Opgave	om	de	verbindingen	in	deze	polycentrische	regio	te	versterken	om	agglomeratiekracht	optimaal	te	
benutten.		

- Viersporigheid	Den	Haag‐Rotterdam	en	verbetering	Leiden‐Utrecht	
- Last/first‐mile	vervoer	op	maat	automatische	voertuigen	
- Glasvezel	regio:	uitbreiding	en	toegankelijkheid	

Vergezichten	hierbij	zijn:	“Schaalsprong	regionaal	openbaar	vervoer”,	“Dubbelspoor	Leiden	–	Utrecht”,	
“Lightrail	tussen	Rotterdam	–	Dordrecht”,	“Snelle	railverbinding	met	Brabant	en	Ruhrgebied”,	“Digital	
Gateway”	
	
4.	Vernieuwen	stad	en	omgeving:	focus	op	werkgelegenheid/onderkant	arbeidsmarkt	door	
herstructurering	woonwijken	en	recreatieve/groenvoorzieningen	om	de	stad	
Opgave	om	stad	en	omgeving	in	samenhang	aantrekkelijk	te	maken	mede	als	belangrijke	vestigingsfactor	
in	concurrentie	met	andere		stedelijke	regio’s.	

- Next	Generation	Woonwijken/Verstedelijking		
- Ontwikkeling	metropolitaan	landschap		
- Aanleg	van	‘Hollandse	Banen’	en	vaarroutes	

Vergezichten	hierbij	zijn:	“Vitale	steden”,	“Groen/Blauwe	Long	met	verbonden	Central	Park,	Voorne	
Putten,	IJsselmonde,	Biesbosch,	Krimpenerwaard,	Hollands	Utrechts	Plassengebied,	Holland	Rijnland,	
Duin,	Horst	&	Weide”	

transitiepaden	leiden	tot	concrete	projecten.	De	eerste	projecten	uit	het	traject	Roadmap	
Next	Economy	hebben	we	al	in	het	Investeringsprogramma	opgenomen.	
	
De	hierna	volgende	verbeelding	laat	zien	waar	we	naar	toe	werken.	Met	een	aantal	
voorbeelden	voor	elke	invalshoek	illustreren	we	vervolgens	waar	we	concreet	mee	aan	
de	gang	zijn	en	gaan.	
	
	

	
	
	
	
	
	



Vernieuwen	economie	
De	nieuwe	economie	vraagt	om	een	stevige	ingreep	in	het	vestigings‐	en	
innovatieklimaat	waar	bedrijven	en	instellingen	op	creatieve	en	open	wijze	
samenwerken.	Daar	horen	nieuwe	typen	locaties	bij,	zoals	fieldlabs,	campussen	en	
innovation	districts.	
	

	
	

	
	
De	innovatie	vindt	in	toenemende	mate	ook	plaats	in	de	Rotterdamse	binnenstad	en	Den	
Haag	Central	Innovation	District	en	The	Hague	Security	Delta,	waar	de	komende	jaren	
volop	wordt	geïnvesteerd	door	bedrijven,	kennisinstellingen	en	overheden.	In	
Rotterdam	Innovation	District	wordt	geïnvesteerd	in	experimenteerruimte	voor	
innovaties	in	de	maakindustrie.	Maar	ook	op	diverse	andere	locaties	zijn	tot	
voorbeelden	te	vinden,	zoals	de	vermaarde	‘Ruimtecampus	ESA/ESTEC’	in	Noordwijk	en	
in	de	maritieme	delta	van	de	Drechtsteden	waar	de	scheepsbouw‐	en	offshore	industrie	
nieuwe	impulsen	geeft	aan	3D	printing	en	robotisering.		
Naast	nieuwe	locaties	gaat	het	om	de	transformatie	van	locaties	die	in	het	verleden	al	
belangrijk	waren	binnen	de	regio.	Voorbeelden	hiervan	zijn	de	thema’s	Vernieuwing	
Havenindustrieel	Complex,	Greenport	Next	Step	Food	/	Modernisering	Glastuinbouw	en	
Maritiem	Servicedistrict	Schiedam.	
	
	
	
	

Fieldlabs	
Voor	bedrijven	is	het	een	hele	uitdaging	om	de	kansen	die	de	nieuwe	economie	biedt	te	benutten.	Het	
vraagt	om	specifieke	kennis	van	nieuwe	technologieën,	nieuwe	klanten	en	nieuwe	markten.	Het	is,	zeker	
voor	het	MKB,	niet	te	doen	om	al	deze	kennis	zelf	in	huis	te	halen.	Innovatienetwerken	rond	specifieke	
sectoren	of	clusters	bieden	hier	een	oplossing	in	de	vorm	van	Fieldlabs.	Een	Fieldlab	is	een	faciliteit	of	
omgeving	met	(fysieke)	ruimte	voor	het	ontwikkelen,	testen,	demonstreren	en	valideren	van	nieuwe	
technologieën,	producten	en	innovaties.	Denk	aan	robotisering,	3d‐printing	en	big	dataprocessing.	In	een	
Fieldlab	werken	het	regionale	bedrijfsleven	en	kennisinstellingen	intensief	samen.	Het	doel	van	de	
Fieldlabs	is	drieledig:	versterking	van	de	regionale	economie,	bijdragen	aan	het	oplossen	van	
maatschappelijke	vraagstukken	en	verbetering	van	de	aansluiting	van	onderwijs	en	arbeidsmarkt.		De	
kracht	van	de	Fieldlabs	in	de	regio	Zuid‐Holland	is	dat	ze	zich	richten	op	mondiale	vraagstukken	en	
internationale	marktkansen	en	daarvoor	oplossingen	vinden	vanuit	de	sterke	sectoren	die	de	regio	
kenmerken.	Denk	daarbij	aan	de	high	tech	sector	,	glastuinbouw,	het	haven	industrieel	complex	of	
bijvoorbeeld	de	beschikbare	kennis	en	expertise	op	het	terrein	van	deltatechnologie.	De	15	fieldlabs	die	in	
het	kader	van	de	Regionale	Investeringsstrategie	bijeen	zijn	gebracht,	vormen	een	regionaal	netwerk	als	
springplank	voor	cross‐sectorale	samenwerking	en	innovatie.	Dit	zijn:	Freshteq.NL,	The	Green	Village,	
Smart,	Safe	&	Resilient	Mainports	,	Additive	Manufacturing,	Robovalley,	Dutch	Windwheel,	SMASH,	Smart	
Integrator	4	Aero	/	Space	,	Dutch	Optic	Centre	(DOC),	Duurzaamheidsfabriek:	Smart	Metrology	en	TIMA,	
Big	Data	Innovatiehub,	Medical	Delta	Living	Labs	,	Digital	Factory	Composite,,	VP	Delta,	AVLM	
(Automatisch	Vervoer	op	de	Last	Mile)	

Campussen	Delft	en	Leiden		
De	regio	heeft	twee	internationaal	toonaangevende	campussen	binnen	zijn	grenzen:	de	campus	van	de	TU	
Delft	en	het	Leiden	Bioscience	Park.	Goed	functionerende	campussen	zijn	een	onmisbare	schakel	in	het	
innovatie‐ecosysteem	van	de	regio.	Ze	trekken	slimme	mensen	aan	en	dagen	uit	tot	kennisuitwisseling.	Ze	
koppelen	het	aanbod	van	onderwijs	aan	de	vraag	op	de	arbeidsmarkt.	Daarnaast	bieden	de	campussen	
ruimte	voor	studentondernemerschap	en	betrokkenheid	van	studenten	bij	op	de	campus	gevestigde	
bedrijvigheid.		
Beide	campussen	hebben	hun	eigen	focus,	kenmerken	en	uitdagingen.	Daarom	zijn	het	ook	afzonderlijke	
projecten	in	het	Investeringsprogramma.	Toch	zijn	er	een	aantal	parallellen	aan	te	geven.	Voor	beide	
campussen	gaat	het	om	het	investeren	in	innovatiekracht,	het	verbeteren	van	het	vastgoedaanbod	voor	
starters	en	doorgroeiers,	het	creëren	van	een	aantrekkelijke	buitenruimte	en	het	aanpakken	van	
bereikbaarheidsproblemen	(first	en	last	mile,	hoogwaardig	OV,	fietsbereikbaarheid).	



	
	
Vernieuwen	energie	
Wij	willen	als	regio	bijdragen	aan	oplossingen	voor	mondiale	opgaven	in	duurzaamheid.	
Met	de	mainport,	slimme	logistieke	oplossingen	bij	TNO	en	de	TU	Delft	is	dit	dé	regio	
voor	het	in	praktijk	brengen	van	de	circulaire	economie.	Er	zijn	volop	mogelijkheden	
voor	het	hergebruik	van	grondstoffen	en	het	duurzaam	benutten	van	natuurlijke	
hulpbronnen.		
Binnen	onze	regio	is	de	opwekking	van	duurzame	energie	kansrijk.	Denk	hierbij	aan	
geothermie	(aardwarmte)	en	zonne‐	en	windenergie.	Ook	liggen	er	mogelijkheden	voor	
efficiënter	energiegebruik	in	industrie,	glastuinbouw	en	bebouwde	omgeving,	door	
industriële	restwarmte	uit	het	havengebied	te	benutten	voor	de	glastuinbouw	en	
woningen.	Die	restwarmte	moet	dan	wel	schoon	zijn!	
Voor	het	energieverbruik	in	het	vervoer	zetten	we	in	op	het	thema	Energietransitie	in	
mobiliteit,	met	onder	meer	zero	emissie	in	het	openbaar	vervoer	en	laadpalen	voor	
elektrisch	vervoer.		
Het	gaat	dus	om	zowel	kleinschalige	projecten	zoals	het	beter	isoleren	van	een	
woningcomplex,	als	om	grootschalige	investeringen	in	de	energie‐infrastructuur.	Zulke	
investeringen	hebben	een	positief	effect	op	de	werkgelegenheid.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Energiegrids		
In	deze	regio	gaat	de	helft	van	het	energieverbruik	op	aan	warmte.	De	mogelijkheden	voor	duurzame	
warmteprojecten	zijn	juist	in	deze	regio	groot.	Door	in	te	zetten	op	bestaande	en	nieuwe,	duurzamere	
bronnen	en	een	warmtenet	kan	in	deze	regio	65%	warmte‐energie	worden	bespaard.	Een	investering	van	
circa	4,5	miljard	die	circa	7	miljard	euro	kan	opleveren.	Een	stevige	ambitie	die	door	faseren	en	slim	
combineren	met	andere	ingrepen	haalbaar	moet	zijn:	vervanging	van	warmtebronnen	bij	een	aantal	
stadsverwarmingen,	optimaliseren	van	woningen	en	kassen,	geothermie,	groen	gas,	
warmtekrachtkoppeling,	warmtepompen	en	warmteopslag	.	Nieuwe	duurzame	warmtebronnen	
verminderen	de	afhankelijkheid	van	niet‐duurzame	restwarmte.	De	warmte‐infrastructuur	wordt	
gefaseerd	aangelegd	met	hoofdtracés	en	lokale	warmtenetten,	die	aan	elkaar	worden	gekoppeld.			
Er	zijn	in	de	regio	al	35	initiatieven	voor	aardwarmteprojecten.	Vanaf	2017	jaarlijks	willen	we	2	à	3	
aardwarmteboringen	realiseren.	Het	doel	is	dat	er	in	2025	er	als	gevolg	van	deze	versnelling	ca.	12	PJ	
duurzame	warmte	wordt	gerealiseerd.	We	zijn	bezig	met	een	financieringsmodel	daarvoor.	
We	werken	toe	naar	een	“Smart	Multi	Commodity	Grid”,	een	efficiënt	fysiek	netwerk	en	(digitaal)	platform	
dat	de	duurzame	energievoorziening	faciliteert.	Daarmee	wordt	het	mogelijk	om	diverse	regionale	en	
lokale	duurzame	energiebronnen	zoals	rest‐	en	aardwarmte,	wind‐	en	zonne‐energie	en	biogas	te	
ontsluiten	en	te	verbinden.	Uniek	aan	het	“Smart	Multi	Commodity	Grid”	is	dat	het	gericht	is	op	de	totale	
energiebehoefte	van	een	gebied	en	een	geïntegreerde	energie‐infrastructuur	biedt	om	in	deze	
energiebehoefte	te	voorzien.		



	
	
Vernieuwen	verbindingen	
	
Fysieke	verbindingen	
Goede	verbindingen	binnen	en	met	de	regio,	ook	internationaal,	zijn	een	
basisvoorwaarde.	Het	gaat	om	verbindingen	voor	mensen,	goederen	en	data.	De	
arbeidsmarkt,	de	woningmarkt,	de	vastgoedmarkt	en	markten	voor	producten	en	
diensten	functioneren	beter	bij	goede	bereikbaarheid.	Economische	clusters	kunnen	
hun	onderlinge	samenwerking	verstevigen.	Voorzieningen	kunnen	rekenen	op	meer	
draagvlak.	Daarom	investeren	wij	in	connectiviteit.		
	

	
	
We	richten	ons	primair	op	de	schaalsprong	van	het	regionaal	openbaar	vervoer.	Maar	
daarmee	zijn	we	er	niet.	Wat	te	denken	van	de	belangrijke	verbinding	tussen	Leiden	en	
Utrecht,	die	nu	op	een	groot	gedeelte	alleen	nog	maar	enkelspoor	heeft?	Dat	is	eigenlijk	
niet	meer	van	deze	tijd.		
Wat	betreft	de	weginfrastructuur	zijn	er	belangrijke	verbeteringen	onlangs	gereed	
gekomen	dan	wel	in	voorbereiding:	A4	Midden‐Delfland,	Verbreding	A15	Vaanplein	–	
Maasvlakte,	A16	Rotterdam,	Blankenburgtunnel,	A4	Passage	Ypenburg	met	inprikkers	in	
Den	Haag,	Rotterdamsebaan,	Rijnlandroute.	Toch	blijven	ook	voor	de	weginfrastructuur	
nieuwe	verbeteringen	noodzakelijk,	bijvoorbeeld	Brienenoordcorridor,	A15	
Papendrecht	–	Gorinchem,	A20	Zevenhuizen,	A4‐Zuid,	Veilingroute	Westland,	N57/59	
Voorne	Putten/Goeree	Overflakkee,	N44	Wassenaar.	
	
Binnen	de	regio	hebben	we	enkele	economische	hotspots,	die	eigenlijk	alleen	goed	per	
auto	te	bereiken	zijn.	Te	ver	van	het	openbaar	vervoer	om	te	lopen,	te	beperkt	van	
omvang	om	een	railverbinding	te	realiseren.	Op	zeven	van	deze	locaties,	waaronder	
Rotterdam	The	Hague	Airport,	willen	we	voor	de	‘last	mile’	zelfrijdend	vervoer	inzetten.	
Voor	gebieden	met	relatief	weinig	vraag	naar	openbaar	vervoer,	bijvoorbeeld	Voorne‐
Putten,	willen	we	maatwerk	leveren:	Mobility	as	a	Service.	
	
	
	

Schaalsprong	regionaal	openbaar	vervoer	
Het	vervoer	per	metro	en	tram	is	een	groeimarkt.	Inwoners	en	bezoekers	verplaatsen	zich	steeds	vaker	
per	metro	en	tram,	niet	alleen	in,	maar	ook	tussen	de	steden.	Regionale	investeringen	hebben	die	groei	
mogelijk	gemaakt.	RandstadRail	geniet	internationale	bekendheid	als	succesvolvolle	regionale	verbinding.	
Dit	succes	zit	grotendeels	in	de	vliegwielfunctie.	Het	geeft	de	stedelijke	en	economische	ontwikkeling	een	
impuls.	Ook	leiden	de	ruimtelijke	ontwikkelingen	rond	de	stations	tot	meer	OV‐gebruik.	Bij	RandstadRail	
gebeurde	dat	zelfs	tegen	de	trend	van	de	recente	economische	crisis	in.		
De	regio	wil	dit	succes	verder	uitbouwen.	Zo	maken	we		nu	de	Hoekse	Lijn	geschikt	voor	lightrail.	
Essentieel	is	dat	de	‘backbone’	van	de	regio	(Leiden‐Den	Haag‐Delft‐Rotterdam‐Dordrecht)	geheel	
viersporig	wordt.	Nu	is	dat	nog	niet	het	geval	op	de	trajectdelen	Rijswijk‐Delft	Zuid,	Delft	Zuid‐Schiedam	
en	Schiedam‐Rotterdam	Centraal.	Bij	viersporigheid	kunnen	twee	sporen	voor	snelle	en	frequente	
intercity’s	en	twee	sporen	voor	lightrail	worden	benut.	Op	dit	moment	is	er	onvoldoende	ruimte	voor	een	
betrouwbare	dienstregeling,	behoud	intercity‐status	Schiedam	en	internationale	treinen.	De	backbone	
biedt	het	fundament	om	ook	het	regionaal	openbaar	vervoer	in/tussen	de	steden	te	versterken.	Potentie	is	
er	bijvoorbeeld	voor	het	direct	verbinden	van	de	RandstadRailverbinding	van	en	naar	
Rotterdam/Zoetermeer	met	Scheveningen	/	Internationale	Zone	Den	Haag	via	Binckhorst	en	Den	Haag	
Centraal.		In	Rotterdam	bezien	we	de	betere	ontsluiting	per	openbaar	vervoer	in	relatie	tot	de	gewenste	
uitbreiding	van	de	oeververbindingen.	
Uiteindelijk	gaat	het	om	een	kwaliteitssprong	van	het	railvervoer	in	de	hele	regio.	Ons	ideaalbeeld	is	een	
hoogwaardig	netwerk	van	lightrail,	dat	de	economische	hotspots	in	de	regio	verbindt.	.	



Digitale	verbindingen	
Onze	regio	heeft	de	potentie	om	de	Digital	Gateway	to	Europe	te	worden:	de	digitale	
toegangspoort	van	en	naar	Europa.	Met	de	mogelijkheden	van	de	digitale	economie	in	
combinatie	met	een	haven,	greenport	en	veiligheidscluster	op	wereldniveau	hebben	we	
een	belangrijke	troef	in	handen.	Zo	zetten	we	met	het	digitaliseren	van	de	haven	en	de	
greenport	in	op	een	mondiale	koppositie	voor	digitale	productie,	logistiek	en	handel.	
Daarnaast	hebben	we	daarmee	een	business	model	in	handen	dat	mondiaal	(en	vaak	op	
afstand)	uitgerold	kan	worden.	De	regio	wordt	daarmee	een	aantrekkelijk	(digitale)	
afzetmarkt	en	zet	de	deur	open	voor	mondiale	opschaling.	Investeren	in	een	veilige,	
open	en	toereikende	digitale	economie	is	daarvoor	cruciaal.	Alleen	dan	kan	de	
benodigde	digitale	infrastructuur,	standaardisatie,	veiligheid	en	kwaliteit	gerealiseerd	
worden	voor	de	Digital	Gateway	to	Europe.”	
	
	



Vernieuwen	stad	en	omgeving	
De	aantrekkelijkheid	van	de	regio	is	een	belangrijke	voorwaarde	voor	economische	
ontwikkeling.	Het	belang	van	een	goed	woon‐,	werk‐	en	leefklimaat	en	van	
hoogkwalitatieve	vestigingslocaties	groeit	nog	steeds.	Een	stedelijke	regio	met	schone	
lucht,	weinig	milieuoverlast,	veel	groen	en	ruimte	voor	actieve	mobiliteit	en	bewegen	
heeft	de	toekomst.	De	centra	van	de	grote	steden	transformeren	van	traditionele	
kantorenmilieus	naar	gemengde	hoog	stedelijke	milieus.	Een	aantrekkelijke	
vestigingsplaats	voor	zowel	‘corporates’	als	‘start‐ups’,	werelden	die	elkaar	versterken.	
Een	gebied	waar	wonen,	werken	en	recreëren	samenkomen.	Maar	we	hebben	ook	
aandacht	voor	al	langer	bestaande	woon‐,	winkel,	kantorengebieden.		Een	deel	van	de	
bestaande	winkel‐	en	kantorengebieden	moet	hoognodig	worden	aangepakt	
(transformatie).		
	

	
	
Een	pluspunt	van	onze	regio	is	dat	we	naast	dichtbevolkte,	sterk	verstedelijkte	gebieden	
ook	‘groen/blauwe	longen’	hebben.	We	hebben	een	attractieve	kust	en	rivieren,	
waarmee	we	ons	onderscheiden.	Dit	gaan	we	verder	benutten.		Onze	metropolitane	
landschappen,	de	kust	en	de	rivier	gaan	we	meer	betekenis	voor	onze	bewoners	geven.		
	

	
	
Onze	ambitie	is	de	Groen/Blauwe	Longen,	Central	Park,	Voorne	Putten,	IJsselmonde,	
Biesbosch,	Krimpenerwaard,	Hollands	Utrechts	Plassengebied,	Holland	Rijnland	en	
Duin,	Horst	&	Weide	beter	toegankelijk	te	maken	en	met	elkaar	te	verbinden.	En	
natuurlijk	blijft	de	nabijheid	van	zee	en	strand	met	tal	van	attracties	een	sterk	punt	van	
onze	regio	(kustontwikkeling).	

Verstedelijking/Next	generation	woonwijken gericht	op	werkgelegenheid	/onderkant	arbeidsmarkt	
Het	samenwerkingsproject	Next	generation	woonwijken	beoogt	oudere	wijken	weer	aantrekkelijk	te	
maken	door	ze	om	te	vormen	tot	duurzame,	gezonde,	levensloopbestendige	en	betaalbare	woon‐	en	
leefgebieden.		De	verduurzaming	van	woningen,	bedrijfsruimtes,	scholen	e.d.	leveren	werkgelegenheid	op,	
innovatieve	(bouw)technieken,	kansen	voor	digitale	toepassingen	en	kansen	voor	scholing	en	
leerwerkervaringsplaatsen	–	juist	ook	voor	mensen	uit	de	wijk.	Ook	wordt	alternatieve	lokale	
energieopwekking	mogelijk	en	de	ontwikkeling	van	een	smart	grid	voor	internettoepassingen	(Internet	of	
Things,	het	toepassen	van	e‐health	door	sensoren).	Een	aantrekkelijk	en	toekomstbestendige	woonwijk	is	
een	stimulans	voor	broedplaatsen	en	proeftuinen	van	kleine	ondernemers.	De	centrale	ligging	van	veel	
oudere	wijken	is	hierbij	een	pluspunt.	Wij	zetten	in	op	een	integrale	aanpak	met	meerdere	
overheidsdiensten,	het	maatschappelijk	middenveld	en	vastgoedeigenaren,	waaronder	
woningcorporaties.	Daarbij	gaat	het	om	zowel	nieuwe	projecten	als	om	verrijking	en	versnelling	bij	al	
lopende	initiatieven.	Voor	een	deel	van	de	financiering	streven	we	naar	een	regionaal	fonds	voor	
energiebesparing	in	de	bebouwde	omgeving,	om	te	beginnen	voor	Verenigingen	van	Eigenaren	(VvE’s).	
Een	andere	grote	opgave	is	dat	er	tot	2030	ruim	230.000	woningen	in	stedelijk	gebied	bij	moeten	komen.	
Hiervan	kunnen	70.000	woningen	alleen	nog	worden	gerealiseerd	door	verdichting	en	transformatie.	Het	
gaat	daarbij	om	dure	locaties	waarvoor	nieuwe	financieringsvormen	moeten	worden	gevonden	door	
aanpassing	van	beleid,	wet‐	en	regelgeving	en	vernieuwende	samenwerking.	Zeven	gemeenten	testen	dit	
uit	in	acht	gebiedsontwikkelingen:	de	City	Deal	Binnenstedelijk	bouwen	en	transformatie.	Resultaten	
zullen	met	het	rijk	worden	besproken.	Verdichting,	transformatie	en	renovatie	biedt	naar	schatting	van	
het	CPB	perspectief	op	een	investeringsimpuls	van	ca	1,6	miljard	per	jaar	en	ca.	18.000	fulltime	banen.	

Central	Park		
Direct	naast	de	stedelijke	gebieden	van	onze	regio	liggen	vijf	metropolitane	landschappen:	de	
Landgoederenzone,	het	Delflands	Duin,	de	Rottemeren,	de	karakteristieke	polderstructuur	van	Voorne	
Putten	en	IJsselmonde	en	Central	Park	Delfland.		
Central	Park	Delfland	bijvoorbeeld	wordt	doorkruist	door	de	A13	en	het	spoor.	Daardoor	is	het	gebied	
relatief	slecht	bereikbaar	en	onbekend.	Door	vanuit	de	omliggende	(historische)	kernen	met	‘Hollandse	
Banen’		(brede	fiets‐/wandelpaden)	dit	park	te	‘openen’,	wordt	het	gebied	toegankelijker	en	beter	
verbonden	met	andere	landschappen.	Naast	rust	en	duurzame	voedselproductie	biedt	Central	Park	(en	de	
andere	landschappen)	ruimte	voor	nieuwe	openluchtactiviteiten..	



Uitnodiging	
	
Wij	staan	vierkant	achter	dit	Investeringsprogramma	en	hebben	het	vertrouwen	dat	we	hiermee	
bovenop	onze	bestaande	en	lopende	inzet	de	sprong	voorwaarts	te	kunnen	maken.	Pakken	we	
het	goed	aan	dan	zal	de	werkloosheid	met	2%	dalen,	zo	stelt	de	OESO.	Dat	gaat	om	indicatief	
20.000	banen6.		
	
De	projecten	in	het	Investeringsprogramma	zijn	niet	in	beton	gegoten.	Er	zullen	projecten	
bijkomen,	er	zullen	projecten	wijzigen,	er	zullen	projecten	afvallen.	Ook	kunnen	we	niet	alles	
tegelijkertijd,	we	moeten	keuzes	maken	waarmee	we	beginnen.		
De	realisatie	van	de	projecten	is	veelal	afhankelijk	van	diverse	partners.	Daarom	zoeken	wij	de	
samenwerking	met	bedrijven,	kennisinstellingen,	sociale	ondernemingen	en	maatschappelijke	
organisaties.	Daar	horen	nieuwe	samenwerkings‐,	financierings‐	en	nieuwe	verdienmodellen	bij.	
Wij	verwachten	dat	voor	de	uitvoering	van	het	Investeringsprogramma	de	komende	10	jaar	in	
totaal	12	tot	15	miljard	euro	nodig	is.	Per	project	zal	er	een	bekostigings‐	en	
financieringsarrangement	moeten	komen.		
	
Wij	investeren	zelf	in		woon‐	en	werklocaties,	gebiedsontwikkelingen,	in	onderwijs	en	gezonde	
en	leefbare	stad,		veelal	juist	samen	met	bedrijven	en	andere	partners.	Investeringen	aan	
publieke	zijde	gaan	gepaard	aan	het	faciliteren	van	investeringsvoornemens	aan	private	zijde	en	
aan	de	agenda’s	van	de	kennisinstellingen.	Het	gaat	om	verbindingen	leggen,	experimenteren	
met	regelgeving	en	actief	mee‐investeren.	Dat	betekent	dat	overheden	waar	nodig	een	andere	
rol	vervullen	dan	voorheen,	in	sommige	gevallen	ook	meer	faciliteren	en	participerend.	
Bedrijven,	kennisinstellingen	en	overheden	hebben	elkaar	hard	nodig.	
	
Dit	is	een	samenhangend	investeringsprogramma	dat	inzet	op	economische	
structuurversterking	en	het	beter	benutten	van	de	agglomeratiekracht	van	de	regio.	Het	geeft	
een	forse	impuls	aan	de	regio	en	aan	Nederland	als	geheel.	Daar	kunnen	en	willen	we	mee	aan	
de	slag.	
	
Wij	nodigen	bedrijven,	het	rijk,	Europa	en	instellingen	(financiële,	kennis	en	onderwijs)	als	
partners	van	harte	uit	om	dit	Investeringsprogramma	samen	met	ons	verder	uit	te	werken	en	tot	
realisatie	te	brengen.	Want	samen	hebben	we	nog	meer	organisatiekracht,	slagkracht	en	
financiële	middelen.		



	
																																																								
1	De	gemeenten	Albrandswaard,	Barendrecht,	Brielle,	Capelle	aan	den	IJssel,	Delft,	Den	Haag,	Hellevoetsluis,	Krimpen	
aan	den	IJssel,	Lansingerland,	Leidschendam‐Voorburg,	Maassluis,	Midden‐Delfland,	Nissewaard,	Pijnacker‐Nootdorp,	
Ridderkerk,	Rijswijk,	Rotterdam,	Schiedam,	Vlaardingen,	Wassenaar,	Westland,	Westvoorne	en	Zoetermeer.	
2	In	de	EPZ	bundelen	25	bestuurders	vanuit	bedrijfsleven,	onderwijs‐	en	kennisinstellingen	en	overheden	kennis,	
inzichten	en	bestuurskracht	om	de	economie	te	versterken.		
3	OECD	Territorial	Reviews,	‘The	Metropolitan	Region	of	Rotterdam	–	The	Hague,	Netherlands’,	2016	
4	Geïnspireerd	op:	prof.	dr.	P.P.	Tordoir,	‘Prioriteiten	voor	investeringsstrategie	Metropoolregio	Rotterdam	–	Den	
Haag/provincie	Zuid‐Holland,	augustus	2015	
5	De	Top	25	van	focusthema’s/‐gebieden	bestaat	uit:	

 Vier	sporen	Den	Haag	–	Rotterdam	
 Next	generation	woonwijken	
 Energie‐infrastructuur	waaronder	warmtenet	
 Opwekking	duurzame	energie	(geothermie,	zon,	wind)	
 Glasvezel	(uitbreiding	en	toegankelijkheid)	
 Last	mile/vervoer	op	maat/automatische	voertuigen	
 Energietransitie	mobiliteit	
 Transformatie	kantoren	en	winkels	
 Weginfrastuctuur	
 Vernieuwing	haven	industrieel	complex	
 Schaalsprong	metropolitaan	openbaar	vervoer	
 Verbinding	Den	Haag	ZW	–	Rijswijk	–	Delft	–	Rotterdam	
 Verbinding	Zoetermeer	–	Rotterdam	
 Campus	Leiden	
 Campus	Delft	
 Rotterdam	Innovation	District	
 Central	Innovation	District/Security	Delta	Den	Haag	
 Central	Business	District	Rotterdam	
 Kustontwikkeling	
 Fieldlabs	
 Greenports	modernisering	glastuinbouw	
 Greenports	next	step	food	
 A12	Corridor/Bleizo	
 Herstructurering	Schiedamse	Zeehaven	
 Metropolitaan	Landschap	

6	Voorlopig	cijfer	



Programma/thema Projecten/investeringen

1 1.1 Vier sporen Den Haag ‐ Rotterdam Rijswijk ‐ Delft Zuid

1.2 Vier sporen Den Haag ‐ Rotterdam Delft Zuid‐ Schiedam

1.3 Vier sporen Den Haag ‐ Rotterdam Schiedam ‐ Rotterdam Centraal

1.4 Vier sporen Den Haag ‐ Rotterdam Internationale verbinding met Ruhrgebied

2 2.1 Next generation woonwijken Verstedelijking/herstructurering

2.2 Next generation woonwijken Verduurzaming woningen VVE's

2.3 Next generation woonwijken Next Generation Woonwijk Honselersdijk

3 3.1 Energie‐infrastructuur Cluster West

3.2 Energie‐infrastructuur Cluster Oost

3.3 Energie‐infrastructuur Lokale distributienetwerken

3.4 Energie‐infrastructuur Smart Multi Commodity Grid

3.5 Energie‐infrastructuur Smart Grid Dordtse Kil IV

3.6 Energie‐infrastructuur Uitbreiding HVC Warmtenet Dordrecht naar Papendrecht

3.7 Energie‐infrastructuur Smart Grid Stormpoldergebied

4 4.1 Opwekking duurzame energie Zon

4.2 Opwekking duurzame energie Wind

4.3 Opwekking duurzame energie Geothermie

5 5.1 Digital gateway Glasvezel regio (backbone digitale infrastructuur)

5.2 Digital gateway Glasvezel Stormpolder en omgeving

6 6.1 Automatisch vervoer Capelle aan den IJssel – Parkhuttle Kralingse Zoom

6.2 Automatisch vervoer Rotterdam The Hague Airport – shuttle RandstadRail Meijersplein

6.3 Automatisch vervoer Schiedam– Metroshuttle en Havenshuttle Vijfsluizen

6.4 Automatisch vervoer Delft ‐ ResearchLab TU Campus Delft

6.5 Automatisch vervoer Leiden – shuttle BioSciencePark

6.6 Automatisch vervoer Rijswijk – shuttle Plaspoelpolder, Broekpolder en Hoornwijck

6.7 Automatisch vervoer Den Haag ‐ Binckhorstshuttle

6.8 Vervoer op maat Transformatie onderkant OV en doelgroepenvervoer

7 7.1 Energietransitie mobiliteit Zero emissie openbaar vervoer

7.2 Energietransitie mobiliteit Zonne‐energie tram en metro

7.3 Energietransitie mobiliteit Laadpalen electrisch vervoer

7.4 Energietransitie mobiliteit Proeftuinen energietransitie N470 en N211

8 8.1 Transformatie kantoren en winkels Transformatie kantoren en winkels

9 9.1 Weginfrastructuur Extra oeververbindingen

9.2 Weginfrastructuur A20 verdubbeling Zevenhuizen

9.3 Weginfrastructuur Herontwerp brienenoord algeracorridor 

9.4 Weginfrastructuur Knooppunt A16 ‐ N3, inclusief ontsluiting Dordtse Kil IV

9.5 Weginfrastructuur A4 Zuid

9.6 Weginfrastructuur A4 inprikkers

9.7 Weginfrastructuur Aansluitingen A15 en N57

9.8 Weginfrastructuur A15 traject Papendrecht ‐ Gorinchem 

9.9 Weginfrastructuur Nieuwe verbindingsweg N210‐Noord/Lekdijk

9.10 Weginfrastructuur Fiets‐/voetveer Stormpolder‐IJsselmonde

10 10.1 Vernieuwing Haven Industrieel Complex Verdieping Nieuwe Waterweg

10.2 Vernieuwing Haven Industrieel Complex Bioraffinage

10.3 Vernieuwing Haven Industrieel Complex CCS‐ROAD

10.4 Vernieuwing Haven Industrieel Complex Theemswegtrace

10.5 Vernieuwing Haven Industrieel Complex Actieplan Versterking Industrie Rotterdam ‐ Moerdijk 

10.6 Vernieuwing Haven Industrieel Complex OntwikkelingOffshore/maritieme Industrie Maasvlakte 2

11 11.1 Schaalsprong metropolitaan openbaar vervoer Den Haag Binckhorst‐CID‐Scheveningen

11.2 Schaalsprong metropolitaan openbaar vervoer Samenloop Randstadrail E met Zoetermeerlijn 3/4

11.3 Schaalsprong metropolitaan openbaar vervoer Automatisering metro 

11.4 Schaalsprong metropolitaan openbaar vervoer Ontsluiting Rotterdam Zuid

11.5 Schaalsprong metropolitaan openbaar vervoer Vervoer over water IJsselmonde ‐ Krimpenerwaard

12 12.1 HOV Den Haag ZW ‐ Rijswijk ‐ Delft ‐Rotterdam HOV Delft ‐ Oostland ‐ Rotterdam

12.2 HOV Den Haag ZW ‐ Rijswijk ‐ Delft ‐Rotterdam HOV Den Haag ZW ‐ Rijswijk ‐ Delft

13 13.1 HOV Zoetermeer ‐ Rotterdam HOV Zoetermeer ‐ Rotterdam

14 14.1  Campus Leiden Campusfaciliteiten

14.2 Campus Leiden Campus vastgoed

14.3 Campus Leiden Bereikbaarheid campus en station

14.4 Campus Leiden Stationsgebied

15 15.1 Campus Delft Campusfaciliteiten

15.2 Campus Delft Campus vastgoed

15.3 Campus Delft Bereikbaarheid campus

15.4 Campus Delft Stationsgebied

15.5 Campus Delft Aerospace Innovation Centre

15.6 Campus Delft Dutch Offshore Technology Centre

15.7 Campus Delft Biotech campus Delft

15.8 Campus Delft Flood Proof Holland

15.9 Campus Delft Proeftuin multi commodity smart grid

16 16.1 Rotterdam Innovation District  RID‐Programmering/accelerator

16.2 Rotterdam Innovation District  RDM‐Herontwikkeling grofsmederij

16.3 Rotterdam Innovation District  M4H‐Ontwikkeling Productiecampus

16.4 Rotterdam Innovation District  M4H‐Transformatie Marconiplein en Vierhavenblok 

16.5 Rotterdam Innovation District  M4H‐Infrastructuurpakket

17 17.1 Central Innovation District&Security Delta Den Haag HSD campus, Innovation centre, Museumkwartier, Binckhorsthaven

17.2 Central Innovation District&Security Delta Den Haag Nieuwe Schenkverbinding

17.3 Central Innovation District&Security Delta Den Haag Verlengde Velostrada 

18 18.1 Central Business District Rotterdam Rotterdam Central District

18.2 Central Business District Rotterdam Ontwikkelen Maritiem District

18.3 Central Business District Rotterdam Hoboken‐Museumpark

18.4 Central Business District Rotterdam Rivieroevers binnenstad

18.5 Central Business District Rotterdam Coolsingel

19 19.1 Internationale kustontwikkeling Den Haag Schevingen Bad ‘all weather proof’, Innoport en kustverdediging 

19.2 Internationale kustontwikkeling Den Haag 1e fase tramontsluiting Scheveningen Haven

19.3 Internationale kustontwikkeling Den Haag Bereikbaarheid Scheveningen op piekmomenten

19.4 Internationale kustontwikkeling Den Haag Kustfietsroute

20 20.1 Fieldlabs VP Delta 

20.2 Fieldlabs The Green Village

20.3 Fieldlabs Robovalley

20.4 Fieldlabs Smart Integrator 4 Aero / Space 

20.5 Fieldlabs Dutch Optic Centre (DOC)

20.6 Fieldlabs Medical Delta Living Labs 

20.7 Fieldlabs Field Lab AVLM

20.8 Fieldlabs Proeftuin Delta Innovaties ZH
20.9 Fieldlabs Big Data Innovatiehub
20.10 Fieldlabs TIMA
20.11 Fieldlabs Additive Manufacturing
20.12 Fieldlabs Smart, Safe & Resilient Mainports
20.13 Fieldlabs Freshteq.NL

20.14 Fieldlabs Dutch Windwheel

20.15 Fieldlabs SMASH 

20.16 Fieldlabs Digital Factory Composites

20.17 Fieldlabs Smart Metrology 

21 21.1 Greenport Modernisering glastuinbouw Oranjepolder

21.2 Greenport Modernisering glastuinbouw Verdubbeling Veilingroute

21.3 Greenport Modernisering glastuinbouw Centrale As

21.4 Greenport Modernisering glastuinbouw Ontsluiting glastuinbouwgebied Pijnacker West en Oost

21.5 Greenport Modernisering glastuinbouw Op‐ en afritten A20

22 22.1 Greenport Next step food Food Innovation Academy

22.2 Greenport Next step food World Food Parc‐ Verwaarden reststromen

22.3 Greenport Next step food Nieuw Reijerwaard ‐ Productielocatie Duurzame Energie

22.4 Greenport Next step food World Food Parc‐ Smart Logistics

22.5 Greenport Next step food World Food Parc‐Human Capital Pool

22.6 Greenport Next step food Nieuw Reijerwaard ‐ Freshcentre/Centre of expertise

22.7 Greenport Next step food Food Innovation Fund

22.8 Greenport Next step food Bio Base Greenport

22.9 Greenport Next step food Kas als Apotheek

22.10 Greenport Next step food  Onderwijs & Arbeidsmarkt    instituut voor transitie

22.11 Greenport Next step food Coolport westland

22.12 Greenport Next step food Personalised food

23 23.1 A12 Corridor/Bleizo Transportium

23.2 A12 Corridor/Bleizo Logistieke hotspot

23.3 A12 Corridor/Bleizo Capaciteitsuitbreiding A12 en verbeteren uitstraling 

23.4 A12 Corridor/Bleizo Multimodale ontsluiting Corridor A12 (Railterminal)

23.5 A12 Corridor/Bleizo Verbeteren ontsluiting bedrijvenparken en glastuinbouwgebieden 

23.6 A12 Corridor/Bleizo Doorontwikkeling Dutch Innovation Park

24 24.1 Maritiem Service District Schiedam Maritiem Service District Schiedam

25 25.1 a Metropolitaan Landschap Landgoederen Duin Horst en Weide

25.1 b Metropolitaan Landschap Landgoederen Schiezone

25.1 c Metropolitaan Landschap Verbinding Malieveld‐Haagse Bos

25.1 d Metropolitaan Landschap Molenvlietpark

25.1 e Metropolitaan Landschap Koningsrust/Westgaag‐Oostgaag/Maaslandse Dam

25.1 f Metropolitaan Landschap Ruijven Noord

25.1 g Metropolitaan Landschap Rotte

25.1 h Metropolitaan Landschap Verkenning Delflandse Kust

25.1 i Metropolitaan Landschap Waaloevers

25.1 j Metropolitaan Landschap Noordrand

25.1 k Metropolitaan Landschap Zuidrand (Haringvliet)

25.1 l Metropolitaan Landschap Internationaal hippisch Kenniscentrum MRDH/CHIO

25.1 m Metropolitaan Landschap Herinirchting Krimpenerhout

25.2 Metropolitaan Landschap Groenstructuur Holland‐Rijland

25.3 Metropolitaan Landschap Hart van groen blauwe netwerk Holland Rijnland/ Singelpark Leiden

25.4 a Metropolitaan Landschap Slow lanes

25.4 b Metropolitaan Landschap Metropolitane routes 

25.5 a Metropolitaan Landschap Vaarroute Monstersche sluis

25.5 b Metropolitaan Landschap Vaarroute Lijndraaiersbrug

25.5 c Metropolitaan Landschap Vaarroute Rijnerwatering

25.5 d Metropolitaan Landschap Vaarroute De Vliet

25.5 e Metropolitaan Landschap Vaarroute De Bernisse

25.5 f Metropolitaan Landschap Vaarroute Blauwe verbinding Zuidrand Rotterdam

25.5 g Metropolitaan Landschap Vaarroute Rotte‐Rijn‐Vliet

25.5 h Metropolitaan Landschap Vaarroute verbinding Zoetermeer

25.5 i Metropolitaan Landschap Vaarroute River Art 

25.5 j Metropolitaan Landschap Vaarroute Blueport / Hollandse plassen

25.5 k Metropolitaan Landschap Vaarroute Rijn en Veenstreek

25.5 l Metropolitaan Landschap Vaarroute Passantenhaven

25.6 Metropolitaan Landschap Rivierzone

25.7 Metropolitaan Landschap Verbinding groen N44



Uitnodiging en deelnemerslijst bijeenkomst 
bedrijfsleven op 19 september - behorend bij vraag 
4.2 en 4.4 
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Uitnodiging 
19 september 2016, 15.30 uur
in Scheveningen

informatiebijeenkomst 
nieuw Nationaal Park

Geachte ondernemer.
Het ministerie van Economische Zaken heeft op 2 mei de  
inschrijving voor de publieksverkiezing van het ‘Mooiste Natuur-
gebied van Nederland’ gestart. Initiatiefnemers zijn uitgedaagd 
een plan (zogenaamd bidbook) in te dienen voor een natuur- 
gebied dat kan uitgroeien tot Nationaal Park van (inter)nationale 
allure. EZ wil hiermee nadrukkelijk het omringende cultuurland-
schap betrekken en onderzoeken hoe grotere gebieden  
economische ontwikkeling kunnen aanjagen, net zoals dit in het 
buitenland gebeurt. 

Nieuw Nationaal Park
Samen met andere terreinbeheerders, gemeenten en andere 
overheden, maatschappelijke organisaties, marketingbureaus, 
landgoedeigenaren en ondernemers wil Dunea een nieuw  
Nationaal Park langs de Hollandse Kust oprichten. De ontwikkeling 
van dit Nationaal Park biedt als marketinginstrument volop kansen 
voor de regio, ook voor ondernemers. Meer informatie vindt u in 
de bijlage.  

Informatiebijeenkomst
Graag vertellen we u meer over het plan voor dit Nationaal Park. 
Maandag 19 september organiseren wij voor ondernemers uit 
het midden- en kleinbedrijf een informatiebijeenkomst op de  
productielocatie van Dunea in Scheveningen. Uw vragen en 
opmerkingen van die middag nemen we mee in het vervolg proces 
voor de oprichting van het Nationaal Park langs de Hollandse Kust. 

Het programma is als volgt:

15.30 - 16.00 uur Inloop
16.00 - 16.45 uur Georgette Leltz, Dunea  

(initiatiefnemer van dit Nationaal Park) 
 Kees Lever, Ministerie van Economische 

Zaken 
 Han Weber, Gedeputeerde Provincie 

Zuid-Holland
16.45 - 17.15 uur Vragen en antwoorden
17.15 - 18.00 uur Napraten onder het genot van een 

hapje en drankje
18.00 uur  Einde bijeenkomst

Wij hopen dat u of een vertegenwoordiger bij deze bijeenkomst 
aanwezig kunt zijn. 

Graag zien wij uw reactie voor woensdag 24 augustus  
tegemoet. U kunt dit aangeven door een reply op deze e-mail 
(secretariaat@dunea.nl), voorzien van uw gegevens.  
U ontvangt daarna een deelnemerslijst met de gemelde  
aanwezigen en een routebeschrijving.

Wij verheugen ons op uw komst! Namens de projectgroep
Bart van Engeldorp Gastelaars

Dunea, Productielocatie Scheveningen
Pompstationsweg 351
2597 JV Den Haag



3/4/5-sterren (overkoepelende organisatie 3/4/5 sterren Hotels Den Haag)
AFAS Circus Theater
Aloha Surfschool
Arriva
Auberge de Kieviet
Beach Break
Beach Cruiser verhuur
BeachLine Beach Bryan Franken 
Belangenvereniging Palace Promenade Scheveningen
Belangenvereniging Schevenings Havengebied
Beleef Concepts Leon de Zeeuw of Peter van den 
Bibliotheek Voorschoten en Wassenaar
Bilderberg Europa Hotel Scheveningen
Binnenstad Den Haag
Bistro de Bollenschuur
Blow Kitesurfschool
Boerderij Meyendel
Bondi Beach Jeroen van Zwet 
Brunotti Surfschool Katwijk
Buitengewoon Scheveningen
Buitenplaats Ockenburgh
Bungalowpak Tulp & Zee 
Business Port Scheveningen
Camping de Zuidduinen Katwijk aan zee
Camping Duinhorst Wassenaar
Camping Jagtveld
Camping Le Parage
Camping op hoop van zegen
Carlton Beach
Catamaranschool Zeehelden
Centrum Management Wassenaar
Centrum Ondernemers Voorschoten
Chateau Deux Filles
Columbus Watersport
Coolevent Scheveningen
Corpus
Cultuurraad 
De Groene Klaver
De Knip
De Nederlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzee Strand
de Noordwijkse Golfclub 
De Pier
De watering: overnacht op het strand
De Zeetoren Hoek van Holland
Den Haag Marketing
Den Haag Rabobank
Du Nord
Duynparc Parkbeheer B.V. 
EAZZIS
Elements Marc Berkhout en Jennifer Grentz 
Fietsverhuur Noordwijk



Fort 1881 Hoek van Holland
Fort Kijkduin
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Glope Events
Go Fast Scheveningen
Golf Duinzicht
Golfbaan Ockenburg
Haags Historisch Museum
Haagse strand huisjes
Hart Beach
Het Panbos
Het Strand
Hinloopen
Hoekse watersport vereniging
Hoeve Lentevreugd
Holland Casino
Hotel De Gouden Leeuw 
Hotel Elzenduin
Hotel Huis ter duin
Hotel Noordzee
Hotel Oranje
Hotel restaurant Duinoord
HTM
Jamm Beach Dylan Otto 
Jorplace Beach Hostels
Kasteel Duivenvoorde
Katwijk Marketing
Kees Fietsshop
Keukenhof
KHN
Koninglijke Haagse Golf & Country club
KOV Katwijk
Kustsurfvereniging Noordwijk
La Casita bed en breakfast 
Landgoed & Golfbaan Tespelduyn
Leiden Marketing
Logeren aan zee
Lustr
Manege Arckelhoeve
Manege Bakker
Manege Berestein
Manege de Wildhoef
Manege El Sham
Manege Jonker
Manege Noord Holland
Manege Riouw Rijschool
Manege Wittebrug
Moments Beach Roy en Daniëlle 
Museum Beelden aan Zee
Museum Voorschoten
Nederzandt



NH Atlantic
Nico's Fietsen
Noordwijk Marketing
Noordwijkse Golfclub
Noordwijkse ondernemers vereniging
Ondernemers Societeit Scheveningen
Ondernemersvereniging 'Hoek van Holland'
Ondernemersvereniging Kijkduin Promenade
Ondernemersvereniging Wassenaar
Oscars Den Haag
Powerboat Scheveningen
Powerkiteschool
Profile Mooijekind
Profile Paul
Renbaan Duindigt
Residence Belverdere Noordwijk
Residentie Hotels (overkoepelende organisatie hotels Den Haag)
Restaurant onder de watertoren
RET
Sea Life 
Sea Yacht club Noordwijk
Ski hut Scheveningen
Staatsbosbeheer
Stichting Kijkduin Beach Resort
Stichting plein aan Zee
Strandpark Vlugtenburg
Strandpaviljoen Zomer & Zo Joyce van Nierop of Mike 
Sunset beach Katwijk
Surf and Bike
Surfschool Hoek van Holland
Surfschool Scheveningen
t Puntje
Take 2 Beachbungalows
The Coast Olaf Taling 
The Hague Beach Stadium
Theater de Muze Noordwijk
Vakantiepark Kijkduinpark
Vakantiepark Noordduinen Katwijk aan zee
Van Nierop Groep
Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen
Vlietland 
Vlinders aan de Vliet & Life and Garden
Vlugtenburg aan Zee
Warmenhoven Botenstalling
Watersport Scheveningen
Watersportvereniging Leidschendam & Omstreken
Watersportvereniging Leidschendam & Omstreken/ 't Vaarhuis
Wato Events
Wave Events
Welkominwassenaar 
Westlandsedruif



Zeezijde Katwijk
Zomer en Zo
Zomertijd Janus de Visser 
Zuiderstrandtheater



Publiekscampagne in voorbereiding en Plan 
Kindercorrespondent - behorend bij vraag 4.3
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Concept 1
Nederland kust 

de natuur



Nederland kust de natuur
Dit concept heeft een overkoepelend thema 
waar iedereen zich in kan vinden. Persoonlijk, 
maar toch ook groots, met voldoende mogelijk-
heden voor alle partijen. Daarnaast leent het 
thema zich goed voor een leuke onthulling en 
dus ook voldoende media-aandacht.
 
Kust staat voor houden van, maar heeft tevens 
een dubbeling met het Nederlands kustgebied.



Het thema kan ook worden verbonden aan 
streekgenoten: Dirk kust de natuur (Kuyt),  
Spike kust de natuur (Di-rect), Jochem kust de 
natuur (Myjer). 

Door de link te leggen tussen het kustgebied en 
bekende Nederlanders uit de regio Zuid-Holland 
bereik je een brede doelgroep en trigger je de 
doelgroep om tot actie over te gaan.

 



De samenwerkingspartners kunnen ook gekoppeld 
worden aan het thema: Heineken kust de natuur, 
Katwijk kust de natuur, Naturalis kust de natuur.
 
Betrokken partijen vertellen wat hun persoonlijke 
band is met het gebied. We gaan op zoek naar 
de liefde voor het gebied van mensen die er 
werken, wonen en recreëren. Deze verhalen 
werken activerend op de doelgroep, want ook zij 
hebben een band met de natuur.
 
Intieme fotografie ondersteunt het verhaal.



Sit que preruptaqui que comnimo et 
pro tes earciet resti re everita velenis 
dolor as perrum excepudandi unto.’

Ga naar www.nationaalpark.nl 
en stem op ‘Hollandse Duinen’.
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Sit que preruptaqui que comnimo et 
pro tes earciet resti re everita velenis 
dolor as perrum excepudandi unto.’

Ga naar www.nationaalpark.nl 
en stem op ‘Hollandse Duinen’.
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Sit que preruptaqui que comnimo et 
pro tes earciet resti re everita velenis 
dolor as perrum excepudandi unto.’

Ga naar www.nationaalpark.nl 
en stem op ‘Hollandse Duinen’.

Sit que preruptaqui que comnimo et 
pro tes earciet resti re everita velenis 
dolor as perrum excepudandi unto.’

Ga naar www.nationaalpark.nl 
en stem op ‘Hollandse Duinen’.
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Sit que preruptaqui que comnimo et 
pro tes earciet resti re everita velenis 
dolor as perrum excepudandi unto.’

Ga naar www.nationaalpark.nl 
en stem op ‘Hollandse Duinen’.

Nederland
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Sit que preruptaqui que comnimo et 
pro tes earciet resti re everita velenis 
dolor as perrum excepudandi unto.’

Ga naar www.nationaalpark.nl 
en stem op ‘Hollandse Duinen’.







Heineken
kust
de natuur

Vind je onze kust ook het mooiste natuurgebied van Nederland? 
Ga naar www.nationaalpark.nl/hollandseduinen en stem!



Vind je onze kust ook het mooiste natuurgebied van Nederland? 
Ga naar www.nationaalpark.nl/hollandseduinen en stem!

Katwijk
kust
de natuur



Concept 2
Grenzeloos mooi

Grenzeloos genieten 



Grenzeloos mooi, grenzeloos genieten
Nationaal Park de Hollandse Duinen is niet  
alleen onze nationale trots, het heeft ook 
internationale potentie. Door de unieke natuur 
die er is ontstaan en doordat het al eeuwenlang 
in directe verbinding staat met de hele wereld.



Open grens of grenzeloos?
De zee is een open grens die golfslag na 
golfslag invloeden van buiten meebrengt.  
Zaden van planten, voorwerpen van heel ver,  
wat dichterbij en uit het verleden. Ze vermengen 
zich met wat er al was en (re)creëren het 
natuurgebied steeds opnieuw. Die dynamiek 
zit al in het zand. Soms vastgehouden door het 
helmgras, soms vrij stuivend zodat nieuwe  
duinen ontstaan. Grenzeloos mooi.



Adem de vrijheid
Vanaf het duin kijk je tot de horizon. De wind 
brengt de frisse geur van de zee. Je voelt de 
ruimte om vrij te ademen. Om grenzeloos te 
genieten.



De beelden benadrukken de openheid en  
de verbindingen
We vertalen het thema in beeld door te laten  
zien hoe open het Nationaal Park Hollandse 
Duinen is. Hoezeer het verbonden is met 
Nederland, de wereld, het verleden en de 
toekomst.  

Hierbij hebben we steeds weer de keuze:  
of we laten zien waarom het park grenzeloos  
mooi is, of we laten zien hoe je er grenzeloos  
kunt genieten.



De samenwerkingspartners worden rimpelloos 
geïntegreerd in de campagne. 

De campagne biedt partners veel aanknopings-
punten om mee te doen. Dit kan op twee 
parameters: grenzeloos mooi en grenzeloos 
genieten.



Social: twee sterke onderwerpen
Het thema biedt de mogelijkheid om steeds 
opnieuw andere aspecten van het Nationaal  
Park Hollandse Duinen uit te lichten door twee 
sterke onderwerpen: grenzeloos mooi en 
grenzeloos genieten. Uiteraard is het belangrijk 
deze onderwerpen interactief te maken.  
Zo ontstaat de mogelijkheid om de uniekheid  
van het park, de rijke historie, de uitzonderlijke 
flora en fauna en de internationale allure volledig 
uit te spelen.



Grenzeloos 
       genieten

 Grenzeloos 
   mooi

        Pas opgewaaid zand. 
                    Nu uit de wind in de laatste oktober zon. 
Opvallend warm, onopvallend voor voorbijgangers. 
          Een avondpicknick om nooit te vergeten.

Stem nu 
Help ons grenzen te 

verleggen. En maak van 
de Hollandse duinen een 

Nationaal Park. 
www.nationaalpark.nl

Grenzeloos 
       genieten

 Grenzeloos 
   mooi

                                    Uitbundig stralend.
              Vanuit het Midden-Oosten verzeild 
                  geraakt in Hollandse akkers.
   Bloeiend tot de landbouw rationeel werd. 
        Nu beschermd en florerend
                               in onze duinen.

Stem nu 
Help ons grenzen te 

verleggen. En maak van 
de Hollandse duinen een 

Nationaal Park. 
www.nationaalpark.nl



Grenzeloos 
       genieten

 Grenzeloos 
   mooi

Et atquiatemo vollit offic tem 
          sum qui tem quia corrora. 
  Tibus, to con ratiae pa suntiatibus adicia
estior a sam ipsae nes re cone 
        sandam eum.

Stem nu 
Help ons grenzen te 

verleggen. En maak van 
de Hollandse duinen een 

Nationaal Park. 
www.nationaalpark.nl

Et atquiatemo vollit offic tem sum qui 
    tem quia corrora ibus to con.
  Eratiae pa suntiatibus adicia
      estior a sam ipsae nes re cone

Stem nu 
Help ons grenzen te 

verleggen. En maak van 
de Hollandse duinen een 

Nationaal Park. 
www.nationaalpark.nl

Grenzeloos 
       genieten

 Grenzeloos 
   mooi







Vind je onze kust ook het mooiste natuurgebied van Nederland? 
Ga naar www.nationaalpark.nl/hollandseduinen en stem!

Grenzeloos 
       genieten

 
   Grenzeloos mooi



Vind je onze kust ook het mooiste natuurgebied van Nederland? 
Ga naar www.nationaalpark.nl/hollandseduinen en stem!

Grenzeloos 
      genieten

 
   Grenzeloos mooi
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!
Aan: !
Projectgroep Nationaal Park!
Tav Bart van Engeldorp Gastelaars!!
Van:! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Tako Rietveld!
Kindercorrespondent!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! Telefoon:  
! ! ! ! ! ! ! ! ! 0031 6 51 24 33 54!
Datum: 10-08-2016! ! ! ! !  
 
Onderwerp: Voorstel kinderen & 'Hollandse Kust / Hollands Duin'!!
Beste projectmensen, !
Hierbij zoals beloofd het voorstel namens de Kindercorrespondent om kinderen te betrekken 
bij het toekomstplan voor het Nationaal Park Hollandse Kust / Hollands Duin. !
Kinderen kijken anders naar de wereld dan volwassenen. Ze zien andere dingen, beleven 
andere dingen en hebben dus ook andere meningen, visies en oplossingen. Zeker bij het 
toekomstplan voor dit Nationale Park, is het belangrijk naar de stem van kinderen te luisteren 
en hun ideeën een plek te geven in de planvorming. Graag helpen wij jullie deze ideeën in 
beeld te krijgen. !
De Kindercorrespondent laat kinderen hun verhaal vertellen, hun vragen stellen en hun 
mening geven. Wat ons betreft zijn zoveel mogelijk kinderen deelgenoot van dit project. We 
bereiken hen via scholen, door samen te werken met verschillende educatie-afdelingen van 
betrokken gemeenten en bijvoorbeeld met het Haagse Museon. Extra aandacht verdienen 
kinderen uit achterstandssituaties. Uiteraard maken we filmpjes, vlogs en reportages zodat 
het proces voor iedereen te volgen is. Dit kunnen we zo groot of klein maken als we willen.  !
Op z'n grootst maken we er een project van inclusief lesprogramma waar alle scholen aan 
de kust bij betrokken zijn. Zoals jullie weten werken we samen met de Missing Chapter 
Foundation van Prinses Laurentien. Zij zijn experts op het gebied van de kinder-adviesraad 
en zouden een rol kunnen en willen spelen. Ook zijn de lijntjes kort met natuurfilmer Ruben 
Smit en de publieke omroep. Wellicht is er zelfs een televisie format van het project te 
maken. Jullie zouden de Kindercorrespondent als boegbeeld kunnen inzetten. !
Op z'n kleinst leggen we de plannen voor aan een schoolklas, bijvoorbeeld in de 
Schilderswijk, laten we hen commentaar geven en maken we daar een filmpje van. Dit heeft 
echter weinig te maken met het serieus betrekken van kinderen en dus gaat onze voorkeur 
hier niet naar uit. Alles heeft te maken met beschikbare tijd en budgetten. Graag werken we 
in overleg met jullie enkele haalbare scenario's uit. !
Het enthousiasme is groot, de vibe positief, dus we kijken uit naar een vruchtbare 
samenwerking met veel kinderen in de duinen, op het strand en in de branding en natuurlijk 
een jeugdig en toekomstbestendig resultaat. !
Zonnige groet, 

!
Tako. 

Hommelseweg 359 | 6821 LJ Arnhem | KvK 62971891| BTW NL855034609B01 | !

NL052 ABNA 0589818961  
www.kindercorrespondent.nl | info@kindercorrespondent.nl

mailto:info@kindercorrespondent.nl
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